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 Выпускная квалификационная работа выполнена на строительство 

многоквартирного жилого дома в г.Ульяновск. 

 В ходе разработки составлены планы этажей, разработано цветовое 

решение фасадов, выполнен теплотехнический расчет наружных ограждающих 

конструкций и окон. 

Выполнен статический расчет каркаса здания в программном комплексе 

«Лира», определена его устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

В организационно-технологическом разделе разработан стройгенплан на 

монтаж надземной части здания, технологическая карта на монтаж каркаса 

здания, а также составлен календарный план производства работ. 

В пояснительной записке описаны методы производства строительно-

монтажных работ с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

В разделе экономики строительства определена сметная стоимость 

строительно монтажных работ, составлены сметы на сравнение вариантов 

конструктивных решений. 
 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

7 
ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 9 

1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ  ЗАРУБЕЖ-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

10 

Выводы по разделу 1 14 

2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 15 

2.1 Решения генерального плана 16 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 17 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 21 

2.4 Пожарная безопасность 27 

2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 30 

Выводы по разделу 2 35 

3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 37 

3.1 Инженерно-геологические условия 38 

3.2 Расчет каркаса здания на устойчивость (секция У1) 41 

Выводы по разделу 3 61 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 62 

4. 1 Стройгенплан 63 

4.2 Технологическая карта на монтаж каркаса типового этажа 83 

4.3 Календарный план 97 

Выводы по разделу 4 108 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 110 

5.1 Опасные и вредные производственные факторы 111 

5.2 Безопасность труда 111 

Выводы по разделу 5 128 

6 ЭКОЛОГИЯ 129 

6.1 Охрана окружающей среды 130 

6.2 Чрезвычайные ситуации 142 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

8 
ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

 

Выводы по разделу 6 145 

7 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 146 

7.1 Локальная смета на общестроительные работы 147 

7.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 147 

Выводы по разделу 7 149 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 150 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 151 

ПРИЛОЖЕНИЯ 153 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Инженерно-геологический разрез 154 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Локальная смета на общестроительные работы 155 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Смета на сравнение вариантов (панели) 165 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - Смета на сравнение вариантов (кирпич) 167 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

9 

 

ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в России делают ставку на высотное строительство. Это не удиви-

тельно. Как показывает практика, объемы ввода жилья зачастую отстают от посто-

янно растущих потребностей населения. Аналитики утверждают, что именно по-

этому в крупных и динамично развивающихся городах строительство высотных 

зданий получает все большее развитие. И это обусловлено, в первую очередь, тем, 

что стоимость земли постоянно растет, количество участков ограничено, а демо-

графическая ситуация улучшается. То есть, получаем простой вывод: людям негде 

жить.  

Поэтому строительство жилых домов, а еще лучше многоквартирных, не по-

теряет свою актуальность. Жилье в таких домах рассчитано на различные катего-

рии граждан. В зависимости от доходов можно будет приобрести одно-, двух- или 

трехкомнатную квартиру. 

Отдельно стоит сделать акцент на том, что высотка будет строится бескар-

касным способом с применением железобетонных конструкций (панелей), с при-

менением эффективного утеплителя, который, в отличии от стандартных панелей, 

не заключен внутри железобетона, а вынесен наружу, что повышает его эффектив-

ность. 

В городах, в перспективе, всегда будут строиться различные предприятия, а 

значит, население должно увеличиваться. Соответственно, будет расти и потреб-

ность в жилье – комфортном, экологичном, энергоэффективном. Значит, есть 

смысл развивать строительство не за счет расширения границ города, а за счет по-

вышения этажности строительства.   
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
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В современном строительном производстве бетон и железобетон являются 

основными конструкционными материалами, уровень производства которых по-

стоянно растѐт.   

В последние десятилетия железобетонные строительные конструкции, при-

меняемые в развитых странах, значительно изменились - конструкции стали тонь-

ше, легче, а их несущая способность увеличилась. 

Тенденция индустриализации строительства наблюдается на протяжении не-

скольких последних десятилетий в Европе и Америке, и не вызывает сомнений 

прогноз, что она еще более усилится. Все большее количество необходимых стро-

ительных материалов и конструкций изготавливается индустриальными методами 

на промышленных предприятиях, а время, затрачиваемое непосредственно на 

строительство, в результате повышения уровней унификации и стандартизации, а 

также возможности подгонки материалов и конструкций по месту установки, рез-

ко сокращается.  

Широкое применение сборного железобетона способствует снижению смет-

ной стоимости строительства. Значительное повышение экономической эффектив-

ности возможно при налаживании серийного производства и рационализации тру-

да на предприятиях с хорошей организацией и высоким уровнем автоматизации 

производства.  

Индустриализация строительного производства в нашей стране происходила 

тоже очень быстрыми темпами. Однако процесс был прерван на 10–15 лет, и в 

настоящее время эта тенденция начала восстанавливаться благодаря ежегодному 

увеличению объемов строительства в России и общему росту строительного рын-

ка, а также обострению конкурентной ситуации среди строительных организаций. 

Вместе с тем существуют веские причины, тормозящие развитие сборного 

железобетона России, основными из которых являются: 

– износ производственного оборудования; 

– низкая квалификация строительных рабочих и отсутствие налаженной си-

стемы обучения; 
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– «обветшалый имидж» сборного железобетона в среде потенциальных за-

казчиков;  

 – наметившееся отставание российской инженерно-конструкторской мысли.  

Новые технологии в области строительства связаны с разработкой новых ви-

дов стройматериалов, эффективных несущих, внутренних и ограждающих кон-

струкций и технологий их производства. Если обратить внимание на специализа-

цию компаний то можно убедиться, что наличествует большое количество произ-

водственных фирм, предлагающих самое качественное оборудование. Технологи-

ческие линии становятся все компактнее и производительнее. 

В последние десятилетия строительные конструкции стали намного легче. 

Это объясняется в частности тем, что тяжелые строительные конструкции требуют 

мощных, выдерживающих высокие нагрузки фундаментов и значительных мате-

риальных и трудовых затрат, что так же отражается на стоимости строительства. 

Используя облегченные конструкции, можно добиться таких же прочности, жест-

кости и долговечности зданий, как и при использовании массивных элементов, и 

при этом значительно увеличить разнообразие вариантов предложения для заказ-

чика. В результате толщина стен здания уменьшается и соответственно увеличива-

ется его полезная площадь. На крытых автостоянках, например, сборный вариант 

позволяет разместить на одной площадке большее количество автомашин благода-

ря увеличению длины пролета и уменьшению площади сечения колонн. 

Большинство зданий можно построить из сборного железобетона. Разумеет-

ся, идеально этот способ строительства подходит для зданий, ортогональных в 

плане, так как они обладают определенной степенью регулярности, повторяемости 

в пролетах, шаге конструкций и т. д. Во многих случаях этот способ равным обра-

зом применим для нерегулярных планировок.  

Современные сооружения из сборного железобетона можно спроектировать 

безопасно и экономично, применив самые разные планировочные решения и ис-

пользовав большой выбор систем подъема на высоты до двадцати этажей и более. 

При этом созданные на сегодняшний день технические решения позволяют удо-



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

13 
ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

 

влетворить всем требованиям по качеству строительства в части пожаробезопас-

ности, звукоизоляции, теплоизоляции и комфорта. В зарубежном строительстве 

широко используемая такая возможность повышения экономической эффективно-

сти сборных железобетонных каркасных конструкций многоэтажных зданий, как 

применение их в сочетании с новейшими легкими конструкциями навесных стен 

из многослойных панелей с эффективным утеплителем и тонкостенными обшив-

ками. 

  Важным этапом индустриализации строительства является разработка но-

вых типов продукции. Вот несколько возможных примеров промышленного про-

изводства сборных строительных конструкций: 

– стеновые конструкции со встроенными элементами систем водоснабжения, 

отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения и информационных сетей;  

          – готовые к монтажу каркасные конструкции сложной конфигурации, 

например, криволинейные несущие и ограждающие конструкции; 

 – готовые элементы помещений с отделкой вплоть до покрытий; 

 – готовые сауны, элементы лифтовых шахт, устанавливаемых с внешней 

стороны здания и т. д.  

Оценки, касающиеся архитектурного облика и функциональных характери-

стик здания, имеют существенные различия, тогда как оценки, касающиеся техни-

ки строительства и прочности здания в целом, довольно схожи. Несущий каркас 

здания и перекрытия проектируются в расчете на то, что они при минимальных за-

тратах будут служить десятки лет. 

 Новые архитектурные концепции оказывают влияние и на технику строи-

тельства. Разработчики проектов стали более подготовленными к решению вопро-

сов экономики строительства и установки в зданиях информационных систем. По-

следнее проявляется, в частности, во все большем распространении «интеллекту-

альных домов», а также в том, что в новых зданиях появляется возможность по-

стоянно менять конфигурацию инженерных и информационных сетей.  
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Выводы по разделу 1: 

- сборный железобетон обладает значительными экономическими преиму-

ществами, высокой индустриальностью; 

- железобетон — один из самых востребованных материалов на рынке Рос-

сии, но несмотря на положительную динамику развитие отечественной железобе-

тонной индустрии уступает таковой в зарубежных странах; 

- необходима разработка новой и корректировка существующей нормативно-

технической, методической, рекомендательной и другой документации по проек-

тированию, строительству и эксплуатации домов из сборного железобетона в Рос-

сии;  

- реализация в строительной практике преимуществ сборного железобетона 

должна идти параллельно с технологической модернизацией его производства и 

проектирования; 

- панельное домостроение позволяет снизить себестоимость строительства; 

- современное панельное домостроение позволяет обеспечить достаточно 

высокий уровень качества объектов; 

- панельное домостроение применяется и в странах Евросоюза. 
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2.1 Решения генерального плана 

 

Участок под строительство многоквартирного жилого дома, расположен в 

Заволжском районе г. Ульяновска, в строительном квартале «Центральный». С се-

веро-запада участок ограничен ул. Маршала Устинова, с юга и юго-востока - уча-

сток граничит с территорией перспективной застройки квартала «Центральный». В 

настоящее время участок свободен от застройки и зеленых насаждений. 

Подъезды  к дому запроектирован с северо-восточной стороны со стороны 

ул. Маршала Устинова. Проезды к входам в жилые дома выполнены с дворовой 

стороны. Ширина проездов 6 метров. Для кругового проезда пожарной техники 

предусмотрено плиточное покрытие пешеходной зоны. В границах проездов и 

плиточного покрытия запроектированы площадки для установки коленчатого по-

жарного подъѐмника. Покрытие проездов и плиточного покрытия капитальное, 

выдержит нагрузку от несистематического проезда пожарной техники и выдвиж-

ных опор коленчатого пожарного подъѐмника.  

Парковочные места рассчитаны на основании «Региональных нормативов 

градостроительного проектирования» Ульяновской области. Количество запроек-

тированных машино-мест – 82. 

Территория, прилегающая к проектируемому жилому дому, благоустраива-

ется.  

Дворовая территория расположена с восточной стороны жилого комплекса. 

Связь между уличным и дворовым пространством осуществляется с помощью 

проезда и пешеходного тротуара. На территории двора запроектированы различ-

ные площадки, оборудованные малыми архитектурными формами. Участки, сво-

бодные от покрытий и застройки,  озеленяются. 

Общее количество жителей жилого комплекса составляет 747 человека. 

Площадь детской игровой площадки, спортивных площадок, площадок для 

отдыха взрослых, хозяйственны площадок рассчитывается в зависимости от числа 

жителей. Фактически запроектированная площадь игровых площадок 142м
2
, пло-
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щадь спортивной площадки - 76м
2
, площадь площадок для отдыха взрослых - 15м

2
, 

запроектированная площадь хозяйственных площадок составляет 24м
2 
.
   
 

Территория озеленяется, на участках, свободных от застройки и покрытий, 

устраиваются газоны из многолетних трав. 

В связи с дефицитом территории на выделенном участке застройки,  распо-

ложенном в центральной части г. Ульяновска, организация площадки для выгула 

собак не представляется возможным. 

Выгул собак будет осуществляться на существующей соответствующей 

площадке в лесопарковой зоне, прилегающей к территории проектируемого мик-

рорайона многоквартирных домов. 

Пожарные проезды с плиточным покрытием могут быть использованы в ка-

честве беговых и велосипедных дорожек. 

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 

взрослого населения и занятий физкультурой составляет 256м
2
.
 

Технико-экономические показатели: 

- площадь отведенного участка – 7360 м
2
; 

- площадь участка в границах благоустройства – 9450 м
2
; 

- площадь застройки – 1803 м
2
; 

- площадь покрытия проездов и тротуаров – 5647 м
2
; 

- площадь озеленения – 2000 м
2
. 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения 

 

Жилой дом представляет собой 18-этажное здание, состоящее из четырех 

секций (секции Р1 и Р2 – рядовые одноподъездные, секции У1 и У2 – угловая од-

ноподъездная). 

Здание жилого дома имеет П-образную конфигурацию. 

Размеры секций в плане: 

- секция У1 (между осями) – 33,02 м×18,1 м; 
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- секция Р1 (между осями) – 19,8 м×15,76 м; 

- секция Р2 (между осями) – 19,8 м×15,76 м; 

- секция У2 (между осями) – 33,02 м×18,1 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого эта-

жа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 96,90. 

Во входной группе каждой секции предусмотрены лифтовой холл и лестни-

ца, соединяющая жилые этажи секции. В секции Р1выполнен сквозной проход че-

рез лифтовой холл. 

В жилом доме предусмотрено две комнаты уборочного инвентаря. 

Здание запроектировано с техническим чердаком и подвалом. 

В подвале находятся: 

- электрощитовые жилого дома (по одной на каждую секцию); 

- насосная, 

- индивидуальный тепловой пункт, 

- узлы связи (по одному на каждую секцию). 

Технический чердак запроектирован холодным. 

На всех этажах жилого дома по заданию Заказчика запроектированы кварти-

ры. 

Планировка, количество и площади квартир выполнены в соответствии с за-

данием Заказчика и «Требованиями к помещениям квартир» (раздел 5 СП 

54.13330.2011). При этом планировка квартир обеспечивает комфортное прожива-

ние за счет удобных пропорций комнат и компактной планировки. 

Основным функциональным назначением проектируемого многоквартирно-

го жилого дома является постоянное проживание граждан. 

Высота жилых этажей - 2,8 м. Высота технического чердака в чистоте 1,94 м, 

подвала - в чистоте 2,24 м. 

Каждая секция оборудована двумя лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 

кг, которые опускаются до уровня первого этажа и имеют скорость движения 1,6 

м/с. Лифт грузоподъемностью 630 кг, имеющий размер кабины 1140мм×2140мм, 
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предполагается использовать для транспортирования больного на носилках скорой 

помощи. Ширина дверного проема данного лифта 1 200 мм, что позволит обеспе-

чить проезд инвалидной коляски. 

В каждом подъезде жилого дома предусмотрен мусоропровод, который за-

проектирован в соответствии с СП 31-08-2002 «Мусоропроводы жилых и обще-

ственных зданий и сооружений». Мусоропровод оборудован устройством для пе-

риодической промывки, очистки, дезинфекции и автоматического пожаротушения. 

Нижняя часть ствола мусоропровода в мусоросборной камере перекрывается 

стальным шибером, который имеет противопожарный клапан, оснащенный приво-

дом с термочувствительным элементом для автоматического отсекания ствола от 

мусорокамеры при возгорании в ней отходов. Конструкции мусоропровода выпол-

нены из негорючих материалов. Поэтажные помещения мусоропроводов (мусоро-

приемные клапаны) отделены от эвакуационных проходов дверями с уплотнения-

ми в притворах и устройствами самозакрывания. 

Источниками шума являются лифты, оборудование в машинном помещении 

лифтов, и расположенные в технических помещениях насосы. 

В соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 п. 9.24, 9.25, 9.26 в проек-

те предусмотрены мероприятия по обеспечению защиты от вибрации: крепление 

кухонного оборудования, санитарных приборов и трубопроводов выполнено вдоль 

стен, не смежных с жилыми комнатами соседних квартир. 

Защита от внутренних источников шума обеспечена планировочными реше-

ниями, конструктивными решениями ограждающих конструкций и подбором ма-

лошумного инженерного оборудования. 

Источники шума – машинные помещения лифтов и лифтовые шахты, техни-

ческие помещения с расположенными в них насосами планировочно выполнены 

так, чтобы они не находились смежно с жилыми комнатами квартир. Ограждаю-

щие эти помещения строительные конструкции выполняются с требуемыми ин-

дексами звукоизоляции. Лестнично – лифтовой узел запроектирован таким обра-

зом, чтобы шахты лифта располагались в центре и отделялись от помещений квар-
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тир с одной стороны - лифтовым холлом, с другой – лестничной клеткой. Лест-

ничная клетка не является постоянным источником воздушного шума, так как 

предусмотрена для эвакуации жителей дома. Конструкции лифтовых шахт отделе-

ны от конструкции здания зазорами с эластичным заполнением (акустическим 

швом). 

Под перекрытием тамбуров, над которыми расположены квартиры, преду-

смотрен слой звукопоглощающего материала «Изовер Звукозащита». 

Естественное освещение помещений дома предусматривается в соответствии 

с требованиями п. 9.12, 9.13, 9.14 СП 54.13330.2011, главой 5 СанПиН 2.1.2.2645-

10. Световой коэффициент (отношение площади световых проѐмов жилых комнат 

и кухонь к площади пола) находится в пределах 1/5 … 1/8. 

Продолжительность инсоляции квартир (помещений) жилого дома выполне-

на в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 п. 9.11, СанПиН 2.1.2.2645-10 

п. 5.8, и обеспечивает нормируемую продолжительность инсоляции не менее 2 ча-

сов в день. 

Эвакуация людей из жилого дома предусматривается через незадымляемые 

лестничные клетки типа Н1 – с входом на лестничную клетку с этажа через неза-

дымляемую воздушную зону. 

Переходы через наружную воздушную зону запроектированы открытыми, 

шириной не менее 1,2 м и с высотой ограждения 1,2 м. В дверях тамбуров, выхо-

дящих на воздушную зону из лестничной клетки и лифтового холла, предусмотре-

но армированное остекление площадью не менее 1,2 м
2
. 

Проход к лестнице с этажа запроектирован через лифтовой холл. В чистоте 

ширина выхода на лестничную клетку из лифтовых холлов не превышает ширины 

лестничного марша. 

Данные лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу. 

Шахты лифтов выполнены из негорючих материалов. Двери лифтов – про-

тивопожарные сертифицированные, с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Лифты имеют режим работы «пожарная опасность». 
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Двери электрощитовых имеют нормированный предел огнестойкости не ме-

нее ЕI 30. Двери выхода на кровлю имеют нормированный предел огнестойкости 

не менее ЕI 30. 

Каждая квартира, кроме эвакуационного выхода на лестничную клетку, име-

ет аварийный выход в соответствии с требованиями п. 6 ст. 89 №123-ФЗ на лод-

жию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема или 

не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 

Подвальный этаж здания обеспечен эвакуационными выходами в соответ-

ствии с п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 

Выходы из технического чердака и машинного помещения, расположенного 

на отметке +52,800, предусмотрены через воздушную зону в лестничную клетку 

типа Н1. 

Технико-экономические показатели: 

- площадь застройки – 1803 м
2
; 

- строительный объем – 90107,6 м
3
; 

- площадь жилого здания – 26493,5 м
2
; 

- площадь чердака – 1347,6 м
2
; 

- площадь подвала – 188 м
2
; 

- жилая площадь квартир – 9196,2 м
2
; 

- общая площадь квартир – 18673,13 м
2
; 

-  количество квартир – 374, в т.ч.: 

- 1-комнатных – 193; 

- комнатных – 142; 

- 3-комнатных – 39; 

- количество этажей здания – 18. 

 

2.3 Архитектурно-конструктивные решения 
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Основанием свайных фундаментов по данным инженерно-геологических 

изысканий служит  песок пылеватый средней плотности, песок мелкий, плотный. 

В период изысканий грунтовые воды в скважинах глубиной 28,0м не встре-

чены. 

Под зданием жилого дома запроектирован подвал высотой 2,24м  до низа 

перекрытия. Наружные стены подвала из сборных железобетонных панелей тол-

щиной 150мм (бетонная смесь БСТ В15 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура 

А500, ВрI), внутренние стены из сборных железобетонных панелей толщиной 

160мм (бетонная смесь БСТ В15 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, ВрI). 

Вертикальная нагрузка от панелей  и горизонтальная нагрузка от грунта пе-

редается на свайные фундаменты. Фундаментами здания жилого дома являются 

свайные фундаменты ленточного типа и плитные свайные фундаменты под лифты. 

Вид свай – забивные. Сваи приняты железобетонные сплошного квадратного се-

чения 300х300мм длиной 12м из бетонной смеси БСТ В25 П1 F150 W6 ГОСТ 

7473-2010.  

Расчетная нагрузка на сваю принята N=50т.  Для подтверждения несущей 

способности свай необходимо произвести динамические испытания свай в количе-

стве до 1% от общего числа свай, но не менее  шести штук согласно СНиП 2.02.03-

88 и ГОСТ 5686-2012.  

Монолитные ростверки приняты из бетонной смеси БСТ В25 П1 F150 W4 

ГОСТ 7473-2010 толщиной 600мм. Принята жесткая заделка свай в ростверк: за-

делка головы свай на 50мм и арматуры свай на 350мм в тело ростверка. Под рост-

верками выполнена подготовка из бетонной смеси БСТ В7,5 П1 F150 W4 ГОСТ 

7473-2010 толщиной 100мм. 

Конструктивная схема крупнопанельного здания жилого дома принята пере-

крестно-стеновой с несущими внутренними и наружными стенами и с размерами 

ячеек, которые перекрываются одной или двумя плитами перекрытий. 

Вертикальные нагрузки от плит перекрытий, несущих внутренних и наруж-

ных стен передаются основанию. Горизонтальные ветровые нагрузки восприни-
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маются вертикальной перекрестно-стеновой системой, образованной несущими 

стенами и перекрытиями. 

Для восприятия горизонтальных нагрузок сборные железобетонные плиты 

перекрытий и покрытия объединены между собою не менее чем двумя связями 

вдоль каждой грани с расстояниями между ними не более 3,0м. Сечение связей 

назначено по расчету. Горизонтальные платформенные стыки панельных стен 

обеспечивают передачу усилий от внутреннего сжатия из плоскости стены, а так 

же от изгиба в плоскости стены. В вертикальных стыках наружных несущих стен с 

внутренними конструкциями предусмотрены горизонтальные связи в трех уровнях 

(вверху, внизу и посередине этажа), рассчитанными на восприятие усилий отрыва 

в пределах одного этажа. 

Расположенные в одной плоскости стеновые панели соединены связями по 

верху. 

В проекте применены выступающие (приставные) лоджии, расположенные 

на расстоянии 160мм от наружных стен для пропуска утеплителя. Для выступаю-

щих лоджий приняты следующие конструктивные решения: 

- плиты перекрытий лоджий лестнично-лифтового узла опираются на стены 

лоджий, остальные плиты перекрытий лоджий опираются с одной стороны на сте-

ну,  с другой стороны на наружные стены здания.  

- плиты перекрытий соединены со стенами лоджий и с плитами перекрытий 

здания гибкими связями.  

- стены лоджий связаны вверху с несущими наружными стеновыми панеля-

ми гибкими связями. 

Принятая конструктивная схема здания жилого дома и решение связей меж-

ду панелями обеспечивает надежность конструкций жилого дома при эксплуата-

ции и аварийных воздействиях. Площадь поперечного сечения связей наружных 

стен с внутренними конструкциями назначается по расчету и принимается для 

каждого этажа не менее 0,5см
2
 на 1м длины фасада. Вертикальные связи между 

стеновыми панелями препятствуют раскрытию горизонтальных стыков и ограни-
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чивают взаимные сдвиги стеновых панелей. Конструктивные элементы жилого 

дома имеют стальные закладные детали для устройства рабочих и монтажных свя-

зей между панелями. Монтажные связи используются в качестве рабочих связей, 

рассчитываемых на действие усилий в стыках в период эксплуатации жилого дома. 

Каркас крупнопанельного здания жилого дома состоит из следующих эле-

ментов: 

- наружные стены - двухслойные: внутренний слой – железобетонные одно-

слойные панели толщиной 150 мм и 160 мм производства ДСК «Эталон» г. Улья-

новск, утеплитель - минераловатные плиты «Изовер Штукатурный фасад», группа 

горючести НГ в соответствии с противопожарными нормами (бетонная смесь БСТ 

В15 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, ВрI); 

- внутренние межквартирные стены, межкомнатные перегородки и перего-

родки между комнатой и кухней в квартирах - железобетонные однослойные пане-

ли толщиной 160 мм производства ДСК «Эталон» г. Ульяновск (бетонная смесь 

БСТ В15 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, ВрI); 

 стены лоджий сборные железобетонные толщиной 160мм (бетонная 

смесь В15 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, ВрI); 

  плиты перекрытия сборные железобетонные толщиной 160мм (бетон-

ная смесь В15 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, ВрI; для плит пере-

крытий лоджий бетонная смесь В15 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, 

ВрI); 

 парапетные панели сборные железобетонные толщиной 150мм (бетон-

ная смесь В15 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, ВрI); 

 лестничные марши с площадкой сборные железобетонные (бетонная 

смесь БСТ В22,5 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А400, ВрI); 

 лифтовые шахты из сборных железобетонных панелей толщиной 120мм 

(бетонная смесь БСТ В25 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура  А400); 

 вентблоки сборные железобетонные (бетонная смесь БСТ В25 П1 F75 

W4 ГОСТ 7473-2010, арматура  А400) устанавливаются на плиты перекрытий; 
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 перегородки сборные железобетонные толщиной 80мм (бетонная смесь 

БСТ В15 П1 F75 W4 ГОСТ 7473-2010, арматура А500, ВрI); 

- внутриквартирные перегородки между коридором, прихожей и кухней 

квартир - одинарные пазогребневые толщиной 100 мм с эластичным примыканием 

и дополнительным оштукатуриванием (комплексные системы КНАУФ), санузлах 

и ванных комнатах квартир - одинарные пазогребневые гидрофобизированные 

толщиной 100 мм с эластичным примыканием и дополнительным оштукатурива-

нием (комплексные системы КНАУФ). 

В результате принятых технических решений и выбранной пространствен-

ной схемы обеспечивается необходимая прочность, устойчивость и простран-

ственная неизменяемость здания жилого дома.  

Полное заводское изготовление всех несущих конструкций здания жилого 

дома обеспечивает их высокое качество и надежность каркаса. 

Высокая заводская готовность сборных конструкций позволяет использовать 

различные условия транспортировки, складирования и монтажа. 

Кровля жилого дома неэксплуатируемая плоская рулонная, с внутренним 

водостоком, без утеплителя. Верхний слой ковра выполнен из материала Лино-

кром ТКП ТУ 5774-002-13157915-98. Данный материал относится к группе горю-

чести Г4, но имеет защиту в виде крупнозернистой посыпки. Стяжка - из двух хри-

зотилцементных плоских листов, уложенных в разбежку. 

Кровля над машинным помещением лифта и лестничной клеткой неэксплуа-

тируемая плоская рулонная, с наружным организованным водостоком, верхний 

слой ковра так же, как и основная кровля, выполнен из материала Линокром ТКП 

ТУ 5774-002-13157915-98. Утеплитель кровли – плита минераловатная ППЖ-200 

ГОСТ 22950-95 (группа горючести Г2: трудногорючие), отделен от кровельного 

ковра сборной стяжкой из двух хризотилцементных плоских листов, уложенных в 

разбежку. Конструкция данной кровли разработана с учетом степени теплозащиты 

ограждающих конструкций и соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 «Теп-
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ловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зда-

ний». 

Для обслуживания оборудования, размещенного на кровле жилого дома, 

предусмотрены ходовые дорожки из тротуарной плитки (из негорючих материалов 

НГ с маркой по морозостойкости не менее 100) на специальных пластиковых опо-

рах. 

Наружная отделка 

Наружные стены и цоколь здания оштукатурены полимерной штукатуркой 

по утеплителю (минераловатные плиты «Изовер Штукатурный фасад»). 

Ограждения лоджий и перехода воздушной зоны – железобетонные панели 

толщиной 50 мм на высоту 1200 мм, оштукатурены полимерной штукатуркой. 

Остекление лоджий не предусмотрено. 

Окна и балконные двери квартир - пластиковые с двухкамерным стеклопаке-

том, с сопротивлением теплопередаче не ниже 0,72 м²·°С/Вт. 

Боковые поверхности крылец и пандусов оштукатурены полимерной штука-

туркой. 

Наружные поверхности площадок крылец выполнены с отделкой бетонной 

плиткой, пандусы для МГН и разворотные площадки - бетонными с шероховатой 

поверхностью. 

Строительные материалы соответствуют санитарным и пожарным требова-

ниям. В качестве отделочных материалов, предусмотрены пожаробезопасные ма-

териалы. При выполнении строительно-монтажных работ подрядная организация 

должна использовать только сертифицированные строительные материалы. 

Полы и внутренняя отделка 

Конструкции полов и отделка помещений разработаны в соответствии с 

назначением помещений. При устройстве полов и отделки помещений использу-

ются только материалы, имеющие гигиенические сертификаты. На путях эвакуа-

ции все отделочные материалы приняты из негорючих, сертифицированных мате-
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риалов с характеристиками пожарной опасности не более требуемых п. 4.3.2 СП 

1.13130.2009.  

В квартирах применена черновая отделка. В помещениях общего пользова-

ния: лестничные клетки, тамбуры, лифтовые холлы, межквартирные коридоры, 

служебные и технических помещения, предусмотрена чистовая отделка. 

Стены: затирка, улучшенная штукатурка, окраска водоэмульсионными 

красками для внутренних работ. 

Потолки: окраска водоэмульсионными красками по выравнивающему слою, 

в межквартирных коридорах – подвесной потолок типа «Грильято». 

Полы: наливные – на этажных площадках лестничных клеток, в тамбурах, 

лифтовом холле, межквартирном коридоре; керамическая плитка - в мусорокаме-

рах, КУИ; бетонные - в технических помещениях, в том числе из мозаичного бето-

на - в электрощитовых. 

На путях эвакуации жилой части и помещений общего пользования отделоч-

ные материалы применены в соответствии с требованиями №123-ФЗ ст. 134 п. 6 и 

табл. 3, 28. 

Внутренние стены и перегородки обеспечивают требуемый индекс звуко-

изоляции и требуемый предел огнестойкости 

 

2.4 Пожарная безопасность 

 

Общая площадь квартир на этаже в каждой секции жилого дома менее 500 

м². 

Уровень ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожароопасности - Ф 1.3. 
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Эвакуация людей из жилого дома предусматривается через незадымляемые 

лестничные клетки типа Н1 – с входом на лестничную клетку с этажа через неза-

дымляемую воздушную зону. 

Переходы через наружную воздушную зону запроектированы открытыми, 

шириной не менее 1,2 м и с высотой ограждения 1,2 м. В дверях тамбуров, выхо-

дящих на воздушную зону из лестничной клетки и лифтового холла, предусмотре-

но армированное остекление площадью не менее 1,2 м
2
. 

Проход к лестнице с этажа запроектирован через лифтовой холл. В чистоте 

ширина выхода на лестничную клетку из лифтовых холлов не превышает ширины 

лестничного марша. 

Данные лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу. 

Шахты лифтов выполнены из негорючих материалов. Двери лифтов – про-

тивопожарные сертифицированные, с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Лифты имеют режим работы «пожарная опасность». 

Двери электрощитовых имеют нормированный предел огнестойкости не ме-

нее ЕI 30. Двери выхода на кровлю имеют нормированный предел огнестойкости 

не менее ЕI 30. 

Подвальный этаж здания обеспечен эвакуационными выходами в соответ-

ствии с п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 

Выходы из технического чердака и машинного помещения, расположенного 

на отметке +52,800, предусмотрены через воздушную зону в лестничную клетку 

типа Н1. 

Каждая квартира, кроме эвакуационного выхода на лестничную клетку, име-

ет аварийный выход в соответствии с требованиями п. 6 ст. 89 №123-ФЗ на лод-

жию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема или 

не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 

Технические этажи обеспечены эвакуационными выходами в соответствии с 

п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 
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В каждом подъезде жилого дома предусмотрен мусоропровод, который за-

проектирован в соответствии с СП 31-08-2002 «Мусоропроводы жилых и обще-

ственных зданий и сооружений». Мусоропровод оборудован устройством для пе-

риодической промывки, очистки, дезинфекции и автоматического пожаротушения. 

Нижняя часть ствола мусоропровода в мусоросборной камере перекрывается 

стальным шибером, который имеет противопожарный клапан, оснащенный приво-

дом с термочувствительным элементом для автоматического отсекания ствола от 

мусорокамеры при возгорании в ней отходов. Конструкции мусоропровода выпол-

нены из негорючих материалов. Поэтажные помещения мусоропроводов (мусоро-

приемные клапаны) отделены от эвакуационных проходов противопожарными 

дверями, имеющими нормированный предел огнестойкости не менее ЕI 30, с 

уплотнениями в притворах и устройствами самозакрывания. 

Здание представлено одним пожарным отсеком. 

Конструктивная схема крупнопанельного здания жилого дома принята пере-

крестно-стеновой с несущими наружными стенами и с размерами ячеек, которые 

перекрываются одной или двумя плитами перекрытий. 

Несущие поперечные стены объедены между собой внутренними продоль-

ными и наружными стенами. 

Пределы огнестойкости конструкций: 

- наружные и внутренние несущие стеновые панели – R90; 

- перекрытия жилой части (в том числе техэтажа) – REI90; 

- покрытие жилой части – REI90; 

- лестничные железобетонные марши – R60; 

- ствол мусоропровода – Е45. 

Предел огнестойкости узлов крепления конструкций между собой соответ-

ствует пределу огнестойкости стыкуемых конструкций согласно п.5.2.1 СП 

2.13130.2012. 

Указанные характеристики конструкций здания соответствуют II степени 

огнестойкости здания и классу пожарной опасности К0. 
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2.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

 

Расчет ограждающих конструкций выполнен в соответствии с требованиями 

с            СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий» и СП 23-

101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

Параметры микроклимата в помещениях» средняя расчетная температура 

внутреннего воздуха, принимается по минимальным значениям оптимальной тем-

пературы (для жилого дома по Таблице 1 ГОСТ 30494-2011): 

- tв = +21°С (для жилых комнат); 

- tв = +25°С (для ванных комнат); 

- tв = +18°С (для лестничных клеток). 

Согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатоло-

гия» 

tн = -31°С - расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

года для условий г. Ульяновска, принимаемая равной средней температуре наибо-

лее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (гр.5 Таблицы 3.1 СП 

131.13330.2012); 

tот = -5,4°С - средняя температура наружного воздуха за отопительный пери-

од со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С (гр.12 Табли-

цы 3.1 СП 131.13330.2012); 

zот = 212 сут/год - продолжительность отопительного периода со среднесуто-

чной температурой наружного воздуха не более 8°С (гр.11 Таблицы 3.1 СП 

131.13330.2012); 

ГСОП = 5597 ºС·сут. 

2.5.1 Порядок теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с СП 

50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий». 

Район строительства – г. Ульяновск (СНиП 23-02-2003, приложение В). 
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Влажностный режим помещений – нормальный (СНиП 23-02-2003, табл.1). 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А (СНиП 23-02-2003, 

табл.2). 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

норм

0
R  , определяется по формуле (5.1) СП 50.13330.2012 

 

 ,mRR
p

тр

0

норм

0
                                            ( 2.1) 

 

где тр

0
R - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограж-

дающей конструкции, (м
2
·ºС)/Вт,  

mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (5.1) mр =1. 

Следовательно тр

0

норм

0
RR  . 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций тр

0
R  определяется в зависимости от градусо-суток ото-

пительного периода (ГСОП) по формуле 

 

ототв
Z)tt(ГСОП                                              (2.2) 

  

Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 СП 50.13330.2012 значения тр

0
R  

для величин ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 

 

bГСОПaR тр

0
                                              (2.3) 

 

где а, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 СП 50.13330.2012. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции опреде-

ляется по формуле 
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




                                                (2.4) 

 

где αв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/( м
2
·ºС), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012; 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции,  Вт/( м
2
·ºС), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012; 

Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

определяемое по формуле 

 

,
s

s
Rs




                                                       (2.5) 

 

где δs - толщина слоя, м; 

λs - теплопроводность материала слоя,  Вт/( м·ºС). 

Приведенное сопротивление теплопередачи  с учетом коэффициента тепло-

технической неоднородности определяется по ГОСТ Р54851-2011 табл.1 r =0,9 

   

(2.6) 

  

2.5.2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

2.5.2.1 Теплотехнический расчет наружных стен  

Определяем градусо-сутки отопительного периода. 

сутС5597212))4,5(21(ГСОП    

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций тр

0
R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,00035; 

b=1,4. 

rRR
0

r

0

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36,34,1559700035,0R тр

0
  (м

2
·ºС)/Вт 

Конструкция наружной стены: 

- утеплитель – Изовер Штукатурный Фасад, δ = х мм, λ = 0,041 Вт/(м·ºС); 

- железобетонная стеновая панель сплошного сечения (производство КПД г. 

Ульяновск), δ = 150 мм, λ = 1,92 Вт/(м·ºС); 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщина 

слоя утеплителя. 

23

1

92,1

15,0

041,0

х

7,8

1
36,3 











 

х = 0,13 м 

Принимается слой утеплителя толщиной 160 мм. 

Вт

См
14,4

23

1

92,1

15,0

041,0

16,0

7,8

1
R

2

усл

0














 

Приведенное сопротивление теплопередачи  с учетом коэффициента тепло-

технической неоднородности определяется по ГОСТ Р54851-2011 табл.1 r =0,9 

Вт

См
73,39,014,4R

2

r

0




 

Вт

См
36,3R

Вт

См
73,3R

02

тр

0

02

усл

0





 

 

 2.5.2.2 Теплотехнический расчет покрытия лестничной клетки  

Определяем градусо-сутки отопительного периода. 

сутС8,4536212))4,5(16(ГСОП    

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций тр

0
R .  

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,0004; 

b=1,6. 

41,36,18,45360004,0R тр

0
  ( м

2
·ºС)/Вт 
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Конструкция покрытия: 

- Хризотилцементные плоские листы – два слоя (δ = 20 мм, λ = 0,47 

Вт/(м·°С)); 

- Утеплитель - плита минераловатная ППЖ-200 ГОСТ 22950-95 (δ = х мм, λ 

= 0,052 Вт/(м·°С)); 

- Разуклонка - керамзитовый гравий (δ = 20 мм, λ = 0,17 Вт/(м·°С)); 

- Стяжка на цементно-песчаном растворе (δ = 10 мм, λ = 0,76 Вт/(м·°С)); 

- Плита перекрытия (δ = 160 мм, λ = 1,92 Вт/(м·°С)). 

Исходя из требуемого сопротивления теплопередаче, определяется толщина 

слоя утеплителя 

23

1

92,1

16,0

76,0

01,0

17,0

02,0

052,0

х

47,0

020,0

7,8

1
41,3 











 

х = 0,16 м. 

Принимается слой утеплителя толщиной 200 мм. 

Вт

См
26,4

23
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76,0

01,0
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02,0

052,0
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47,0
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









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Вт

См
41,3R

Вт

См
26,4R

02

тр

0

02

усл

0





 

 

 

2.5.2.3 Расчет минимально допустимого приведенного сопротивления тепло-

передачи для окон 

Окна в жилых помещениях 

в
t = +21 C0

- температура внутреннего воздуха в жилых помещениях. 

сутС5597212))4,5(21(ГСОП  

 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,000075; 

b=0,15. 

57,015,05597000075,0R тр

0
  ( м

2
·ºС)/Вт 

Окна в жилых помещениях принимаются: 
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- по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при 
Вт

См
57,0R

Вт

См
72,0R

2

тр

0

2

r

0





  двухка-

мерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 клас-

са А1 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче ≥ 0,8 
Вт

См 02 
. 

Окна в лестничных клетках 

в
t = +16 C0

- температура внутреннего воздуха в лестничных клетках. 

сутС8,4536212))4,5(16(ГСОП  

 

Коэффициенты а, b определяются по таблице 3 СП 50.13330.2012: 

а=0,000075; 

b=0,15. 

49,015,08,4536000075,0R тр

0
  

Окна лестничных клеток принимаются: 

- по табл. 2 ГОСТ 30674-99 при 
Вт

См
49,0R

Вт

См
51,0R

2

тр

0

2

r

0





 двухка-

мерный стеклопакет 4М1-10-4М1-10-4М1 класса Г2 (ГОСТ 23166-99) с сопротивле-

нием теплопередаче 0,5-0,54 
Вт

См 02 
. 

 

Выводы по разделу 2: 

– цветовое решение фасадов и стиль отделки хорошо вписываются в облик 

рядом стоящих зданий улицы;  

– архитектурно-планировочные решения разработаны с учетом обеспечения 

удобства и простоты использования помещений, а также комфортности прожива-

ния; 

– при проектировании строго соблюдены все требования пожарной безопас-

ности, конструкции имеют требуемые пределы огнестойкости при пожаре; 

– используемые в проекте строительные и отделочные  материалы являются 

долговечными, экологически чистыми, износостойкими; 
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- при выполнении теплотехнического расчета применены и подобраны эф-

фективные утеплители для наружных стен жилого дома, конструкции кровли, окна 

в жилых помещениях и лестничных клетках приняты с высокими сопротивления-

ми теплопередаче; 

- теплотехнический расчет подтвердил энергетическую эффективность жи-

лого здания. 
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3.1 Инженерно-геологические условия 

 

3.1.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях  

Площадка строительства многоквартирного жилого дома расположена в 

восточной части г. Ульяновска в Заволжском районе в строительном квартале 

«Центральный». 

Участок строительства свободен от застройки, подземных и наземный 

коммуникаций не имеет. Абсолютные отметки поверхности составляют 95,14 – 

95,24м. 

В инженерно-геологическом разрезе площадка строительства представлена 

следующими слоями: 

- ИГЭ 1: Насыпной грунт; 

- ИГЭ 1а: Почвенно-растительный слой; 

- ИГЭ 2: Песок пылеватый, средней плотности; 

- ИГЭ 3а: Супесь твердая, просадочная; 

- ИГЭ 3б: Супесь твердая, непросадочная;  

- ИГЭ 3в: Супесь пластичная;  

- ИГЭ 5: Песок мелкий, средней плотности; 

- ИГЭ 5а: Песок мелкий, плотный. 

Скважинами, пройденными на площадке строительства, до глубины 28,0м, 

подземные воды не вскрыты. 

Горизонтально-слоистое строение участка с различными коэффициентами 

фильтрации слагающих слоев создает предпосылки к образованию горизонта 

верховодки на площадках строительства проектируемых жилых домов на глубине 

4,0м от планировочных отметок. 

Площадку строительства жилого дома следует считать потенциально-под-

тапливаемой водами верховодки. 
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Согласно схематической карте климатического районирования для 

строительства г. Ульяновск относится ко II климатическому району.  

Основные климатические характеристики: 

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 – минус 31оС   (СНиП 23-01-99*, табл.1); 

- продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха  менее или равной  - 8° С – 212 суток, средняя 

температура – минус 5,4оС (СНиП 23-01-99*, табл.1); 

- нормативное значение ветрового давления – 0,3 кН/м
2
  (II ветровой район                

СНиП 2.01.07-85*); 

- расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кН/м
2
  (IV снеговой район                        

СНиП 2.01.07-85*); 

- сейсмичность площадки строительства – 5 баллов; 

- нормативная глубина промерзания  – 1,95м.   

Участок строительства относится ко II-ой (средней) категории сложности 

инженерно-геологических условий: 

- рунтовое основание площадок неоднородное, до глубины 30,2м в разрезе 

выделено четыре литологических разности грунта (семь инженерно-геологических 

элементов), залегающих горизонтально, прослоями и линзами, с невыдержанными 

по простиранию мощностями; 

- потенциальная подтопляемость участка изысканий водами «верховодки» и 

возможность образования на участке техногенного горизонта на глубине 4,0м; 

- природно-технические условия производства работ – хорошие. 

 

3.1.2   Сведения  об  особых природных климатических условиях территории 

Особые природные  климатические условия заключаются в следующем: 

  возможность формирования горизонта техногенных вод и «верховодки» 

в активной зоне здания; 
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  наличие на участке специфических просадочных грунтов – супесей 

ИГЭ №3а, способных при замачивании под нагрузкой давать просадку; 

 переход твердых супесей (ИГЭ №3а, ИГЭ №3б) в текучие в результате 

замачивания их водами верховодки и техногенными водами . 

 

3.1.3  Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта  

Основанием свайных фундаментов по данным инженерно-геологических 

изысканий, выполненных ЗАО «Ульяновск ТИСИз» в 2016г. №9546-ИГИ служит  

песок пылеватый средней плотности (ИГЭ 2), песок мелкий, плотный (ИГЭ 5а). 

Инженерно-геологический разрез приведен в приложении А. 

Характеристики основных нормативных показателей физико-механических 

свойств при α=0,85, при водонасыщении для ИГЭ 2: 

– плотность – 1,97 г/см
3
; 

– удельное сцепление – 0,0028 МПа; 

– угол внутреннего трения – 28
о
; 

– модуль деформации – 14МПа. 

Для ИГЭ 5а: 

– плотность – 2,11 г/см
3
 ; 

– удельное сцепление – 0,005 МПа; 

– угол внутреннего трения – 33
о
; 

– модуль деформации – 37,08МПа. 

Коррозийная агрессивность грунтов площадки (по данным анализов водной 

вытяжки) по отношению к: 

 свинцовой оболочке кабеля – средняя; 

 алюминиевой оболочке кабеля – высокая; 

 бетону марок W4, W6, W8 (по водонепроницаемости) на портландцементе, 

шлакопортландцементе – неагрессивная; 

 углеродистой и низколегированной стали на глубине 1,5 – 2,0м – низкая. 
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3.1.4  Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве  

В период изысканий грунтовые воды в скважинах глубиной 28,0м не 

встречены. 

 

3.2 Расчет каркаса здания на устойчивость (секция У1) 

 

Расчет конструкций жилого дома выполнен с использованием ПК  «ЛИРА». 

Теоретической основой программного комплекса является метод конечных 

элементов (МКЭ). Комплекс реализует конечно-элементное моделирование стати-

ческих и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгод-

ных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной схемы. 

В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, приспособленной к 

использованию этого метода, а именно: система представлена в виде набора тел 

стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), называемых конечными 

элементами и присоединенных к узлам. 

В качестве основных неизвестных приняты следующие перемещения узлов: 

1 - линейное перемещение вдоль оси X; 

2 - линейное перемещение вдоль оси Y; 

3 - линейное перемещение вдоль оси Z; 

4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 

5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 

6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 

Цель расчета – определение усилий и армирования в элементах здания.  
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3.2.1 Расчетная модель здания 

Пространственная расчѐтная конечно-элементная модель крупнопанельного 

здания – принята как совокупность плоских оболочек, моделирующих его сборные 

несущие элементы, и связи в виде стержневых элементов, соединяющих эти обо-

лочки между собой в местах, предусмотренных проектом.  

Принятые в моделе связи отражают жесткостные характеристики стыков 

элементов здания. На стержневые элементы моделирующие платформенный стык 

и примыкание плит перекрытий назначены шарниры и эксцентриситеты соответ-

ствующие работе конструкций.  

Стержневые элементы вертикальных стыков панелей отражают жесткость 

соединения по металлическим закладным в панелях путем сварки через стальные 

накладки. 

Таблица 3.1 

Формулы параметров элементов соединения панелей платформенного стыка 

и соединения панелей перекрытия со стенами 

 

 

Примечания к таблице: 

а – высота стыка;  

Кfr – жесткость стыка при сжатии;  
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Кfs, Кft –жесткости стыка при сдвиге; 

К - жесткость стыка при сдвиге плиты;  

n – количество связей;  

E=27.5МПа,G=11.47МПа – модули упругости на сжатие и сдвиг бетона плит 

перекрытий класса В20). 

 

 

Рисунок 3.2 – Двустороннее опирание перекрытия 

 (тип 4 –толщина стен 160мм) 
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Рисунок 3.3 – Одностороннее опирание перекрытия (тип 1 –толщина стен 

150мм, тип 2 толщина стен 160мм, тип 3 толщина стен 180мм) 

 

Таблица 3.2   

Стыковые погонные жесткости узлов 

N узла стыков-

ки* 
К ×10

-9
 Н/м

2
 Кfr ×10

-9
 Н/м

2 
Кfs×10

-9
 Н/м

2
 Кft×10

-9
 Н/м

2
 

1 35,484 11,317 4,719 4,719 

2 38,019 12,083 5,037 5,037 

3 43,088 13,657 5,689 5,689 

4 16,475 10,454 4,358 4,358 

*Узлы стыковки см. Рисунки 3.2, 3.3.  
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Таблица3.3   

Характеристики материалов стержней платформенного стыка 

N узла 

сты-

ковки* 

A, 

м
2
 

As, 

м
2
 

At, 

м
2
 

Ir, 

м
4
 

Is, 

м
4
 

It, 

м
4
 

E*10
-3

 

МПа 

G*10
-3

 

МПа 

Rh0*

, 

м
3
 

1 0,033 0,033 0,011 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

2 0,035 0,035 0,011 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

3 0,040 0,040 0,013 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

4 0,030 0,030 0,01 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

*Узлы стыковки см. Рисунки 3.2, 3.3.  

Таблица 3.4   

Характеристики материалов стержней соединения плит перекрытий со сте-

нами 

N узла 

сты-

ковки* 

A, 

м
2
 

As, 

м
2
 

At, 

м
2
 

Ir, 

м
4
 

Is, 

м
4
 

It, 

м
4
 

E, 

МПа 

G, 

МПа 

Rh0*, 

м
3
 

1 0,033 0 0,25 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

2 0,035 0 0,27 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

3 0,040 0 0,30 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

4 0,015 0 0,12 1 1 1 27,5 11,47 2,75 

*Удельный вес всех элементов в запас прочности принят равным железобе-

тону  

 

Стальные соединительные элементы (пластины – по боковой поверхности 

стен и арматурные стержни по верху панелей) - моделируем в соответствии с их 

действительными геометрическими характеристиками, поскольку степень подат-

ливости закладных деталей и самих элементов в несколько раз превосходит возни-

кающие в них усилия.  
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Стык соединительных элементов с панелями моделируем абсолютно жест-

ким. Стальные накладки смоделированы стальным листом толщиной 10мм и высо-

той 200мм, арматурные стержни по верху панелей смоделированы как два ря-

домлежащих арматурных прута диаметром 12мм. 

 

3.2.2 Расчетная длина панелей 

Расчетные длины lo внецентренно сжатых элементов приняты в соответствии 

с п. 3.55 пособия к СП 52-101-2003, как для элементов рамной конструкции с уче-

том ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного эле-

мента расположении нагрузки. 

lo=0,9l – для панелей типового этажа многоэтажных зданий, как для элемен-

тов с шарнирными заделками на двух концах. 

-где l - расстояние между центрами узлов 

При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на дей-

ствие сжимающей продольной силы в расчете учитывается случайный эксцентри-

ситет еа, принимаемый не менее: 

- 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленны-

ми от смещения; 

- 1/30 высоты сечения; 

- 10 мм.  

 

3.2.3 Защитный слой бетона 

Защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры, принят не менее 

диаметра стержня и не менее: 

– в плитах и стенах толщиной свыше 100 мм - 30 мм; 

– в фундаментном ростверке 50мм от верхней грани и 70 мм от нижней гра-

ни. 

 

3.2.4 Расчетные и нормативные характеристики для бетона и арматуры 
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Расчетные и нормативные характеристики для бетона и арматуры принима-

лись согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

Расчетные значения прочностных характеристик бетона для предельных со-

стояний первой группы снижаются путем умножения на соответствующие коэф-

фициенты условий работы bi, учитывающие особенности работы бетона в кон-

струкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.).  

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Жесткостные характеристики материалов (общий вид схемы) 
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Рисунок 3.5 – Жесткостные характеристики материалов (вид сверху) 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Жесткостные характеристики материалов (вид сбоку) 
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Таблица 3.5  

Материалы 3D-стержней 

№ 

п/п 

A As At Ir Is It E G Rho 

[м
2
] [м

2
] [м

2
] [м

4
] [м

4
] [м

4
] [кН/м

2
] [кН/м

2
] [т/м

3
] 

1 
0.00700 0.00000 0.00000 0.00135 

0.00067

5 

0.00067

5 

2.06e+

008 
7.9e+007 7.85 

2 
0.08000 0.00000 0.00000 

1.41e-

005 

8.33e-

006 

8.33e-

006 
3e+007 

1.25e+00

7 
2.75 

3 
0.08100 0.00000 0.00000 0.00135 

0.00067

5 

0.00067

5 
3e+007 1.3e+007 2.75 

 

A   - площадь поперечного сечения    Ir   - момент инерции отн. OR 

As  - сдвиговая площадь в напр.OS    Is   - момент инерции отн. OS 

At  - сдвиговая площадь в напр.OT    It   - момент инерции отн. OT 

E   - модуль упругости   G    - модуль сдвига 

Rho - плотность материала 

 

Таблица 3.6  

Изотропные материалы 

№ 
d E Mue Rho 

[м] [кН/м
2
]  [т/м

3
] 

4 0.15 3e+007 0.2 2.75 

5 0.16 3e+007 0.2 2.75 

6 0.161 3e+007 0.2 2.75 

 

d   - толщина    Rho - плотность материала 

E   - модуль упругости    Mue - коэффициент Пуассона 

1-материал горизонтального стержня стыковки стеновых панелей 
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2 – материал горизонтального стержня стыковки панелей перекрытия и сте-

новых панелей. 

3 -  материал вертикального стержня стыковки панелей перекрытия и стено-

вых панелей. 

4 – материал наружных стеновых панелей. 

5 – материал внутренних стеновых панелей. 

6- материал панелей перекрытия. 

 

3.2.5 Нагрузки 

     

   Таблица 3.7  

Сбор нагрузок на каркас 

№ Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норма- 

тивная 

нагрузка 

γf 

Расчетная 

нагрузка. 

1 2 3 4 5 6 

 Постоянные нагрузки     

1 

Собственный вес конструкций 

ρбет =2500 кг/м
3
 (для всех ж/б конструкций 

заданных в расчетной схеме).   Генерирует-

ся автоматически программой 

кг/м
3 

2500 1,1 2750 

2 

Собственный вес конструкций 

ρбет =1800 кг/м
3
 (для всех кирпичных кон-

струкций заданных в расчетной схеме).   

Генерируется автоматически в программе  

кг/м
3 

1800 1,1 1980 

3 Состав кровли на отм. +52,540     

 

Стяжка - хризотилцементный плоский лист 

ГОСТ 18124-2012  2 слоя (вразбежку) - 20 

мм γ =2000кг/м
3
 

кг/м
2
 40 1,3 52 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 

 
Разуклонка Керамзитовый гравий  γ 

=600кг/м3  -20...200 мм 
кг/м

2
 120 1,3 156 

 Итого нагрузка от веса кровли кг/м
2
 160 1,3 208 

4 
Наружные стены  

(высота этажа 2,8 м, высота стены h=2.6): 

 
   

 

- утеплитель минераловатные плиты «Изо-

вер» (ТУ 5762-001-59536986-06) t=100 мм  

h=2,8 м  γ=100 кг/м
3
 

кг/м 28 1,2 33,6 

 
-  Минеральная штукатурка Ceresit  CT 137 

- 8мм, h=2,8 м, γ=1600 кг/м
3
 

кг/м 38,4 1,3 50 

 Итого  кг/м 581,2 1,22 706 

5 Парапет (h=1,6 м)     

 
- панель железобетонная  t=150 мм,  h=1,05 

м  γ=2500 кг/м
3
 

кг/м 420 1,1 462 

 
-  Минеральная штукатурка Ceresit  CT 137 - 

8мм, h=1,6 м, γ=1600 кг/м
3
 

кг/м 20,5 1,3 26,7 

 Итого парапет: кг/м 441 1,15 489 

6 
Лестничный марш  

M=1500 кг, l=1.2опирание на одну сторону  
кг/м 909 1,1 1000 

7 Перегородки кг/м
2
 100 1,2 120 

8 Пол     

 Керамзитовый гравий t=60 мм,  γ=600 кг/м
3
 кг/м

2
 36 1.3 47 

 
Цементно-песчаный раствор t=30 мм,  

  γ=1800 кг/м
3
 

кг/м
2
 54 1.3 71 

 
Плитка керамическая на клею t=10 мм,  

  γ=2400 кг/м
3
 

кг/м
2
 24 1.2 29 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 

 Итого кг/м
2
 114 1.26 150 

 Временные нагрузки     

10 Полезная для жилья кг/м
2
 150 1.3 195 

      

11 
Полезная для офисов  и торговых помеще-

ний 
кг/м

2
 400 1.2 480 

      

12 Полезная коридоры, лестницы  300 1.2 360 

      

12 
Снеговая нагрузка на покрытие (для IV 

снегового района) 
кг/м

2
 168 1,429 240 

 

Коэффициенты для расчѐтных сочетаний усилий назначаются СП 

12.3330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

 

Ветровая нагрузка (II ветровой район) 

Ветровые нагрузки переменные по высоте, передаются на каркас здания по-

средством стен.  

Ветровой район II, w0 = 0.30 кПа 

Тип местности B 
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Таблица 3.8  

Ветровые нагрузки 

Отметка 

[ м ] 

Коэфф. 

на длину 

распред. 

Расчетн. 

высота 

[ м ] 

k 
Нагрузка 

с = 0.80 

[кН/м] 

с = 0.60 

51.00 1.00 3.00 1.21 1.220 0.915 

48.00 1.00 3.00 1.18 1.189 0.892 

45.00 1.00 3.00 1.15 1.159 0.869 

42.00 1.00 3.00 1.12 1.129 0.847 

39.00 1.00 3.00 1.09 1.096 0.822 

36.00 1.00 3.00 1.05 1.058 0.794 

33.00 1.00 3.00 1.01 1.021 0.765 

30.00 1.00 3.00 0.98 0.983 0.737 

27.00 1.00 3.00 0.94 0.945 0.709 

24.00 1.00 3.00 0.90 0.907 0.680 

21.00 1.00 3.00 0.86 0.869 0.652 

18.00 1.00 3.00 0.81 0.816 0.612 

15.00 1.00 3.00 0.75 0.756 0.567 

12.00 1.00 3.00 0.69 0.696 0.522 

9.00 1.00 3.00 0.62 0.625 0.469 

6.00 1.00 3.00 0.53 0.534 0.401 

3.00 1.00 3.00 0.50 0.504 0.378 

  

В ПК «Лира» ветровые нагрузки собираются путем преобразования свобод-

ных нагрузок в сосредоточенные. Сосредоточенные нагрузки прикладываются в 

узлах примыкания колонн с плитами. 

Коэффициенты для расчѐтных сочетаний усилий назначаются в программе  

согласно СП 12.3330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

54 
ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

 

Таблица 3.9 

Комбинации нагружений 

 Данные для задания наиболее опасных комбинаций нагружений 

№ Загружение Yf Yc дл Yc кр Кдл К1 К2 К3 

1 Собственный вес               

- ж/б, кирпича 1,1 1 1 1 1 0,909 0,909 

2 Перегородки 1,2 1 1 1 1 0,870 0,870 

3 Полы,покрытие 1,3 1 1 1 1 0,769 0,769 

         

4 полезная               

- Коридоры 1,3 0,95 0,9 0,35 0,9 0,750 0,277 

         

5 Снег 1,429 0,95 0,9 0,5 0,9 0,630 0,333 

6 Ветер 1,4 0 0,9 0 0,9 0,643 0 

 

На основе данных коэффициентов были составлены следующие наиболее 

опасные комбинации нагружений. 

 

Таблица 3.10  

Комбинации нагружений при расчѐте здания (Расчетные значения) 

№ НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9 НГ-10 

K-1      1      1      1    0.9    0.9    0.9    0.9      0      0      0 

K-2      1      1      1    0.9    0.9    0.9      0    0.9      0      0 

K-3      1      1      1    0.9    0.9    0.9      0      0    0.9      0 

K-4      1      1      1    0.9    0.9    0.9      0      0      0    0.9 
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Таблица 3.11 

Комбинации нагружений при расчѐте здания (Нормативые значения) 

Но-

мер 
НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9 

НГ-

10 

K-5 0.909 0.731 0.769 0.692 0.750 0.63 0.643 0 0 0 

K-6 0.909 0.731 0.769 0.692 0.750 0.63 0 0.643 0 0 

K-7 0.909 0.731 0.769 0.692 0.750 0.63 0 0 0.643 0 

K-8 0.909 0.731 0.769 0.692 0.750 0.63 0 0 0 0.643 

K-9 0.909 0.731 0.769 0.146 0.277 0.333 0 0 0 0 

 

Расчетные комбинации нагружений - К1…К4 

Нормативные комбинации нагружений (конструктивные требования) – 

К5…К9 

где НГ-1 – собственный вес конструкций здания 

      НГ-2 – полов, покрытия вес перегородок  

      НГ-3 – вес перегородок 

      НГ-4 – полезная нагрузка в жилых помещениях 

      НГ-5 – полезная нагрузка в коридорах и на балконах 

      НГ-6 – снеговая нагрузка 

      НГ-7 – Ветер вдоль Х(соответствующие пульсационные нагружения) 

      НГ-8 – Ветер против Х(соответствующие пульсационные нагружения) 

      НГ-9 – Ветер вдоль Y (соответствующие пульсационные нагружения) 

      НГ-10– Ветер против Y (соответствующие пульсационные нагружения) 

 

Таблица 3.12 

Комбинация для расчета на собственные колебания 

№ НГ-1 НГ-2 НГ-3 НГ-4 НГ-5 НГ-6 НГ-7 НГ-8 НГ-9 НГ-10 

K-1 0 0.1 0.1 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 
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3.2.6 Предельные прогибы и деформации 

По СП 12.3330.2011 «Нагрузки и воздействия» предельные вертикальные 

прогибы плит перекрытия для шагов колон 3, 6 м составляют: 

- по конструктивным требованиям  

       1 150, 1 150 1 150 6000 40f l f l мм     
 

        ммlflf 20300015011501,1501   

Предельные горизонтальные перемещения здания:   

150 9 500 18x y здf f h м мм   
 

Программа автоматически вычисляет перемещения и прогибы и выбирает 

возможные нормативные сочетания нагрузок. 

Затем на основе анализа выясняются наиболее неблагоприятные норматив-

ные сочетания нагрузок, при которых перемещения и прогибы максимальны. 

 

3.2.7 Результаты расчета 

Максимальное горизонтальное перемещение здания Ux=2.495 мм<100мм 

Максимальное горизонтальное перемещение здания Uy=1.034 мм <100мм 

Максимальный прогиб плиты перекрытия 24.222 мм <40мм 

Деформации здания и его конструкций не превышают нормативных значе-

ний. 

3.2.8 Условные обозначения принятые в результатах расчета 
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Рисунок 3.7 - Расположения арматуры в сечении элементов 
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r – соответствует оси Х 

s – соответствует оси У 

t – соответствует оси Z 

 

 

 

Max:Узел 28078, Ux=0.114 мм Min:Узел 44249, Ux=-2.495 мм 

 

Рисунок 3.8 – Максимальное перемещение вдоль оси х  

(комбинация загружений 6) 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

58 
ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

 

 

 

Max:Узел 182182, Uy=1.034 мм Min:Узел 26865, Uy=-0.304 мм 

 

Рисунок 3.9 – Максимальное перемещение вдоль оси х  

(комбинация загружений 7) 
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Max:Узел 22541, Uz=0.021 мм Min:Узел 47826, Uz=-24.222 мм 

 

Рисунок 3.10 – Максимальное перемещение вдоль оси Z (по конструктивным 

требованиям). Комбинация 6 
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Рисунок 3.11 – Максимальное перемещение вдоль оси Z (по эстетико психо-

логическим требованиям). Комбинация 9 
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Выводы по разделу 3: 

- инженерно-геологические условия строительной площадки подходят для 

расположения многоквартирного жилого дома; 

- выполнен расчет каркаса, который показал, что устойчивость принятой 

конструкции каркаса обеспечена, перемещения минимальны; 

- данные расчетов приняты для дальнейшего проектирования армирования 

панелей в части 2 ВКР. 
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4.1 Стройгенплан 

 

Стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на котором 

кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий показано так-

же расположение временных зданий, устройств и коммуникаций, необходимых 

для производства строительно-монтажных работ. Назначение стройгенплана со-

стоит в такой организации строительного хозяйства на площадке, которая бы 

обеспечивала создание необходимых условий для труда рабочих-строителей, для 

механизации работ, приемки, хранения и укладки в дело материалов, конструкций 

и оборудования, обеспечения работ водными и энергетическими ресурсами. 

Вместе с тем, решение стройгенплана должны учитывать всемерное сниже-

ние затрат на временное строительство и выполнение требований техники без-

опасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Для разработки стройгенплана используют следующие исходные материалы: 

- общеплощадочный стройгенплан, рабочие чертежи, календарные планы и 

технологические карты; 

- уточненные по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах; 

- документы, входящие в состав исходно-разрешительной документации. 

Порядок проектирования стройгенплана включает в себя следующие меро-

приятия: 

- привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с опреде-

лением зон обслуживания, монтажных зон; 

- определение необходимого объема ресурсов для строительства; 

- определение количества работающих, мест размещения временных зданий 

и сооружений производственного, административного и санитарно-бытового 

назначения; 

- привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо-, газоснаб-

жение, водопровод, канализация и так далее). 
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4.1.1 Выбор монтажного крана 

 

Рисунок  4.1 - Схема к определению основных параметров башенного крана 

 

Грузоподъемность башенного крана, Q,  определяется по формуле 

 

,qPQ
гп

                                                      (4.1) 

 

где P – масса поднимаемого элемента, т; 

qгп - масса грузозахватного приспособления, т. 

Масса грузозахватного приспособления, qгп, определяется по формуле 

 

P02,0q
гп

                                                      (4.2) 
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т08,096,302,0q
гп

  

т04,408,096,3Q   

Грузоподъемность необходимого башенного крана должна быть не менее ве-

са наибольшей монтируемой детали, т.е. не менее 4,5 т. 

Вылет крюка, Lк, определяется по формуле 

 

   Lк = C + b1 + Rbх,                          (4.3) 

 

где С – ширина возводимого сооружения, м;  

b1 – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью 

крана при его повороте, принимается 0,7 м; 

Rbх – радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте 

(задний габарит), ориентировочно принимаемый равнымдля грузоподъ-

емности от 5 до 15 т – 4,5 м. 

м2,225,47,017L
k

  

Высота подъема крюка,Hк, определяется исходя из рисунка 3 по формуле 

 

   Hк  =h0+hизд+ hз + hстр,                                    (4.4) 

 

где h0 – высота монтажного горизонта над уровнем стоянки крана (принима-

ем h0 = 48,6 м); 

hизд – высота изделия, м; 

hз – расстояние между уровнем монтажа и низом монтируемого элемен-

та, (принимаем равным 2,5м);  

hстр – высота строп (монтажного приспособления), hстр1 м. 

м1,5515,236,48Н
к

  

Высота стрелы, Hc, определяется по формуле 

 

    Hc = Hк + hп,                                                  (4.5) 
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где hп – высота полиспаста, hп = 2 м. 

м1,5721,55Н
с

  

В соответствии с полученными данными подбираем монтажный кран. При-

нимаем кран КБ-405 со следующими характеристиками: 

- вид стрелы – подъемная; 

- грузоподъемность максимальная –  9 т; 

- грузоподъемность минимальная –5 т; 

- вылет крюка максимальный – 30 м; 

- вылет крюка минимальный –  9 м; 

- высота подъема крюка – 60 м; 

- скорость подъема (опускания) – 31 – 46 м/мин; 

- время полного изменения вылета – 1,2 мин; 

- скорость перемещения крана – 27 м/мин. 

 

4.1.2 Описание технологических процессов 

4.1.2.1 Подготовительный период 

В подготовительный период производятся следующие работы: 

- обследование дорог для выяснения возможности перебазирования строи-

тельных машин и механизмов и при необходимости их ремонт; 

- перебазировка строительной техники и механизмов на место производства 

работ; 

- выполнить временное ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 

23407-78;  

- устройство временных зданий и сооружений; 

- для мойки колес и ходовой части транспортных средств на выездах  со 

стройплощадки  оборудовать пункты очистки или мойки колес транспортных 

средств; 

   - устройство временных открытых площадок складирования материалов и 

конструкций; 
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- создание системы диспетчерской связи; 

- расстановка предупредительных знаков об опасных зонах; 

- вынос сетей наружного электроснабжения, водопровода, канализации, теп-

ловых и газовых сетей; 

-создание системы временного электроснабжения строительной площадки; 

- сдача заказчиком геодезической основы производителю работ с оформле-

нием акта передачи с участием представителей заинтересованных организаций. 

4.1.2.2 Земляные работы 

Основой проектирования земляных работ является технический отчѐт об 

инженерно-геологических изысканиях. 

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие и 

расположение подземных коммуникаций.  

Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площадку 

очистить от мусора, растений, камней и т.п. 

Все котлованы и канавы выкопать с такими размерами, уклонами и глуби-

ной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и возможно 

близко к постоянным конструкциям. 

При выполнении земляных работ безопасность производства работ обеспе-

чивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и шпунтовых 

стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в исправности в те-

чение всего периода выполнения строительных работ. 

Разработка грунта производится экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 

и вывозом грунта со стройплощадки  в места постоянных отвалов. 

Выкопанный грунт, годный для обратной засыпки и вертикальной планиров-

ки разместить таким образом, чтобы не препятствовать строительству и подходу к 

объекту и не допускать скольжения и попадания выкопанного грунта в котлован. 

Акт освидетельствования открытого котлована оформляется с участием предста-

вителя изыскательской организации. Одновременно с обратной засыпкой проло-
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жить все подпольные коммуникации и подключения. Верхний слой обратной за-

сыпки под полом подвала выполняется из щебня слоем толщиной 200 мм.  

Для обратной засыпки применять природный минеральный песчаный грунт, 

который следует уплотнять слоями по 20 см до 95% их природной плотности.  

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной 

документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи подземных 

конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить устой-

чивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. 

После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить 

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и 

устройством отметок. 

4.1.2.3 Свайные работы 

Погружение свай под фундаменты зданий сложной конфигурации произво-

дится высокоманевренными самоходными агрегатами, применение которых поз-

воляет уменьшить трудоемкость работ. 

Забивка свай выполняется с помощью сваебойной копровой установки СП-

49. 

До перемещения копров и самоходных агрегатов свайный молот закрепляет-

ся в низу копровой стрелы. Устанавливается сваебойный механизм так, чтобы 

центр молота точно совпадал с направлением забивки сваи, а направляющая стре-

ла находилась строго в вертикальном положении. После окончательной выверки 

сваебойного механизма молот поднимают на высоту, необходимую для заводки 

сваи в наголовник ее установки. Затем проверяют совпадение центра острия с 

осью сваи. 

После забивки свай выполняется устройство монолитного ростверка. 

4.1.2.4 Монолитные бетонные и железобетонные работы 

Монолитными бетонными и железобетонными запроектированы ростверки 

фундаментов. 
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Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту 

укладки автобетоновозами, затем смесь подается к месту укладки бетононасосами. 

Бетонирование производится в основном с применением крупно- и мелко 

щитовой опалубки, блочной опалубки. 

Армирование конструкций ведѐтся готовыми сетками и каркасами, изготов-

ленными на заводе. На строительной площадке производится только соединение 

сеток и каркасов. 

Уплотнение бетонной смеси в массивных конструкциях производится глу-

бинными вибраторами ИВ-47 и ИВ-66. Подача опалубки и арматурных изделий 

производится тем же краном, что и подача бетона. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций выполняется следу-

ющими этапами: 

- установка опалубки; 

- установка арматурных каркасов и закладных деталей; 

- бетонирование конструкций 

4.1.2.5 Монтажные работы 

Возведение подвальной части здания 

Для ведения работ по возведению и монтажу конструкций подвальной части 

здания должен быть выполнен ППР. 

Монтаж конструкций подземной части здания и обслуживание площадки 

складирования выполняется монтажным краном ДЭК-631 с длиной стрелы 25 м и 

маневренным гуськом длиной 10 м. 

Возведение надземной части 

После выполнения работ нулевого цикла, обратной засыпки пазух котлована 

и монтажа цокольного этажа  приступить к планировке и отсыпке площадки для 

устройства рельсового пути башенного крана. После монтажа башенного  крана 

выполнить сигнальное ограждение кранового пути. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций и подача материалов при 

возведении надземной части здания осуществляется башенным краном КБ-408. 
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Возведение надземной части здания ведется в следующей последовательно-

сти: 

- монтаж лифтовых шахт; 

- монтаж наружных и  внутренних стеновых панелей; 

- монтаж лестничных маршей и площадок; 

- монтаж плит перекрытий; 

- монтаж элементов мусоропровода. 

В целях обеспечения безопасности вход в здание организован через дверные 

проемы балконов, о чем должны быть ознакомлены рабочие, ведущие строитель-

ство, отделочные работы и т.д.  

4.1.2.6  Электромонтажные работы 

Выполняются в два этапа: 

- до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка маги-

стральных и групповых линий, установка вводно-распределительного устройства, 

щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 

- после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной 

арматуры и электроустановочных изделий. 

4.1.2.7 Кровельные работы 

К началу кровельных работ должны быть закончены работы по анкеровке 

панелей покрытия и парапетов, заполнены межпанельные швы и замоноличены 

анкерные узлы, а также проходы для коммуникаций. 

Все зазоры, проходы и швы в панелях покрытия покрывать полосами из по-

лиэтиленовой пленки и уплотнять липкой лентой, чтобы не допускать прохода 

теплого влажного воздуха в конструкции. 

Панельное перекрытие очищают от строительного мусора, снега и льда. 

До начала устройства верхнего покрытия кровли должны быть выполнены 

выходы на крышу или слуховые окна, вентшахты, смонтированы крепления стоек 

радио- и телеантенны. Устройство и приемка кровель с любым видом водоизоля-

ционного слоя должно соответствовать требованиям строительных норм и госу-
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дарственных стандартов. Материалы отечественного производства, применяемые 

для кровель и элементов покрытия, должны отвечать требованиям действующих 

на них ГОСТ и ТУ, а материалы и изделия зарубежного производства должны 

иметь отечественный сертификат соответствия или Техническое свидетельство. 

При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный кон-

троль качества устройства каждого из слоев кровли с записью в журнал работ и 

составлением актов на скрытые работы. 

4.1.2.8 Отделочные работы 

Отделочные работы выполняются согласно технологических карт на каждый 

вид работ. 

До начала отделочных работ на здании выполняется прокладка сетей отоп-

ления, водопровода, канализации, скрытая проводка. До начала малярных работ 

выполнить стекольные работы. 

Поставку материалов для отделочных работ выполнять подъемниками через 

дверные проемы на поддонах, в контейнерах и т.д. 

Отделочные работы производить с использованием инвентарных столиков и 

подмостей, тип которых указывается при разработке технологических карт в ППР. 

4.1.2.9 Специальные работы 

Специальные работы осуществляют параллельно между собой в 2 этапа: 1-й 

этап - до штукатурных работ с отставанием от монтажа на 1-2 этажа. Работы пла-

нируют с шагом, равным монтажу этажа; 2-й этап – начало этого этапа для сани-

тарно-технических и электромонтажных работ не совпадает, т. к. эти работы свя-

заны с различной готовностью малярных работ. Однако окончание всех специаль-

ных работ должно соответствовать срокам завершения отделки. Работы этого эта-

па выполняют вне потока – без деления на захватки. Слаботочные устройства мон-

тируют специализированные организации. 

Прокладка слаботочных сетей производится воздушным способом до здания 

от магистральной сети и закрытым способом внутри здания. Прокладка электриче-

ских сетей производится подземным способом.  
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Для предотвращения попадания атмосферных осадков воздуховоды покры-

ваются на выходах защитными козырьками. В целях снижения шума и вибрации 

при работе вентиляционных установок осуществляется виброизоляция, путем 

установки упругих элементов – амортизаторов в виде мягких прокладок между ко-

леблющимися элементами установок и конструкциями. 

Освещение здания принято смешанное. Часть помещений в здании по внеш-

нему контуру освещена естественным солнечным светом, а  для освещения цен-

тральной части применяется искусственный рассеянный свет. В проекте преду-

смотрены рабочее, аварийное, ремонтное, эвакуационное освещение.  

4.1.2.10 Благоустройство 

После завершения основных строительных работ территория благоустраива-

ется. Благоустройство включает устройство газонов, асфальтобетонных тротуаров, 

проездов, установку малых архитектурных форм.  

4.1.2.11 Производство работ в зимний период 

Выполнение строительно-монтажных работ связано удорожанием и увели-

чением трудоѐмкости строительных процессов. Для обеспечения нормального хо-

да работ производить организационно-технические мероприятия по специальному 

плану. При составлении этого плана предусмотреть: 

1 Земляные работы: 

- мероприятия по предотвращению промерзания грунта основания - предва-

рительное вспахивание и боронование верхнего слоя; 

- рыхление грунта дизель-молотом; 

- засыпка пазух талым (немерзлым) грунтом; 

- электрический прогрев грунта. 

2 Бетонные работы: 

- снабжение бетонной смесью с положительной температурой; 

- добавление в бетонную смесь противоморозных добавок (хлористых со-

лей), пластифицирующих добавок и добавок ускоряющих твердения бетона. 

3 Замоноличивание стыков при монтаже сборных конструкций: 
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- электрический прогрев; 

- приготовление раствора (бетона) с добавлением противоморозных добавок; 

- изготовление бетонов с подогревом составляющих; 

- применение бетонных смесей с добавками ускорителями твердения. 

4 Отделочные работы: 

- ввод в эксплуатацию отопительных систем; 

- применение калориферов. 

5 Кровельные работы: 

- добавление в смесь хлористых солей для цементных стяжек. 

- битумно-полимерные рулонные материалы отогреть до температуры плюс 

15ºС. 

 

4.1.3 Потребность в рабочих кадрах 

Общая численность работающих определяется по формуле 

 

,05,1)РРРР(Р
мопитрмахсл

                                  (4.6) 

где Рсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику 

движения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 

1,05 – коэффициент невыхода на работу 

Принимаем: 

- рабочие 85% или 37 чел; 

- инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 4 чел; 

- младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 2 чел. 

Р = (37+4+2)·1,05 = 45 чел 

Структура рабочих: 

- женщины (30 %) = 14 чел. 
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- мужчины (70 %) = 31 чел. 

4.1.4 Расчет временных сооружений 

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 

должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. 

Расчет сведен в таблицу 4.1. 

Таблица  4.1 

Расчет необходимых площадей административных и бытовых помещений 

Назначение инвен-

тарного здания 

Требуемая площадь бытов-

ки, м
2
 

Полезная 

площадь ин-

вентарного 

здания, м
2
 

Число инвен-

тарных зданий 

Здания админи-

стративного назна-

чения 

4·6=24 2,7×6,2=16,74 

1129-ПК-2 

«Универсал» 

(2шт) 

Душевая 0,54·39=21,06 2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (2шт) 

Гардеробная 0,7·39=27,3 
2,7×6=16,2 

1129-ГК-15 

 (3шт) Сушилка 0,2·39=7,8 

Умывальная 0,2·39=7,8 

2,7×6=16,2 
1129-ГК-15 

 (1шт) 

Помещение для 

обогрева и отдыха 

рабочих 

0,1·39=3,9 

Туалет М 0,7·0,1·31=2,17 

2×2=4 

Автономный 

биотуалет на 2 

кабины (1шт) 
Туалет Ж 1,4·0,1·14=1,82 

 

Подбор инвентарных  временных зданий выполнен по ГОСТ 22853-86 «Зда-

ния мобильные инвентарные». 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

75 
ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

 

4.1.5 Расчет складов 

Приобъектные склады организуются для временного хранения материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других материалов, необходимых в про-

цессе строительства. Для расчета размера склада определяется объем материала 

для осуществления СМР в соответствии с календарным планом строительства. 

Запас материалов определяется по формуле 

 

21н

общ

скл
ККТ

Т

Р
Р       (4.7) 

 

где Робщ – общее количество материалов необходимых для строительства 

объекта; 

Т – продолжительность работ, выполненная с использованием этих ма-

териалов; 

Тн – норма запаса материалов данного вида на площадке строительства; 

к1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на склад 

(для автомобильного транспорта к1 = 1,1) 

к2 – коэффициент неравномерного потребления материала в течение 

расчетного периода (к2 = 1,3) 

Расчетная площадь складов определяется исходя из запаса основных матери-

алов на 1м
2
. 

 

Fскл = Pскл∙f,      (4.8) 

 

где Рскл – запас материалов, конструкций и изделий на складе в натуральных 

единицах; 

f – нормативная площадь на единицу складирования на 1м
2
 с учетом про-

ходов и проездов, м
2
. 
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Общая площадь склада, Fобщ, м
2
, определяется с учетом проходов и проездов 

по формуле 

 

исп

скл

общ
К

F
F                                                           (4.9) 

 

где kисп – коэффициент использования площади складов, принимается рав-

ным 0,6...0,7 для закрытых складов; 0,5...0,6 для навесов; 0,4 для откры-

тых складов лесоматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении мате-

риалов; 0,5...0,6 для металла; 0,6...0,7 для прочих стройматериалов 

Расчет сведен в таблицу 4.2. 
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4.1.6  Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки 

4.1.6.1 Расчет потребности в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

 





















св5н.о4в.о3

2

Т2

1

М1 PKPKPK
cos

PK

cos

PK
P                    (4.10) 

 

где   = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети (в зависимости от дли-

ны 1,05-1,1); 

РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (виб-

раторы и т.д.); 

РТ - сумма потребляемых мощностей технологических процессов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos
1

 = 0,7 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей 

электромоторов; 

cos
2

 = 0,8 – коэффициент мощности для технологических потребите-

лей; 

К1 = 0,6 (до 5 шт.) - коэффициент одновременности работы электромо-

торов; 

К2 = 0,4 – то же для технологических потребителей; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,8 (до 3 шт.) - то же, для сварочных трансформаторов. 
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кВт2,1246,498,05,69,0258,0
8,0

5,84,0

7,0

75,496,0
05,1P 
















 

Выбираем трансформатор типа ,
)10(6

250
ТМ  с типом подстанции КТПН – 72М – 

250, с мощностью 250 кВт, массой 1,65 тонны. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на производство строи-

тельно-монтажных работ в теплый период года и представлена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Потребность в электроэнергии на производство строительно-монтажных работ в 

теплый период года 

Наименование 

Потребители 

cosφ/

tgφ 

Коэф-

фици-

ент 

спроса, 

Ки 

Рас-

четная 

актив-

ная 

нагруз

ка Рсм, 

кВт 

Pуст, 

(кВА

), 

кВт 

ПВ, 

% 

Кол-во 

элек-

тро-

прибо-

ров 

∑ 

Руст, 

(кВА

), кВт 

Приве-

денная 

мощ-

ность к 

ПВ=100

% Рн, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кран башен-

ный КБ-408 
99,5 25 1 99,5 49,75 

0,50 
0,35 17,41 

1,73 

Трансформатор 

сварочный ТД-

500Ц2 

32,0 60 2 64,0 49,6 

0,53 

0,30 14,88 1,60 

1,32 

Мойка Мойдо-

дыр 
8,5 100 1 8,5 8,5 

0,60 
0,80 6,80 

1,32 

Итого:    172    39,09 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Освещ. мон-

тажн. 
1,0 - 3 3,0    3,00 

Освещение,  

наружное 
0,5 - 7 3,5  

 

 
- 3,50 

Бытовки 2,5 - 10 25   - 25 

Итого:        70,59 

 

Для освещения строительной площадки используются прожекторы  ПЗС - 

35, их количество определяем по формуле 

 

 ,
P

SEp
n

л


                          (4.11) 

 

где р – удельная мощность прожектора, при освещении прожекторами  ПЗС 

– 45, р = 0,45 Вт/(м
2
∙лк); 

Е – освещѐнность в лк, Е = 2 лк (10 лк ≈ 1 Вт);    

S – площадь, подлежащая освещению, S = 19000 м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт;  Рл = 1000 Вт при освещении про-

жектором ПЗС – 35. 

.шт13
1000

19000235,0
n 


  

Принимаем 13 прожекторов. Прожектора расставляются по периметру забо-

ра, на въездах и выездах, а так же на территории рабочего городка.  

4.1.6.2 Расчет потребности в воде 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяй-

ственно-бытовые, противопожарные нужды.  
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Общая потребность в воде на строительно-монтажные операции, Qобщ,  л, 

определяется по формуле 

 

Qобщ=Qп+Qх+Qпож,                                                (4.12) 

 

где  Qпр, Qх, Qпож – расход воды  на строительной площадке на производ-

ственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, соответственно, л. 

Расход воды на производственные нужды, Qпр, л, определяется по формуле 

 

 
,

83600

KАq
Qп н




                                                    (4.13) 

 

где q – удельный расход воды на единицу объема работ, л; 

А – объем работ; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды 

Объем работ, выполненный в смену, определяется по формуле 

 

,
T

R
A общ                                                         (4.14) 

 

где Rобщ – количество материала или объем работ; 

Т – продолжительность работ, дни. 

Определяем расход воды на стройплощадке по группам производственных 

процессов исходя из норм потребления воды на эти операции. Расход воды на 

производственные нужды приведен в таблице 4.4. 
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Таблица 4.3 

Расход воды на производственные нужды 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Удельный 

расход воды 

на единицу 

объема, л 

Коэффици-

ент часовой 

неравномер-

ности по-

требления, 

Rн 

Объем ра-

бот, вы-

полненный 

в смену
 

Водопо-

требле-

ние, Qпр, 

л/с 

1 Бетонные работы, м
3 

190 1,25 25,9 0,22 

2 Штукатурные рабо-

ты, м
2 

8 1,5 803,6 0,33 

3 Малярные работы, м
2 

2 1,5 854,7 0,1 

Итого 0,65 

 

Потребность в воде на хозяйственные нужды, Qх, л,  определяется по фор-

муле 

 

,
83600

КqN
Qх нхоз




                                             (4.15) 

 

где qхоз – расход воды на одного работающего, л; 

Кн – коэффициент неравномерности потребления воды; 

N – число работающих в наиболее многочисленную смену 

с/л07,0
83600

7,22037
Qх 




  

Минимальный расход воды для противопожарных целей, Qпож, определяется 

из расчета одновременного действия трех струй из гидрантов по 5 л/с на каждую 

струю, то есть 15 л/с. 

0,65+0,07+15 = 15,72 л/с 
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Диаметр водопровода, мм, рассчитываем по формуле 

 






1000Q4
Д общ

                                                 (4.16) 

 

где  - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом 

(1,7...2 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды 

мм5,108
14,37,1

100072,154
Д 




  

Принимаем диаметр трубопровода 120 мм. 

 

4.1.6.3 Временная канализация 

Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод отрываются 

открытые водостоки. На данном строительстве применены канализованные инвен-

тарные санузлы передвижного типа, расположенные около колодца. К санузлам 

проведено электричество. Канализационные трубы выполнены из асбестоцемент-

ных труб диаметром 100 мм. 

 

4.2 Технологическая карта на монтаж каркаса типового этажа 

 

4.2.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на монтаж каркаса типового этажа мно-

гоквартирного панельного жилого дома. 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

- монтаж стеновых панелей наружных и внутренних; 

- монтаж элементов лестниц; 

- монтаж лифтовых шахт; 

- монтаж звена мусоропровода; 

- монтаж плит перекрытия; 
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- заделка швов. 

Монтаж конструкций ведется поточным методом с применением башенного 

крана КБ-408 с вылетом стрелы 26 м.   

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нор-

мативных документов: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 

4.2.2 Организация и технология выполнения работ 

4.2.2.1 Монтаж наружных и внутренних стеновых панелей 

Монтаж наружных и внутренних стеновых панелей осуществляют в опреде-

ленной технологической последовательности. Монтаж стеновых панелей следует 

выполнять по принципу работы "на кран", при котором раньше устанавливаются 

наиболее удаленные от крана панели.  

При монтаже наружных и внутренних стеновых панелей необходимо соблю-

дать следующий порядок выполнения работ: 

- установка панелей наружных стен; 

- установка панелей внутренних стен; 

- устройство проектных закреплений стеновых панелей; 

- устройство проектных закреплений внутренних стеновых панелей; 

- замоноличивание вертикальных стыков наружных и внутренних стеновых 

панелей (после укладки плит перекрытия монтируемого этажа). 

Стеновые панели устанавливают на слой цементного раствора, которой рас-

стилают выше уровня маяков на 5 мм. 

После установки панели не допускается передвижка (рихтовка) ее по раство-

ру. 

При отклонении от проектного положения панель должна быть приподнята 

краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова устанавливается на све-

жий раствор. 
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Временное крепление наружных стеновых панелей достигается применени-

ем укороченных или базовых подкосов, из расчета по два подноса на одну панель. 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема временного крепления наружной стеновой панели 

 

Временное крепление внутренних стеновых панелей может выполняться: 

- двумя подкосами (для глухих внутренних стеновых панелей) 

- угловой монтажной связью и подкосом (для внутренних стеновых панелей, 

примыкающих к наружным стенам); 

- треугольной стойкой и угловой монтажной связью (для внутренних стено-

вых панелей с дверным проемом или свободным торцом). 

 

Рисунок 4.3 – Схема временного крепления внутренней стеновой панели-

подкосом: 1 - наружная стеновая панель; 2 - внутренняя стеновая панель; 3 - па-

нель перекрытия; 4 - базовый подкос 
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Рисунок 4.4 – Схема временного крепления внутренней стеновой панели уг-

ловой монтажной связью и монтажной стойкой: 1 - наружная стеновая панель; 2 - 

внутренняя стеновая панель; 3 - панель перекрытия; 5 - монтажная связь угловая 

со струбциной; 8 - треугольная стойка. 

 

Расстроповку стеновых панелей можно производить только после их окон-

чательной выверки и временного закрепления. 

Освобождение стеновых панелей от временных креплений разрешается про-

изводить после их постоянного крепления, предусмотренного проектом. 

Перед началом сварки необходимо проверить правильность установки кон-

струкций, положение свариваемых деталей и подготовленность стыков к сварке. 

Закладные и соединительные детали перед сваркой должны быть очищены 

до чистого металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, 

жиров, краски, грязи, влаги. 

Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей удаля-

ют путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не более 

100°С. 
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Длина монтажных швов с каждой стороны должна быть не менее указанной 

в проекте, а высота катета шва равна 6 мм. Марка электрода должна соответство-

вать проекту. 

Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном элек-

тродуговую сварку рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев этих 

деталей продолжался не более 5 мин. 

Производство сварочных работ организуют таким образом, чтобы к концу 

каждой смены заканчивалась сварка всех узлов примыканий конструкций, смон-

тированных за смену. После сварки сварные соединения внутренних стеновых па-

нелей очищают от шлака, натеков и брызг металла. 

Замоноличивание вертикальных стыков внутренних стеновых панелей сле-

дует выполнять после укладки плит перекрытия в процессе монтажа одного гори-

зонтального ряда. 

Замоноличивание вертикальных стыков внутренних стеновых панелей по 

проекту должно выполняться тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса B15 

(М200). 

Заполнение стыков бетоном производят с помощью вибробункера, уплотне-

ние бетона выполняют глубинным вибратором. 

4.2.2.2 Монтаж панелей перекрытия 

Панели перекрытий укладывают после установки и постоянного закрепления 

всех стеновых элементов на захватке и загрузки на монтируемый этаж необходи-

мых деталей и конструкций для достроечных работ. К месту укладки панели по-

дают в горизонтальном положении 
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Рисунок 4.3 – Строповка панели перекрытия 

  

   В месте укладки панели перекрытия очищают опорную поверхность стен и 

перегородок, укладывают раствор по всему контуру опорных поверхностей и рас-

стилают его ровным слоем. 

 Находясь на соседней, ранее уложенной панели, монтажники принимают 

подаваемую краном панель, ориентируя ее над местом укладки. Панель плавно 

укладывается на постель из раствора. При натянутых стропах панель рихтуют, 

проверяют уровнем горизонтальность поверхности и положение панели по высоте. 

 Для обеспечения проектного размера опорной площади панелей рекоменду-

ется перед укладкой каждой панели перекрытия подгибать монтажные петли 

наружных и внутренних стеновых панелей. Это позволит каждую панель перекры-

тия по всему контуру укладывать на проектную ширину опоры. 

4.2.2.3 Монтаж лестничных маршей и площадок 

Монтаж сборных конструкции лестниц осуществляют в следующем порядке: 

- станавливают инвентарные подмости и размечают гнезда в кирпичных сте-

нах; 

- уровень этажных площадок должен быть установлен ниже уровня пола 

этажа на 2 см. Отметку промежуточной площадки сначала намечают на той стене 

лестничной клетки, на которой расположены этажные площадки, а потом при по-
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мощи уровня и рейки переносят на противоположную стену, обозначая ее положе-

ние риской; 

- на выверенную нижнюю поверхность гнезд расстилают раствор и монти-

руют лестничную площадку; 

- после установки площадки проверяют ее горизонтальность в двух направ-

лениях и соответствие наружных граней площадки проектному положению и раз-

мерам марша; 

-  лестничный марш монтируют после монтажа верхней площадки до схва-

тывания раствора под ее опорными частями. 

На приобъектном складе марш проверяют, стропят и подают с углом накло-

на к горизонту несколько больше проектного. Монтажники, находясь на нижней и 

верхней площадках, вначале принимают марш на расстоянии 20-30 см от опоры 

нижней площадки и после того, как нижний конец марша обопрется на ребро и 

площадку, опускание марша временно прекращают, проверяют его положение, а в 

случае надобности поправляют монтажным ломом, после чего марш опускают до 

посадки второго конца настила до верхней лестничной площадки. Отклонение 

фактических размеров марша от проектных выправляют за счет зазора между 

площадкой и продольной стеной; 

- после установки и выверки лестничного марша производят сварку заклад-

ных деталей, заливку швов цементным раствором и заделку гнезд верхней пло-

щадки. 

 

4.2.3 Ведомость подсчета трудоемкости  

Подсчет трудоемкости отдельных процессов приведен в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4  

Ведомость подсчета трудоемкости 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Ко-

лич. 
ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Монтаж наруж-

ных стеновых 

панелей  

шт 17 4-1-8 1,1 18,7 0,28 4,76 

Монт. 4р-

1, 3р-1, 

2р-1 

Маши-

нист 6р-1 

2 

Монтаж внут-

ренних стено-

вых панелей 

площадью  

шт 44 4-1-8 1,1 48,4 0,28 0,31 

Монт. 4р-

1, 3р-1, 

2р-1 

Маши-

нист 6р-1 

3 
Монтаж лиф-

товых шахт 
шт 1 4-1-15 1,1 1,1 0,28 0,28 

Монт. 4р-

1, 3р-1, 

2р-1 

Маши-

нист 6р-1 

4 

Лестничные 

марши и пло-

щадки 

шт 4 4-1-10 0,92 3,68 0,23 0,92 

Монт. 4р-

1, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 

5 
Монтаж плит 

перекрытия 
шт 44 4-1-7 1,1 48,4 0,25 11 

Монт. 4р-

1, 3р-1, 

2р-1 

Маш. 6р-1 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
Монтаж труб 

мусоропровода 

1 зве-

но 

дли-

ной 

до 3 м 

1 4-1-14 0,98 0,98 0,3 0,3 

Монт. 4р-

1, 3р-1, 

2р-1 

Маши-

нист 6р-1 

7 
Зачеканка и ко-

нопатка швов 

10 м 

шва 
51,3 4-1-28 1,6 82,1 - - 

Монтаж-

ник 

4р-1, 

 

4.2.4 Контроль качества и приемка работ 

Контроль и оценку качества работ при монтаже железобетонных элементов 

выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений. 

Контроль качества монтажа включает: 

- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 

- операционный контроль качества, выполняемых работ; 

- приемочный контроль выполненных работ. 

Входной контроль конструкций на строительной площадке производят ин-

женерно-технические работники монтирующей организации. Наружные стеновые 

панели должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп ОТК-завода 

с датой изготовления. Проверяют соответствие паспортных данных проектным и 

осуществляют внешний осмотр и обмер конструкций. 
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Железобетонные элементы, поступающие на строительную площадку, 

должны соответствовать требованиям нормативных документов и рабочим черте-

жам. 

Приемочный контроль смонтированных конструкций производят в процессе 

поэтажной приемки смонтированных конструкций на захватке. При приемке работ 

предъявляют журналы монтажных и сварочных работ, замоноличивания верти-

кальных стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и за-

моноличивании стыков, акты освидетельствования скрытых работ (сварочных, 

изоляционных). 

 

4.2.5 Материально-технические ресурсы 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 

комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 

средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и при-

способлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть ском-

плектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. 

 

Таблица 4.5  

Оборудование, машины, механизмы и инструменты  

№ 

п/п 

Наименование машин, механизмов, стан-

ков, инструментов и материалов 
Марка Ед. изм. 

Кол-

во 

1 Монтажный кран КБ-408 шт 1 

2 Панелевоз грузоподъемностью 24 т. 

МАЗ-200В с по-

луприцепом 

9922 

шт 4 

3 Выпрямитель сварочный  ВДУ-504 шт 1 

4 Трансформатор сварочный  ТДМ-503 шт 2 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 

5 
Вибратор глубинный с диаметром вибро-

наконечника 38 мм 
ИВ-113 шт 2 

6 
Траверса универсальная (четырехветве-

ваясамобалансирная) 
3408.05.000  шт 1 

7 Подкос (для монтажа стеновых панелей) 327-4.00.000 шт 

по 2 

на па-

нель 

8 Столик монтажника СУ-0,9 
42197-14, ТУ 67-

485-83 
шт 2 

9 
Передвижная площадка для сварщика-

монтажника 
3294.22.000 шт 1 

10 Ящик для раствора стальной 3241.42.000 шт 1 

11 Лом стальной строительный - шт 2 

12 Лопата подборочная - шт 2 

13 Лопата растворная - шт 2 

14 Кельма - шт 2 

15 Кувалда кузнечная остроносая - шт 1 

16 Щетка из стальной проволоки - шт 1 

17 Зубило слесарное - шт 2 

18 Молоток слесарный стальной - шт 2 

19 Рулетка измерительная металлическая ЭПК 3-20.АУТ/1 шт 1 

20 Нивелир Н-10 шт 1 

21 Рейка нивелирная РН-10 шт 1 

22 Теодолит Т-5 шт 1 

23 Рейка-отвес 3295.03.000 шт 2 

24 Шаблон для разбивки рисок 3295.01.000 шт 2 

25 Шаблон для установки панелей 3295.02.000 шт 2 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 

26 Линейка измерительная металлическая - шт 1 

27 Штангенциркуль - шт 1 

28 Метр складной стальной - шт 1 

29 Уровень строительный УС 1-700 шт 1 

30 Перчатки резиновые технические - шт 4 

31 Перчатки (рукавицы) специальные - шт 4 

32 Пояс страховочный - шт 4 

33 Каски строительные - шт 4 

34 Жилеты оранжевые - шт 4 

 

4.2.6 Безопасность труда 

При производстве монтажных работ следует руководствоваться действую-

щими нормативными документами: 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены сред-

ствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. 

Краны, траверсы, стропы и другие грузозахватные приспособления перед 

эксплуатацией необходимо освидетельствовать и испытать, а затем составить со-

ответствующий акт. 

На монтажном кране следует вывешивать типовые схемы строповки основ-

ных конструкций. Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь 

исправные запирающие устройства. 

Необходимо, чтобы все грузозахватные приспособления были снабжены 

паспортами со штампом ОТК и инвентарным номером. 

Перед началом, а также во время производства работ такелажные и монтаж-

ные приспособления (стропы, траверсы, подкосы, струбцины), инвентарь и тару 

необходимо освидетельствовать. 
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Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством мастера 

или бригадира, который обязан следить за правильным размещением материалов 

на складе, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования и при-

способлений. 

Монтировать конструкции следует в технологической последовательности, 

предусмотренной в технологической карте. 

При монтаже стеновых панелей следует последовательно приставлять один 

элемент к другому. Нельзя допускать заводку панелей сверху между двумя ранее 

смонтированными элементами, за исключением последней замыкающей панели. 

Этот элемент устанавливается под наблюдением бригадира или мастера. 

При монтаже стеновых панелей, плит перекрытия, лестничных маршей и 

площадок необходимо соблюдать следующие правила монтажа: 

- перед подъемом панели проверять надежность строповки, качество изде-

лий, изделия с дефектами не монтировать; 

- не допускать подъема краном элементов, прижатых другими элементами 

или примерзших к земле; 

- перемещать конструкции и другие грузы в горизонтальном направлении на 

высоте не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от других конструкций; 

- не переносить конструкции краном над рабочим местом монтажников, а 

также над той захваткой, где ведутся другие строительные работы; 

- подводить элементы краном к месту монтажа с наружной стороны здания; 

- принимать подаваемый элемент только тогда, когда он находится в 0,2 - 0,3 

м от места установки; принимая элемент, монтажники не должны находиться 

между ним и краем перекрытия или другой конструкции. 

При перемещении конструкций монтажники должны находиться вне конту-

ра устанавливаемой панели со стороны, противоположной подаче. Устанавливать 

панели следует без толчков, не допуская ударов по другим конструкциям. 

При необходимости повторной установки элемента его следует очистить от 

раствора лопатой с длинной ручкой. 
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Временные крепления можно снимать только после постоянного закрепле-

ния элементов. 

Закрепление монтируемых конструкций, их расстроповку, установку скоб, а 

также заделку стыков следует производить с передвижных подмостей. 

Запрещается для этих целей пользоваться приставными лестницами. 

Зоны ведения работ должны быть ограждены и на ограждениях - вывешены 

предупредительные знаки безопасности. 

До начала монтажных работ необходимо установить порядок обмена услов-

ными сигналами между руководителем, монтажных работ или бригадиром, звень-

евым, такелажником и машинистом. 

Все сигналы подаются одним лицом, кроме сигнала "Стоп", который может 

подать любой монтажник, заметивший опасность. 

Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время су-

ток должны быть освещены. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые конструк-

ции или грузы на весу. 

Установленные в проектное положение конструкции должны быть закрепле-

ны так, чтобы обеспечивались их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, допус-

кается производить после постоянного или временного надежного их закрепления. 

Перемещать установленные конструкции после их расстроповки не допускается. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключаю-

щем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 

вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следу-

ет прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

При производстве работ в зимнее время лестничные площадки и марши, 

проходы, монтируемые сборные конструкции, а также монтажные приспособления 
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необходимо очищать от снега и наледи, а марши, площадки и рабочие места посы-

пать песком. 

Рабочие места сварщиков следует отделить от смежных рабочих мест и про-

ходов несгораемыми материалами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

Запрещается в радиусе 10 м от места проведения электросварочных работ 

размещать легковозгораемые материалы. 

Запрещается производить электросварочные работа в незащищенных местах 

во время дождя, грозы или сильного снегопада, а также на высоте при скорости 

ветра 15 м/с и более. 

После окончания сварочных работ необходимо проверить рабочее место, а 

также нижележащие площадки и этажи с целью выявления и ликвидации скрытых 

очагов возгорания, которые могут привести к возникновению пожара. 

Замоноличивание стыков разрешается выполнять только после проверки 

правильности установки панелей, сварки их и выполнения воздухо- и теплоизоля-

ции. 

При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверить надежность 

крепления бадьи к крюку крана. Устанавливать бадью с бетоном на перекрытии 

следует в местах опирания плит перекрытия на внутренние стеновые панели; 

 

4.3 Календарный план 

 

4.3.1 Исходные данные для составления календарного плана 

Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 

- чертежи архитектурно-строительной части; 

- чертежи расчетно-конструктивной части; 

- объемы СМР; 

- строительный объем здания; 

- принятые методы производства работ; 

- трудоемкость работ; 
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- конфигурация и размеры здания; 

- возможность разделения здания на захватки;  

- нормативная продолжительность строительства. 

4.3.2 Назначение календарного плана 

Календарный план предназначен для определения методов технологий и ор-

ганизаций строительства, определяет последовательность сроков выполнения ра-

бот. На основе календарного плана рассчитывают потребность трудовых ресурсов 

материальных и технических, а так же ведут контроль за ходом и выполнением ра-

бот.  

4.3.3 Расчет трудоемкости работ 

 

Таблица 4.6 

Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки 

Цикл Строительный поток Наименование работ 

1 2 3 

Подготовительный 
Обустройство строи-

тельной площадки 

Устройство подъездных дорог, 

площадок складирования, огражде-

ний, устройство бытового городка 

Срезка растительного слоя 

Вертикальная планировка 

Создание геодезической основы 

Подземный цикл 

Земляные работы 

Разработка грунта котлована 

Доработка грунта вручную 

Обратная засыпка 

Устройство фунда-

ментов 

Забивка свай 

Устройство подготовки под фунда-

мент 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 

Подземный цикл 

Устройство фунда-

ментов 

Гидроизоляция 

Монолитные желе-

зобетонные работы 
Устройство монолитных ростверков 

Монтажные работы 

Монтаж панелей подвала 

Монтаж плит перекрытия над под-

валом 

Монтажные работы 

Монтаж лестничных маршей и 

площадок 

Монтаж стеновых панелей наруж-

ных и внутренних 

Монтаж плит перекрытия и покры-

тия 

Монтаж лифтовых шахт 

Монтаж мусоропровода 

Монтаж окон, дверей 

Кровельные работы 

Устройство кровельного покрытия 

Выравнивающий слой из хризотил-

цементных листов 

Устройство пароизоляции 

Утепление кровли 

Разуклонка кровли 

Штукатурные рабо-

ты 

Оштукатуривание потолков гипсо-

выми смесями 

Оштукатуривание внутренних стен 

гипсовыми смесями 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 

Отделочные работы 

Штукатурные рабо-

ты 

Оштукатуривание фасада цветными 

штукатурными смесями 

Малярные работы 

Окрашивание потолков 

Окрашивание внутренних стен 

Оштукатуривание фасада 

Плиточные работы 
Облицовка стен керамической 

плиткой 

Облицовочные рабо-

ты 
Утепление фасада 

Устройство полов 

Полы из линолеума 

Полы из керамической плитки 

Полы из керамогранита 

Полы бетонные 

Специальные рабо-

ты 

Сантехнические ра-

боты 

Устройство вводов сетей тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 

Устройство внутренних сетей теп-

ло-, водоснабжения, водоотведения 

Электромонтажные 

работы 

Монтаж электрощитового оборудо-

вания 

Монтаж внутренних электросетей 

Монтаж электроприборов 

Благоустройство Благоустройство 

Устройство постоянных автодорог, 

подъездов и тротуаров 

Озеленение 

Установка МАФ 
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Таблица 4.7 

Ведомость подсчета трудоемкости работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготовительный период 

1 

Срезка расти-

тельного слоя 

бульдозером  

1000 

м
2
 

13,8 2-1-5 0,49 1,54 6,8 21,2 
Машинист  

6р-1 

2 

Вертикальная 

планировка 

бульдозером  

1000 

м
2
 

13,8 2-1-35 0,19 0,36 2,62 4,97 
Машинист  

6р-1 

Нулевой цикл 

3 

Разработка 

грунта на 

транспорти-

ровку экскава-

тором 

1000 

м
3
 

7,8 2-1-8  1,41 4,2 10,9 32,7 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

4 

Разработка 

грунта в отвал 

(обратная за-

сыпка) экска-

ватором  

1000 

м
3
 

3,8 2-1-8 1,14 3,4 4,3 12,9 

Машинист 

6р-1 

Помощник 

машиниста 

5р-1 

5 

Ручная зачист-

ка дна котло-

вана 

м
3
 582,6 2-1-50 1,9 - 

1
1
0
6

,9
 

- 
Землекоп 

2р-1 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Устройство 

подготовки 

под фундамен-

ты 

м
3 

178,6 4-3-1 0,27 - 48,2 - 
Рабочий 

4р-1, 3р-1 

7 Забивка свай шт 1511 Е12-25 0,38 1,14 574,2 

1
7
2
2

,5
 

Машинист 

копра 6 р-1 

Копров-

щик 5 р-1, 

3р-1 

8 

Устройство 

бетонных ро-

стверков 

м
3 

674,2 
Е4-1-

49 
0,42 0,21 283,1 141,6 

Бетонщик 

4р – 1, 2р - 

1 

9 

Монтаж арма-

туры роствер-

ков 

т 68 
Е4-1-

46 
8 - 544 - 

Арматур-

щик 

4р-1, 2р-1 

10 
Монтаж пане-

лей подвала 
шт 254 4-1-8 1,5 0,37 381 94 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

11 

Монтаж пере-

крытий над 

подвалом 

шт 223 4-1-7 0,72 0,18 160,6 40,2 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1. 

Машинист 

6р-1 

 

 



 

 
 

Кол. Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

103 
ФТТ-592.08.03.01.2017.093.ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 
Гидроизоляция 

фундамента 

100 

м
2
 

11,9 11-40 10,5 - 

1
2
4

,5
 

- 

Изоли-

ровщик 4р-

1, 3р-1, 2р-

1 

13 

Обратная за-

сыпка бульдо-

зером  

100 

м
3
 

39,9 2-1-34  0,13 0,38 4,9 14,4 
Машинист  

6р-1 

Надземный цикл 

14 
Монтаж стено-

вых панелей 
шт 4572 4-1-8 1,1 0,28 

5
0
2
9

,2
 

1
2
8
0

,2
 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

15 

Монтаж плит 

перекрытия и 

покрытия 

шт 4015 4-1-7 0,72 0,18 

2
8
9
0

,8
 

7
2
2

,7
 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

16 

Монтаж лест-

ничных мар-

шей 

шт 144 4-1-10 1,7 0,42 244,8 60,5 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

17 

Монтаж лест-

ничных пло-

щадок 

шт 144 4-1-10 1,1 0,28 158,4 40,3 

18 
Мусоропро-

вод 

1 зве-

но 

трубы  

80 4-1-14 0,98 0,33 78,4 26,4 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 
Монтаж лиф-

товых шахт 

1 

блок 
90 4-1-15 1,4 0,35 126 31,5 

Монтаж-

ник 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

Машинист 

крана 6р-1 

20 

Установка 

оконных и 

балконных 

блоков 

100 

м
2
 

58,1 6-13 12,4 - 720,4 - 
Плотник 

4р-1, 2р-2 

21 
Установка 

дверей 

100 

м
2
 

47,6 6-13 18 - 856,8 - 
Плотник 

4р-1, 2р-2 

22 

Покрытие 

кровли (2 

слоя) 

100 

м
2
 

32,12 Е7-2 4,8 - 154,2 - 

Кровель-

щик    4 р-

1, 3 р-1 

23 
Хризотилце-

ментный лист 

100 

м
2
 

16,06 Е7-14 11,5 - 184,7 - 

Изоли-

ровщик 3 

р-1, 2 р-1 

24 

Утеплитель 

толщиной 150 

мм 

100 

м
2
 

16,06 Е7-14 5 - 80,3 - 

Изоли-

ровщик 3 

р-1, 2 р-1 

25 

Разуклонка 

гравий керам-

зитовый 

100 

м
2
 

16,06 Е7-14 4,6 - 73,9 - 

Изоли-

ровщик 3 

р-1, 2 р-1 

26 Пароизоляция 
100 

м
2
 

16,06 Е7-13 6,7 - 107,6 - 

Изоли-

ровщик 3 

р-1, 2 р-1 
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Продолжение таблицы 4.7 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Колич. ЕНиР 

Норма 

времени 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-час 

м-

час 
ч-час 

м-

час 

27 

Цементно-

песчаный рас-

твор (стяжка 

δ=10 мм) 

100 

м
2 

16,06 Е7-15 6,8 - 109,3 - 

Изоли-

ровщик 4 

р-1, 3 р-1, 

2 р-1 

Полы 

28 

Устройство 

подготовки 

под полы  

100м
2 

341,5 19-38  7,5 0,83 

2
5
6
1

,2
 

2
8
3

,4
 Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

29 
Бетонирование 

полов  
100м

2 
38,4 19-31 9,6 3,3 

3
6
8

,4
 

1
2
6

,7
 Бетонщик 

4р-2, 2р-1 

30 
Гидроизоляция 

пола 
100м

2 
96,2 11-40 10,5 - 1010 - 

Изоли-

ровщик 4р-

1, 3р-1, 2р-

1 

31 
Полы из ли-

нолеума 
м

2 
22445 19-11 0,19 - 

4
2
6
4

,5
 

- 

Облицов-

щик син-

тет. м-ми 

4р-1, 3р-1 

32 

Полы из ке-

рамической 

плитки 

м
2 

9620 19-19 0,45 - 4329 - 

Облицов-

щик-

плиточник 

4р-1, 3р-1 33 
Полы из ке-

рамогранита 
м

2 
2082 19-19 0,4 - 832,8 - 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внутренняя отделка 

34 

Выравнива-

ние стен гип-

совыми сме-

сями 

100м
2
 964,6 8-1-2 5,5 - 

5
3
0
5

,3
 

- 
Штукатур 

3р-1 

35 

Окрашивание 

водоэмульси-

онной краской 

стен  

100м
2 

19,3 8-1-15 5,5 2,5 106,2 48,3 
Маляр 

 5р-1, 3р-1 

36 

Выравнива-

ние потолков 

гипсовыми 

смесями 

100м
2 

305,2 8-1-2 7,5 - 

2
2
8
9
 

- 
Штукатур 

3р-1 

37 

Окрашивание 

водоэмульси-

онной краской 

потолков  

100м
2 

305,2 8-1-15 5,5 3,1 

1
6
7
8

,6
 

9
4
7

,4
 Маляр  

5р-1, 3р-1 

38 
Оклеивание 

стен обоями 
100м

2
 655,9 8-1-28 11 - 7215 - 

Маляр  

5р-1 

39 

Облицовка 

стен керами-

ческой плит-

кой 

1м
2
 28934 8-1-30 0,2 - 

5
7
8
6

,8
 

- 

Облиц.-

плиточ-

ник4р-1, 

3р-1 

Наружная отделка 

40 

Утепление 

наружных 

стен  

100 

м
2
 

172 

ЭСН 

26-01-

045-05 

4,4 - 756,8 - 
Штукатур 

3р-2 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 

Оштукатури-

вание наруж-

ных стен 

цветной сме-

сью 

ЦЕРЕЗИТ 

100 

м
2
 

172 8-1-2 14 - 2408 - 
Штукатур 

3р-2 

42 
Устройство 

отмостки 
100м

2
 4,14 19-30 7,5 1,5 31 6,2 

Бетонщик 

3р-1, 2р-1 

Смежные работы 

 
Отопление, 

вентиляция 
% 3 - - - 1632 - 

Монтаж-

ник инж. 

оборудо-

вания 4р-1 
 

Водопровод, 

канализация 
% 3 - - - 1632 - 

 

Электротех-

нические ра-

боты 

% 3 - - - 1632 - 
Электрик 

4р-1 

 
Благоустрой-

ство 
% 3 - - - 1632 - 

Рабочий 

2р-1 

 

4.3.4 Технико-экономические показатели календарного плана 

Общая трудоемкость 7773,16 чел-дн. 

Находим трудоемкость на 1м
3
 здания, Тр, чел-дн, по формуле 

 

,
V

Т
Трм

р3                                                         (4.15) 

 

где Тр - общая трудоемкость, чел-дн; 
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V - объем здания, м
3
 

днчел086,0
6,90107

16,7773
Трм3   

Находим коэффициент продолжительности строительства, Кпр, по формуле 

 

,
П

П
Кпр

н

ф
                                                       (4.16) 

 

где Пф - фактическая продолжительность строительства, мес.; 

Пн - нормативная продолжительность строительства, мес. 

98,0
20

75,19
Кпр   

Находим коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, по 

формуле 

,
N

N
К

ср

мах

нер
                                                   (4.17) 

 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей 

силы, чел; 

7,1
22

37
К

нер
  

 

Выводы по разделу 4: 

- при разработке стройгенплана выполнен выбор монтажного крана, рассчи-

таны и расставлены бытовки для рабочих, определена площадь складов, рассчита-

но временное водоснабжение и освещение строительной площадки, учтены требо-

вания безопасности при производстве СМР; 

- технологическая карта разработана на монтаж каркаса типового этажа, 

описана технология производства работ, контроль качества, техника безопасности; 
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- при разработке календарного плана определены методы производства ра-

бот, последовательность и их взаимоувязка. Продолжительность строительства 

фактическая получилась меньше нормативной за счет совмещения работ и привле-

чения большего числа исполнителей. 
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5.1 Опасные и вредные производственные факторы 

 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  

–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не 

огражденных перепадов по высоте 4,3м;  

–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше пре-

дельно допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно до-

пустимых. 

К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  

–  участки территории вблизи строящегося здания;  

–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж (демон-

таж) конструкций или оборудования;  

–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  

–  места, над которыми происходит перемещение грузов. 

 

5.2 Безопасность труда 

 

Нормативные документы, в которых отражена безопасность труда СП 12-

135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

5.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудо-

вание (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособле-

ния, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные 

леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инстру-

мент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические мо-

лотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям государ-
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ственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - как правило, 

иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без преду-

смотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигна-

лизации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в 

условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производствен-

ного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, 

за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право 

управления этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руко-

водитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и гра-

ницы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность 

рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда 

машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен 

быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разреша-

ются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установлен-

ном организационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответ-

ствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, ответствен-

ного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности 

и предупредительными надписями. 
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Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанав-

ливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при темпера-

туре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 

паспорте машины. 

5.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин и 

инструментов 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособле-

ния и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам 

и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-

изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправ-

ное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 

строительстве, промышленности строительных материалов и строительной инду-

стрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 

предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении сле-

дующих требований: 

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче 

машины в работу; 

- до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины 

на холостом ходу; 

- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, 

смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и от-

соединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, пре-

вышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 
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- при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств 

подмащивания устойчивые подмости; 

- надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально вы-

деленному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных 

материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза 

в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инстру-

мент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

5.2.3 Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, меха-

низированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 

под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-

тельным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 

2 м. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные 

машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки гру-

зов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных 

машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на 

руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства ра-

бот. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы гру-

зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственно-

го отношения к этим работам. 
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Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возмож-

ного обрушения и падения грузов запрещаются. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы 

должны применяться трапы. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железо-

бетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от 

раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения кон-

струкции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 

материалами должны производиться с применением средств механизации и ис-

пользованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру вы-

полняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пы-

левидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не бо-

лее 40 °С. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины 

должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться 

другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стро-

пальщика. 

5.2.4 Требования безопасности при работе автотранспорта 

При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и строй-

индустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться 

требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, 

а также межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 

Для организации движения автотранспорта на производственной территории 

должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 

транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников. 
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Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об 

условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-

портом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с со-

блюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного 

движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платфор-

мы автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для пе-

ревозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между 

кабиной и грузом; 

- поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление 

для их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие разво-

рот прицепа при движении назад. 

5.2.5 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

Места производства электросварочных работ на данном, а также на ниже-

расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или 

настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от 

сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и 

оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одно-

временной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках ин-

тенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 

быть прекращены. 
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Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, 

отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. 

5.2.6 Требования безопасности при выполнении земляных работ 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабо-

чих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных про-

изводственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 

- падающие предметы (куски породы); 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- химически опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторовбезопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по охране труда: 

- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 

траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их уста-

новки; 

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 
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- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а 

также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо 

обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, стро-

ительного мусора. 

Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из 

выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой 

выемки. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя 

должна определяться ППР с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образо-

вывались "козырьки" из грунта. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-

роны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении 

грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между 

ними должно быть не менее 10 м. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины. 

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где вы-

полняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. 

5.2.7 Требования безопасности при выполнении бетонных работ 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производ-

стве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 
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Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

лам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены 

и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон 

более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работни-

кам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

5.2.8 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

При монтаже железобетонных элементов конструкций необходимо преду-

сматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следую-

щих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером ра-

боты: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 
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На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается вы-

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с 

пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкци-

ях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-

струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудова-

нием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обес-

печивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время переме-

щения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средства-

ми, удовлетворяющими требованиям норматичной догументации и обеспечиваю-

щими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, 

когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сиг-

налы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работ-

ником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 
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конструкций, при подъеме их двумя механизмами или более и т.п.) сигналы дол-

жен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указан-

ных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в по-

ложении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их пра-

вильнуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачива-

ния и вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудо-

вания должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и гео-

метрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-

крепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 

монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 
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Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 

10 м/с и более. 

5.2.9 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулон-

ных материалов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, ма-

териалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осу-

ществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контей-

нерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмот-

ренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия 

ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 

инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

5.2.10 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 
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При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать меропри-

ятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вред-

ных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устрой-

ствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 

пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо пользоваться 

респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны 

иметь гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, парамет-

ров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, реко-

мендуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной 

и индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматиче-

ских агрегатов необходимо: 

- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, за-

щитного заземления, сигнализации; 

- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их при-

косновения к подвижным стальным канатам; 

- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве 

в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается 

отогревать шланги открытым огнем или паром. 

5.1.11 Пожарная безопасность 
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Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  

обязаны: 

- обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах про-

тивопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, служащи-

ми и рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки работающих 

на стройке; 

- ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида 

строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве веществ, 

материалов, конструкций и оборудования; 

- своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 

порядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, 

установить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к 

применению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 

противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожарную 

безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

- обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 

противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство; 

- знать пожарную опасность производственного участка; 

- своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при производ-

стве строительно-монтажных работ (ППБ-05-86); 

- обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-

ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 

немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих привести 

к пожару; 
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- обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств 

пожаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 

средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 

пожарно-технического оборудования; 

- ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 

подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее 

одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и требованиям пожар-

ной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию пер-

вичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органа-

ми Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за 

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и 

ценного оборудования 1 а также оборудования в горючей упаковке,  производ-

ственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих матери-

алов) при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безо-

пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в ча-

стях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа и пе-

рекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и ад-

министративно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными не-

сущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными 

утеплителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 

площадки: 

- до начала строительных работ необходимо проложить внутри построечные 

дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

- временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не ме-

нее 24 м. от возводимых зданий; 
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- при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-

дать разрывы (для пиломатериалов 50 м, а для круглого леса 15 м) от строящегося 

здания; 

- при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, руберо-

ид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зданием 

не менее 24 м; 

- горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить на 

строительных площадках не более 5 м куб.  и  горючих жидкостей  не более 24 м 

куб; 

- склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны от-

вечать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или сжиженного га-

за нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

- каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы; 

- временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

- при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке необ-

ходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения 

(расстояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени огне-

стойкости с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости соответ-

ственно 12 м); 

- строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-

жаротушения. 

- строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или времен-

ным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-

ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в противопо-

жарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допускается 
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складирование несгораемых строительных материалов, кирпича,железобетонных 

изделий и т.п., если есть свободная полоса шириной не менее 

5 м, усыпанная щебнем, шлаком,  гравием для проезда  и маневрирования автомо-

билей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному инвен-

тарю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

5.1.12 Электробезопасность 

Лица, занятые на строительно-монтажных работах, обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания пер-

вой добровольной помощи при электротравме. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке предусмат-

рена возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных объ-

ектов и участков работ. 

Установка предохранителей, а также электрических ламп выполняется элек-

тромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. 

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузо-

подъемных кранов и друге металлические части строительных машин и оборудо-

вания с электроприводом имеют защитное заземление. 

Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или разме-

щены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ 

внутри здания не допускается 

Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей осуществля-

ется с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных 

переносных ламп напряжением не более 12 В.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Производство электросварочных работ во время дождя при отсутствии наве-

сов не допускается. 
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 Выводы по разделу 5: 

- производство работ должно осуществляться со строгим выполнением тре-

бований СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; 

- в разделе перечислены основные мероприятия по технике безопасности при 

производстве СМР; 

- пожарная  и электробезопасность строительной площадки обеспечена в 

полной мере.  
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6.1 Охрана окружающей среды 

 

6.1.1 Воздействие строительства на биосферу 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды свое-

го эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных 

природных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и ли-

тосферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные слои 

биосферы. 

 

6.1.2 Воздействие строительства на атмосферу 

Строительство оказывает существенное негативное воздействие на атмосфе-

ру в виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздействия раз-

личных аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения 

окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

- выхлопы грузового транспорта; 

- распыление извести, цемента и других пылеватых строительных материа-

лов; 

- сжигание отходов и остатков строительных материалов; 

- сбрасывание с верхних этажей зданий строительного мусора без специаль-

ных лотков и бункеров-накопителей; 

– окрашивание поверхностей с использованием краскопультов. 

Меры позволяющие смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух в 

период строительства объекта: 

 - применение строительной техники с электроприводом (по возможности); 
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 - использование на площадке исправной техники и техники с отрегулиро-

ванными двигателями внутреннего сгорания (ДВС); 

 - соблюдение сетевого графика производства строительных работ; 

 - хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других материа-

лов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих сменной по-

требности, на специально оборудованных для безопасного хранения местах; 

 - хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, загрузочные отверстия долж-

ны закрываться защитными решетками, а люки – затворами;  

 - полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью умень-

шения выделения пыли; 

 - глухое ограждение строительной площадки позволит уменьшить распро-

странение выбросов пыли и снизит шумовое воздействие за пределами строитель-

ной площадки. 

- использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 

- применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального под-

бора пылеуловителей; 

- архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесообразное 

взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направле-

ния ветра). 

 

6.1.3 Воздействие строительства на гидросферу 

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверхностной 

гидросферы.  

Строительство – крупный потребитель хозяйственно-питьевой и главным 

образом технической воды. В огромных количествах вода расходуется при приго-

товлении бетона и цементных растворов, охлаждения двигателей, агрегатов и дру-

гих технологических установок, мытья строительных машин и т.д. 
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При производстве работ на стройплощадке  на бытовые и производственные 

нужды используется привозная вода. Производственные стоки не образуются.  

Бытовые стоки образуются от жизнедеятельности рабочих на строительной 

площадке. Для локализации фекалий на период строительства установлены каби-

ны биотуалетов. 

Производственные стоки образуются в период строительства при мытье ко-

лес от строительных машин. На строительной площадке установлена автономная 

мойка колес «Мойдодыр». Осадок от отстойника мойки автотранспорта собирает-

ся в шламоприемный кювет и по мере накопления вывозится транспортом строи-

тельной организации на полигон ТБО. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусматривают следующие за-

щитные мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 

– принудительную очистку сточных вод. 

Бытовые стоки от городка строителей подключаются к существующей быто-

вой канализации. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проек-

том организации строительства и ППР. 

 

6.1.4 Воздействие строительства на литосферу 

6.1.4.1 Воздействие строительства на почвы 

Литосфера на строительной площадке представлена почвогрунтом. 

Почва – бесценный, практически  невозобновимый природный ресурс, важ-

нейший биологический абсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же время 

почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию. 

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, 

цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. Основ-

ные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 
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строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюде-

ния технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки и др. 

Значительным источником загрязнения почв является захламление террито-

рии строек, особенно таким их видом, как несанкционированные свалки. В этом 

случае резко снижается биопродуктивность земель, почва и подземные воды за-

грязняются на многие десятки лет не только на самой свалке, но и на обширных 

соседних районах. 

Не допускается складирование строительного мусора, материалов и изделий 

под деревьями.  

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием закры-

тых лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий и 

т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосновы для пе-

шеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства сле-

дует организовывать своевременный вывоз и их утилизацию. 

На территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное 

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. 

Удаление и пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответствии 

с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищаются от возможных по-

вреждений. 

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповед-

ных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, установлен-

ном специальными правилами и положениями о них.  

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты здания от 

солнца, осадков, шума, газов и пыли, предусмотрена посадка пылеустойчивых и 

газоустойчивых деревьев и кустарников , таких как: 

- яблоня; 

- шиповник. 
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Для устройства газонов используется снятый плодородный слой грунта. 

6.1.4.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий 

При производстве строительных работ строительные и другие организации 

обязаны: 

- согласовывать с предприятием зеленого строительства (хозяйства) начало 

строительных работ в зоне городских насаждений и уведомлять указанные пред-

приятия об окончании работ не позднее, чем за два дня; 

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными 

щитами высотой 2м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 

0,5м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающе-

го треугольника радиусом 0,5м; 

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 

автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5м от дерева и 1,5м от ку-

старников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10м от де-

ревьев и кустарников; 

- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5м от поверхности почвы), 

не повреждая корневой системы; 

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строитель-

ства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. За-

буртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяйства 

для использования при озеленении этих или новых территорий. 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление нару-

шенных территорий, а также на улучшение условий окружающей природной сре-

ды. 
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Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются норма-

тивно-инструктивными материалами. Выполним расчеты по рекультивации зе-

мель. 

Площадь застраиваемой территории с которой предварительно необходимо 

снять плодородный слой (S = 7360 м 
2
). 

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле: 

 

                                   V=S∙h,                                                      (6.1) 

 

где  h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специали-

стом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.  

V=7360∙0,2=1472 м 
3
 

Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести для вре-

менного складирования плодородного слоя на период строительства 

 

                             S 1,2=V1,2/H                                                      (6.2) 

где    V 1,2– объем снимаемого плодородного слоя  под строящимся зданием  

и строительной площадкой озеленения непосредственно примыкающей 

к зданию, соответственно;   

H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м. 

2

2,1
м4,314

5

1472
S   
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Для жилых районов и зданий культурно-бытового назначения площадь озе-

ленения значительно больше, она определяется проектом и отражается в генплане. 

При рекультивации придорожной полосы,  часть почвы наносится на поверхность 

откосов насыпей и выемок и на поверхность придорожной полосы, оставляемой 

под лесомелиоративные мероприятия – посадку деревьев,  кустарников, трав и др.   

8,1254,04,314V
Р

  м
3 

Избыток  перегнойного слоя   Vu,  остающегося  от  рекультивации нарушен-

ных земель, направляется на земли близлежащих подсобных и садоводческих хо-

зяйств с целью улучшения их продуктивности. Организационно это осуществляет-

ся через главных агрономов близлежащих хозяйств. Избыточный объем рассчиты-

вается по формуле  

 

Рu
VVV  ,                                                    (6.3) 

 

2,13468,1251472V
u

  м
3 

 

Рациональное использование избытка почвы связано с улучшением мало-

продуктивных  земель – оподзоленных,  деградированных песчаных, супесчаных, 

эродированных и пр. 

В проекте предусматривается насаждение газоустойчивых и пылеустойчи-

вых растений. 

На период строительства также предусматривается: 

- устройство твердого покрытия временных автопроездов; 

- установка контейнера для твердых отходов и биотуалета для рабочих; 

- полная уборка и вывоз строительного мусора на полигон отходов. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохо-

зяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности. 

6.1.5 Воздействие строительства на акустическую среду 
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Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на 

окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате 

недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С эколо-

гической точки зрения в современных условиях шум становится не просто непри-

ятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для 

человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от действия шума стра-

дают десятки миллионов людей. 

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые по-

вышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значи-

тельно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шу-

мовые стрессы и т. д. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. По-

средством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует на 

нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабляется 

внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий в орга-

низме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая болезнь. 

В настоящее время уделяется много внимания мероприятиям, компенсиру-

ющим избыточное вредное воздействие шума, которое еще называют акустиче-

ским (шумовым) загрязнением окружающей среды или какого-то объекта. Как и от 

любого мусора, принципиально избавиться от него можно двумя способами – уни-

чтожить или удалить. Звук – это волна. Чтобы уничтожить волну, следует погло-

тить и/или рассеять ее энергию. Поглощение происходит в толще материала пре-

пятствия, а рассеивание – за счет волновых взаимодействий с рельефом поверхно-

сти препятствия: дифракции и интерференции. Для удаления волны с направления  

(или фронта) воздействия ее следует отразить в необходимую сторону, тем самым 

избавив объект от ее воздействия. Первый принцип используют при конструиро-

вании шумопоглощающих ограждений (экранов), второй – шумоотражающих.  
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Шумозащитные экраны высотой 2-4 метра снижают уровень звука в среднем 

на 12-15 дБ, концентрации взвешенных частиц в воздухе – в 10-12 раз, концентра-

ции вредных химических веществ (оксид и диоксид азота) – в 3-10 раз.  

 

 

Рисунок 6.1– Конструкция шумозащитного экрана 

 

Основные источники шума при строительстве и эксплуатации строительных 

объектов приведены в таблице6.1. 

 

Таблица 6.1 

Основные источники шума при строительстве и эксплуатации  

строительных объектов 

Характер звука 
Уровни звука, 

дБА 

1 2 

Легковой автомобиль на расстоянии 1 км 20 

Проход кабины лифта 34-36 

Компьютер 37-45 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 

Легковой автомобиль 50-60 

Железная дорога, трамвай (не далеко от строения) 85-95 

Перфоратор 90-95 

Магистральная улица на расстоянии 7,5 м 85-100 

Звук автомобильного сигнала 100-110 

Отбойный молоток на расстоянии 1 м 100-110 

Домашний кинотеатр на полную мощность 100-110 

 

Мероприятиями по защите от шума: 

–  уменьшен шум в источнике возникновения; 

–  снижен шум на путях его возникновения; 

–  архитектурно-планировочные мероприятия; 

–  произведена акустическая обработка помещения. 

6.1.6 Экологическая безопасность строительных материалов 

Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется 

содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. При оценке 

экологической чистоты строительных материалов в первую очередь учитывают их 

токсичность, радиоактивность и микробиологические повреждения. 

В строительстве по соображениям экологической безопасности могут при-

меняться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям действу-

ющих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными санитарно-

гигиеническими показателями.  

Для производства строительно-монтажных работ при строительстве детского 

сада используются следующие строительные материалы: 

–  стеновые железобетонные панели; 

–  блоки ячеистого бетона; 
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–  утеплитель – минеральные гидрофобизированные плиты; 

–  штукатурка на цементно - песчаном растворе; 

–  плитка керамогранитная; 

–  керамическая плитка; 

–  водоэмульсионная краска; 

–  грунтовая краска; 

–  шпатлевка грунтовая. 

Все строительные материалы являются нетоксичными,  радиоактивно без-

опасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все матери-

алы имеются сертификаты.  

 

6.1.7 Экологические риски 

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 

строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-

нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 

природной среде в виде возможных потерь за определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие 

факторы: 

-  геологический – состояние геологической среды. Площадка, предназна-

ченная под новое строительство, является пригодной для застройки. Грунтовые 

воды выявлены на глубине 6,5 м. Для защиты от подтопления подвала здания 

грунтовыми водами принято решение о его гидроизоляции.  

-  технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. При 

строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение воздуха 

выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение почвы го-

рюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – интенсив-

ность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной поч-

вы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; шум и 
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вибрация от автомашин и строительных механизмов – интенсивность высокая 

(применение более совершенных машин и механизмов). 

-  конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных 

материалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести следующие 

воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 

различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное устра-

нение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при 

полном соблюдении технологии производства работ, при применении экологиче-

ски чистых строительных материалов и проведении природоохранных мероприя-

тий направленных на восстановление природной среды, а также при правильной 

эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предотвраще-

ние переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории.  

В связи с этим предусмотрено: 

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      обслуживаемых 

специализированной  организацией; 

– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 

– перед выездом со стройплощадки оборудован пункт мойки колес авто-

транспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от 

грязи.  

– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механиз-

мы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Кроме того: 

– регулярно вывозится строительный мусор; 

– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 
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– после окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками  

предусмотрено минимальное по времени нахождение на территории строительной 

площадки открытых котлованов и траншей. 

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизован-

но. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что 

значительно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

6.1.8 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает совре-

менным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то же вре-

мя не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои собственные 

нужды. Составной частью процессов, создающих  условия для устойчивого разви-

тия, является устойчивое строительство – создание и ответственное поддержание 

здоровой искусственной среды обитания, основанной на эффективном использо-

вании природных ресурсов и экологических принципах.  

Строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устойчи-

вого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимизация 

негативных воздействий на природные объекты, применяются экологически без-

опасные строительные материалы и технологии, обеспечивается снижение элек-

тропотребления и исключаются теплопотери при эксплуатации здания благодаря 

применению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 

ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и здоро-

вью человека. 

 

6.2 Чрезвычайные ситуации 
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Под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку на определенной терри-

тории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, ката-

строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-

недеятельности.  

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения и 

территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций техно-

генного и природного характера, от опасностей возникающих при диверсиях.  

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по происхождению под-

разделяют на факторы:   

- прямого действия или первичные – поражающие факторы, непосредствен-

но вызываемые возникновением источника техногенной ЧС; 

-  побочного действия или вторичные – поражающие факторы, вызываемые 

изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами. 

 Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия 

подразделяют на факторы:  

- физического действия (воздушную ударную волну);  

- волну сжатия в грунте; 

- сейсмовзрывную волну;  

- волну прорыва гидротехнических сооружений;  

- обломки или осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; 

ионизирующее излучение); 

- химического действия (токсическое действие опасных химических ве-

ществ). 

Мероприятия по предотвращению или снижению чрезвычайных ситуаций 

предусматриваются при разработке проектной документации. 
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Пожар – наиболее частое проявление чрезвычайной ситуации при строи-

тельстве объектов. В случае возникновения пожара на строительной площадке 

необходимо: 

 - немедленно вызвать пожарную охрану; 

 - уведомить вышестоящего руководителя о происшествии; 

 - отключить сварочное и другое электро- и газооборудование; 

- приступить к ликвидации очагов возгорания имеющимися первичными 

средствами (передвижные и ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, 

ящики с песком, бочки с водой и вѐдра к ним, противопожарные щиты с набором 

инвентаря); 

- перекрыть по возможности доступ окислителя или горючих  вещества в зо-

ну горения или  снизить их поступление до величин, при которых горение не мо-

жет происходить. 

В последнее время все чаще слышим о терактах. И даже на стройплощадке 

необходимо учитывать возможность его проявления. Террористические акты за-

ставили мир более пристально и серьезно взглянуть на проблему обеспечения без-

опасности населения. Поэтому необходимо соблюдать следующие мероприятия: 

- приобнаружении взрывного устройства необходимо очистить помещения 

здания и территорию и ждать прибытия группы обезвреживания. Если возможно, 

убрать от этого места все горючие материалы или предметы, которые могут пре-

вратиться в снаряды при взрыве; 

- обеспечить охрану строящегося объекта; 

- обосновать список и численность людей, одновременно находящихся на 

строительной площадке; 

- выполнить ограждение объекта строительства; 

- смонтировать систему видеонаблюдения, охранной сигнализации; 

- не допускать безконтрольного прохода людей и проезда автомобилей на 

строительной площадке 

Выводы по разделу 6: 
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-  строительство в различной степени оказывает влияние на все структурные 

слои биосферы. Применение комплекса мер: технических, технологических и ор-

ганизационных позволяют минимизировать негативное влияние; 

-  в строительстве по соображениям экологической безопасности могут при-

меняться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям действу-

ющих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными санитарно-

гигиеническими показателями. Все строительные материалы, применяемые на 

объекте, отвечают требованиям стандартов и имеют сертификаты соответствия; 

-  возможные последствия экологических рисков при реализации проекта не-

значительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, при 

применении экологически чистых строительных материалов и проведении приро-

доохранных мероприятий направленных на восстановление природной среды, а 

также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие 

сводится к минимуму; 

-  строительство данного объекта отвечает требованиям концепций устойчи-

вого развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимизация 

негативных воздействий на природные объекты, улучшается существующая среда 

обитания человека с минимальными негативными последствиями для будущего 

развития природной среды; 

- рассмотрены виды чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на 

при строительстве, определены мероприятия по предотвращению наиболее опас-

ных ситуаций. 
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7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 

Сметная документация к проекту «Многоквартирный жилой дом в г. Улья-

новск» составлена в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений» СНиП 11-01-95 и «Методика по определению стоимости 

строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».  

Стоимость работ определена в ценах 01 января 2001г по ФЕР базисно-

индексным методом с коэффициентом пересчета 6,32 в цены 1 квартала 2017 года 

(согласно письма от 09.12.2016 № 41695-ХМ/09). 

Накладные расходы приняты в соответствии с «Методическими указаниями 

по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004» 

от 12,01 2004г (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 г. №6), с учетом коэф-

фициента 0,85 в текущем уровне цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 

41099-КК/08 (в редакции письма Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) 

и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). Определяется в процентах от ФОТ основных ра-

бочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная прибыль принята в соответствии с положением Методических ука-

заний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-

25.2001 (Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 №15 и письмо Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06) в текущем уровне 

цен (письма Минрегиона России от 06.12.2010 № 41099-КК/08 (в редакции письма 

Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08) и от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11). 

Определяется в процентах от ФОТ основных рабочих и зарплаты механизаторов. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила: 

- в базовом уровне цен  91249,688 тыс. руб; 

- в текущем уровне цен 576698,031 тыс. руб. 
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Локальная смета на общестроительные работы представлена в приложении 

А. 

Таблица 7.1 

Технико-экономические показатели проекта 

Наименование Ед. измерения Количество 

Строительный объем м
3 

90107,6 

Общая площадь м
2
 26493,5 

Сметная стоимость в базовых ценах тыс. руб
 

91249,688 

Сметная стоимость в текущих ценах 

на 1 кв.2017 г. 
тыс. руб 576698,031 

Стоимость 1 м
2
 в базовых ценах  руб 3444,23 

Стоимость 1 м
2
 в текущих ценах руб 21767,53 

Трудоемкость чел/час 296749,94 

Трудоемкость  маш/час 15797,9 

Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. тыс. руб 2911,630 

Продолжительность строительства мес. 19,75 

Выработка на 1 человека в смену (в 

текущем уровне цен) 
руб. 171,06 

 

7.2 Сравнение вариантов конструктивных решений элементов здания 

 

Для сравнения выбраны два варианта каркаса здания (рассмотрен один этаж 

секции У1): 

- 1 вариант – железобетонные панели; 

- 2 вариант – кирпичные стены. 

Технико-экономическое сравнение вариантов представлено в таблице 7.2 

Сметы на сравнение вариантов приведены в приложениях Б и В. 
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Таблица 7.2 

Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Сметная стоимость на 1 кв. 

2017 г. тыс.руб 
3881,552 4161,79 

Трудоемкость чел/час 628,29 3149,43 

Трудоемкость маш/час 75,28 221,35 

Стоимость на 1 м
3
 , руб 2456,7 2634,04 

 

Выводы по разделу 7: 

– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, 

включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стои-

мость строительства данного объекта в, стоимость  

- стоимость строительства объекта составила в текущем уровне цен 

576698,031 тыс.руб; 

- стоимость 1 м
2
 в текущем уровне цен составила 21767,53 руб; 

- произведено сравнение вариантов конструктивных решений; 

- в проекте применен вариант с железобетонными стеновыми панелями, так 

как он наименее трудоемкий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на  строительство много-

квартирного жилого дома в г. Ульяновск. 

Спроектированный жилой дом отвечает всем современным требованиям по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям, предъявляемым к зданиям 

данного вида, уровень квартир «комфорт». 

В ходе разработки выпускной квалификационной работы составлены по-

этажные планы этажей, разработано цветовое решение фасадов, которое удачно 

вписывается в окружающую застройку, выполнен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций с определением толщины утеплителя. 

Выполнен расчет каркаса здания на устойчивость – устойчивость секций 

жилого дома обеспечена конструктивными решениями.  

В организационно-технологическом разделе проекта разработан стройген-

план, технологическая карта, а также календарный план производства работ, со-

ставлен график движения рабочих кадров. Фактическая продолжительность строи-

тельства получилась меньше нормативной за счет поточного ведения работ, при-

влечения большего числа исполнителей работ, выполнения основных СМР в две 

смены. 

В пояснительной записке запроектированы методы производства строитель-

но-монтажных работ с минимальной опасностью для производителей работ и 

окружающей среды, обеспечена экологическая безопасность объекта. 

Сметная стоимость общестроительных работ составила в текущем уровне 

цен на 1 квартал 2017 года 576698,031 тыс. руб. 

При технико-экономическом сравнении вариантов конструктивных решений 

выбран наиболее оптимальный вариант - с железобетонными стеновыми панеля-

ми. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 





Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.

Средства на оплату труда тыс.руб.

Сметная трудоемкость чел.час

Трудозатраты механизаторов 15797,9 15797,9 чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2017г.

Затр. Труда

Осн. З/п
Эксп.

Осн. З/п
Эксп.

Осн. з/п Эксп. Осн. З/п
Эксп.

Рабочих 

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР01-01-036-03

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 

проход бульдозера

13,7318 25,23 25,23

2,57

346,45 346,45

35,29

346,45 346,45

35,29 2,61

Накладные расходы от ФОТ(35,29 руб.) 95% 33,53 95% 33,53

Сметная прибыль от ФОТ(35,29 руб.) 50% 17,65 50% 17,65

Всего с НР и СП 397,63 397,63

2 ФЕР01-01-013-14

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 2

1000 м3 грунта

7,6658 4267,54 117,62

4,34

4145,58

588,87

32714,11 901,65

33,27

31779,19

4514,16

32714,11 901,65

33,27

31779,19

4514,16

115,6

334,38

Накладные расходы от ФОТ(5415,81 руб.) 95% 5145,02 95% 5145,02

Сметная прибыль от ФОТ(5415,81 руб.) 50% 2707,91 50% 2707,91

Всего с НР и СП 40567,04 40567,04

3 ФЕР01-01-008-02

Разработка грунта в отвал в котлованах 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

3,997 2788,38 2788,38

326,57

11145,15 11145,15

1305,3

11145,15 11145,15

1305,3 96,69

Накладные расходы от ФОТ(1305,3 руб.) 95% 1240,04 95% 1240,04

Сметная прибыль от ФОТ(1305,3 руб.) 50% 652,65 50% 652,65

Многоквартирный  жилой дом, Ульяновкс

на общестроительные работы

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

576698,0307

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  1

Базисная стоимость за единицу

(локальный сметный расчет)

296749,94

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2911,63068

№ п.п.

91249,6884

296749,94

2911,63068

Код норматива,

Наименование,

Единица измерения Всего Всего 

Раздел 1. Земляные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего с НР и СП 13037,84 13037,84

4 ФЕР01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 грунта

(ТЧ, Приложение 1.12 3.187. Доработка 

вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой 

грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным 

способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

5,826 1441,44 1441,44 8397,83 8397,83 8397,83 8397,83 1076,64

Накладные расходы от ФОТ(8397,83 руб.) 80% 6718,26 80% 6718,26

Сметная прибыль от ФОТ(8397,83 руб.) 45% 3779,02 45% 3779,02

Всего с НР и СП 18895,11 18895,11

5 ФССЦпг-03-21-01-006

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

6 км I класс груза

1 т груза

11498,7 7,64 7,64 87850,07 87850,07 87850,07 87850,07

НР 0% от ФОТ 0% 0%

СП 0% от ФОТ 0% 0%

Всего с НР и СП 87850,07 87850,07

6 ФЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

1,786 58585,02 1404

55590,49

1590,53

243

104632,85 2507,54

99284,62

2840,69

434

104632,85 2507,54

99284,62

2840,69

434

321,48

32,15

Накладные расходы от ФОТ(2941,54 руб.) 105% 3088,62 105% 3088,62

Сметная прибыль от ФОТ(2941,54 руб.) 65% 1912 65% 1912

Всего с НР и СП 109633,47 109633,47

7 ФЕР06-01-001-16

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

6,742 118399,82 1882,23

113948,31

2569,28

367,87

798251,59 12689,99

768239,51

17322,09

2480,18

798251,59 12689,99

768239,51

17322,09

2480,18

1487,69

184,12

Накладные расходы от ФОТ(15170,17 руб.) 105% 15928,68 105% 15928,68

Сметная прибыль от ФОТ(15170,17 руб.) 65% 9860,61 65% 9860,61

Всего с НР и СП 824040,88 824040,88

8 ФЕР05-01-005-01

Погружение вибропогружателем 

железобетонных свай: сплошных длиной до 

10 м

1 м3 железобетона свай

1359,9 380,09 62,82

5,08

312,19

43,84

516884,39 85428,92

6908,29

424547,18

59618,02

516884,39 85428,92

6908,29

424547,18

59618,02

8880,15

4596,46

Накладные расходы от ФОТ(145046,94 

руб.)

130% 188561,02 130% 188561,02

Раздел 2. Фундаменты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сметная прибыль от ФОТ(145046,94 руб.) 80% 116037,55 80% 116037,55

Всего с НР и СП 821482,96 821482,96

9 ФССЦ-403-3002

Сваи железобетонные

м3

1380 1791,93

1791,93

2472863,4

2472863,4

2472863,4

2472863,4

10 ФЕР08-01-003-07

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 изолируемой поверхности

11,844 1176,02 201,61

898,48

75,93 13928,78 2387,87

10641,6

899,31 13928,78 2387,87

10641,6

899,31 251,09

Накладные расходы от ФОТ(2387,87 руб.) 122% 2913,2 122% 2913,2

Сметная прибыль от ФОТ(2387,87 руб.) 80% 1910,3 80% 1910,3

Всего с НР и СП 18752,28 18752,28

11 ФЕР07-05-014-01

Установка площадок массой: до 1 т

100 шт. сборных конструкций

1,44 6408,86 1715,1

499,03

4194,73

633,56

9228,76 2469,74

718,61

6040,41

912,33

9228,76 2469,74

718,61

6040,41

912,33

269,04

67,58

Накладные расходы от ФОТ(3382,07 руб.) 155% 5242,21 155% 5242,21

Сметная прибыль от ФОТ(3382,07 руб.) 100% 3382,07 100% 3382,07

Всего с НР и СП 17853,04 17853,04

12 ФССЦ-403-0293

Лестничная площадка

шт.

144 366,35

366,35

52754,4

52754,4

52754,4

52754,4

13 ФЕР07-05-014-05

Установка маршей: со сваркой массой до 1 

т

100 шт. сборных конструкций

1,44 10438,9 2247,44

2050,24

6141,22

757,62

15032,02 3236,31

2952,35

8843,36

1090,97

15032,02 3236,31

2952,35

8843,36

1090,97

348,36

80,81

Накладные расходы от ФОТ(4327,28 руб.) 155% 6707,28 155% 6707,28

Сметная прибыль от ФОТ(4327,28 руб.) 100% 4327,28 100% 4327,28

Всего с НР и СП 26066,58 26066,58

14 ФССЦ-403-0228

Лестничные марши

шт.

144 1245,06

1245,06

179288,64

179288,64

179288,64

179288,64

15 ФЕР11-01-002-04

Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

41,5 278,5 33,05

195,44

50,01

5,53

11557,75 1371,58

8110,75

2075,42

229,5

11557,75 1371,58

8110,75

2075,42

229,5

154,8

22,83

Накладные расходы от ФОТ(1601,08 руб.) 123% 1969,33 123% 1969,33

Сметная прибыль от ФОТ(1601,08 руб.) 75% 1200,81 75% 1200,81

Всего с НР и СП 14727,89 14727,89

Раздел 3. Лестницы

Раздел 4. Отмостка
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 ФЕР06-01-001-01

Устройство отмостки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

0,415 58585,02 1404

55590,49

1590,53

243

24312,78 582,66

23070,05

660,07

100,85

24312,78 582,66

23070,05

660,07

100,85

74,7

7,47

Накладные расходы от ФОТ(683,51 руб.) 105% 717,69 105% 717,69

Сметная прибыль от ФОТ(683,51 руб.) 65% 444,28 65% 444,28

Всего с НР и СП 25474,75 25474,75

17 ФЕР07-05-011-02

Установка панелей перекрытий

100 шт. сборных конструкций

42,37 10204,09 3178,94

2444,92

4580,23

677,16

432347,29 134691,69

103591,25

194064,35

28691,27

432347,29 134691,69

103591,25

194064,35

28691,27

14672,31

2125,28

Накладные расходы от ФОТ(163382,96 

руб.)

155% 253243,59 155% 253243,59

Сметная прибыль от ФОТ(163382,96 руб.) 100% 163382,96 100% 163382,96

Всего с НР и СП 848973,84 848973,84

18 ФССЦ-403-0709

Плиты перекрытия

шт.

4237 1616,25

1616,25

6848051,25

6848051,25

6848051,25

6848051,25

19 ФЕР07-05-022-02

Установка в цокольных зданиях панелей 

стеновых наружных

100 шт. сборных конструкций

23,37 27041,87 4539,68

9184,97

13317,22

1145,34

631968,5 106092,32

214652,75

311223,43

26766,6

631968,5 106092,32

214652,75

311223,43

26766,6

11028,3

1982,71

Накладные расходы от ФОТ(132858,92 

руб.)

155% 205931,33 155% 205931,33

Сметная прибыль от ФОТ(132858,92 руб.) 100% 132858,92 100% 132858,92

Всего с НР и СП 970758,75 970758,75

20 ФССЦ-403-3821

Панели железобетонные наружных стен

шт.

2337 4859,07

4859,07

11355646,59

11355646,59

11355646,59

11355646,59

21 ФЕР07-05-023-03

Установка стеновых панелей внутренних

100 шт. сборных конструкций

24,89 13187,12 3146,1

4018,32

6022,7

899,51

328227,42 78306,43

100015,99

149905

22388,8

328227,42 78306,43

100015,99

149905

22388,8

8234,11

1658,42

Накладные расходы от ФОТ(100695,23 

руб.)

155% 156077,61 155% 156077,61

Сметная прибыль от ФОТ(100695,23 руб.) 100% 100695,23 100% 100695,23

Всего с НР и СП 585000,26 585000,26

22 ФССЦ-403-2919

Панели стеновые внутренние

шт.

2489 5614,9

5614,9

13975486,1

13975486,1

13975486,1

13975486,1

23 ФЕР07-05-035-03

Установка шахт лифта

100 шт.

0,9 8488,65 2418,22

1089,09

4981,34

743,45

7639,79 2176,4

980,18

4483,21

669,11

7639,79 2176,4

980,18

4483,21

669,11

216,34

49,56

Накладные расходы от ФОТ(2845,51 руб.) 155% 4410,54 155% 4410,54

Раздел 5. Перекрытия

Раздел 6. Стены

Лифтовые шахты, мусоропровод

Страница 4 из 10



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сметная прибыль от ФОТ(2845,51 руб.) 100% 2845,51 100% 2845,51

Всего с НР и СП 14895,84 14895,84

24 ФССЦ-403-0329

Блок под лифт

шт.

90 1731,41

1731,41

155826,9

155826,9

155826,9

155826,9

25 ФЕР08-06-001-01

Монтаж мусоропровода

1 мусоропровод

4 10899,31 622,26

9086,17

1190,88

167,13

43597,24 2489,04

36344,68

4763,52

668,52

43597,24 2489,04

36344,68

4763,52

668,52

291,8

49,52

Накладные расходы от ФОТ(3157,56 руб.) 122% 3852,22 122% 3852,22

Сметная прибыль от ФОТ(3157,56 руб.) 80% 2526,05 80% 2526,05

Всего с НР и СП 49975,51 49975,51

26 ФЕР10-01-034-03

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных и балконныхблоков из ПВХ 

профилей

100 м2 проемов

58,1 308152,31 1888,54

305755,52

508,25

23,76

17903649,21 109724,17

17764395,71

29529,33

1380,46

17903649,21 109724,17

17764395,71

29529,33

1380,46

12554,25

102,26

Накладные расходы от ФОТ(111104,63 

руб.)

118% 131103,46 118% 131103,46

Сметная прибыль от ФОТ(111104,63 руб.) 63% 69995,92 63% 69995,92

Всего с НР и СП 18104748,59 18104748,59

27 ФЕР10-01-039-03

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в перегородках и 

деревянных нерубленых стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2 проемов

47,62 25379,25 1031,55

24007,74

339,96 1208559,89 49122,41

1143248,58

16188,9 1208559,89 49122,41

1143248,58

16188,9 5476,3

Накладные расходы от ФОТ(49122,41 руб.) 118% 57964,44 118% 57964,44

Сметная прибыль от ФОТ(49122,41 руб.) 63% 30947,12 63% 30947,12

Всего с НР и СП 1297471,45 1297471,45

28 ФЕР11-01-004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами: на мастике 

Битуминоль, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

96,2 2750,72 520,45

1908,95

321,32

5,27

264619,26 50067,29

183640,99

30910,98

506,97

264619,26 50067,29

183640,99

30910,98

506,97

4442,52

37,52

Накладные расходы от ФОТ(50574,26 руб.) 123% 62206,34 123% 62206,34

Сметная прибыль от ФОТ(50574,26 руб.) 75% 37930,7 75% 37930,7

Всего с НР и СП 364756,3 364756,3

29 ФЕР11-01-015-01

Устройство покрытий: бетонных толщиной 

30 мм

100 м2 покрытия

38,358 2573,26 321,01

2043,44

208,81

31,44

98705,11 12313,3

78382,28

8009,53

1205,98

98705,11 12313,3

78382,28

8009,53

1205,98

1550,81

108,94

Накладные расходы от ФОТ(13519,28 руб.) 123% 16628,71 123% 16628,71

Раздел 7. Проемы

Раздел 8. Полы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сметная прибыль от ФОТ(13519,28 руб.) 75% 10139,46 75% 10139,46

Всего с НР и СП 125473,28 125473,28

30 ФЕР11-01-015-02

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 

изменения толщины покрытия добавлять 

или исключать к расценке 11-01-015-01

100 м2 покрытия

((100-30)/5 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; 

ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))

38,358 4969,16 132,3

4748,1

88,76

35,98

190607,04 5074,76

182127,62

3404,66

1380,12

190607,04 5074,76

182127,62

3404,66

1380,12

639,04

102,03

Накладные расходы от ФОТ(6454,88 руб.) 123% 7939,5 123% 7939,5

Сметная прибыль от ФОТ(6454,88 руб.) 75% 4841,16 75% 4841,16

Всего с НР и СП 203387,7 203387,7

44 ФЕР11-01-036-01

Устройство покрытий: из линолеума на 

клее«Бустилат»

100 м2 покрытия

224,45 7888,38 352,34

7481,51

54,53

4,73

1770546,89 79082,71

1679224,92

12239,26

1061,65

1770546,89 79082,71

1679224,92

12239,26

1061,65

9516,68

78,56

Накладные расходы от ФОТ(80144,36 руб.) 123% 98577,56 123% 98577,56

Сметная прибыль от ФОТ(80144,36 руб.) 75% 60108,27 75% 60108,27

Всего с НР и СП 1929232,72 1929232,72

31 ФЕР11-01-047-01

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

100 м2 покрытия

20,82 21577,57 2713,07

18839,64

24,86

17,39

449245,01 56486,12

392241,3

517,59

362,06

449245,01 56486,12

392241,3

517,59

362,06

6462,94

35,81

Накладные расходы от ФОТ(56848,18 руб.) 123% 69923,26 123% 69923,26

Сметная прибыль от ФОТ(56848,18 руб.) 75% 42636,14 75% 42636,14

Всего с НР и СП 561804,41 561804,41

32 ФЕР11-01-027-02

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

полов многоцветных

100 м2 покрытия

96,2 8987,43 1046,88

7811,85

128,7

34,66

864590,77 100709,86

751499,97

12380,94

3334,29

864590,77 100709,86

751499,97

12380,94

3334,29

11522,84

255,89

Накладные расходы от ФОТ(104044,15 

руб.)

123% 127974,3 123% 127974,3

Сметная прибыль от ФОТ(104044,15 руб.) 75% 78033,11 75% 78033,11

Всего с НР и СП 1070598,18 1070598,18

33 ФЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле

27,3168 58585,02 1404

55590,49

1590,53

243

1600355,27 38352,79

1518554,29

43448,19

6637,98

1600355,27 38352,79

1518554,29

43448,19

6637,98

4917,02

491,7

Накладные расходы от ФОТ(44990,77 руб.) 105% 47240,31 105% 47240,31

Сметная прибыль от ФОТ(44990,77 руб.) 65% 29244 65% 29244

Всего с НР и СП 1676839,58 1676839,58
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Гранд-СМЕТА
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34 ФЕР12-01-017-01

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки

16,06 1257,63 235,18

831,97

190,48

21,86

20197,54 3776,99

13361,44

3059,11

351,07

20197,54 3776,99

13361,44

3059,11

351,07

437,15

31,16

Накладные расходы от ФОТ(4128,06 руб.) 120% 4953,67 120% 4953,67

Сметная прибыль от ФОТ(4128,06 руб.) 65% 2683,24 65% 2683,24

Всего с НР и СП 27834,45 27834,45

35 ФЕР12-01-017-02

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-01-

017-01

100 м2 стяжки

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; 

МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))

16,06 964,8 129,6

795,3

39,9

5,1

15494,69 2081,38

12772,52

640,79

81,91

15494,69 2081,38

12772,52

640,79

81,91

240,9

7,23

Накладные расходы от ФОТ(2163,29 руб.) 120% 2595,95 120% 2595,95

Сметная прибыль от ФОТ(2163,29 руб.) 65% 1406,14 65% 1406,14

Всего с НР и СП 19496,78 19496,78

36 ФЕР12-01-015-03

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой

100 м2 изолируемой поверхности

16,06 951,81 68,52

851,5

31,79

1,76

15286,07 1100,43

13675,09

510,55

28,27

15286,07 1100,43

13675,09

510,55

28,27

125,91

2,09

Накладные расходы от ФОТ(1128,7 руб.) 120% 1354,44 120% 1354,44

Сметная прибыль от ФОТ(1128,7 руб.) 65% 733,66 65% 733,66

Всего с НР и СП 17374,17 17374,17

37 ФЕР12-01-013-03

Утепление покрытий плитами: из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике в один слой

100 м2 утепляемого покрытия

16,06 4711,58 433,09

4146,24

132,25

7,43

75667,97 6955,43

66588,6

2123,94

119,33

75667,97 6955,43

66588,6

2123,94

119,33

731,37

8,83

Накладные расходы от ФОТ(7074,76 руб.) 120% 8489,71 120% 8489,71

Сметная прибыль от ФОТ(7074,76 руб.) 65% 4598,59 65% 4598,59

Всего с НР и СП 88756,27 88756,27

38 ФЕР12-01-007-10

Комплекс работ по устройству кровель из 

наплавляемых рулонных материалов для 

зданий шириной от 12 до 24 метров: в два 

слоя

100 м2 кровли

32,12 3802,35 649,29

3011,71

141,35

15,12

122131,48 20855,19

96736,13

4540,16

485,65

122131,48 20855,19

96736,13

4540,16

485,65

2386,19

35,97

Накладные расходы от ФОТ(21340,84 руб.) 120% 25609,01 120% 25609,01

Сметная прибыль от ФОТ(21340,84 руб.) 65% 13871,55 65% 13871,55

Всего с НР и СП 161612,04 161612,04

Раздел 9. Кровля
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39 ФССЦ-101-2213

Линокром (для верхнего слоя)

м2

3662 21,5

21,5

78733

78733

78733

78733

40 ФССЦ-101-2214

Линокром  (для нижнего слоя)

м2

5268 19,78

19,78

104201,04

104201,04

104201,04

104201,04

41 ФЕР26-01-036-01

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей: 

наружных стен

100 м2 поверхности

171,97 247,16 132,33

105,45

9,38

0,41

42504,11 22756,79

18134,24

1613,08

70,51

42504,11 22756,79

18134,24

1613,08

70,51

2761,84

5,16

Накладные расходы от ФОТ(22827,3 руб.) 100% 22827,3 100% 22827,3

Сметная прибыль от ФОТ(22827,3 руб.) 70% 15979,11 70% 15979,11

Всего с НР и СП 81310,52 81310,52

42 ФССЦ-104-0111

Плиты или маты теплоизоляционные

м3

1719,7 542,4

542,4

932765,28

932765,28

932765,28

932765,28

43 ФЕР15-02-001-01

Улучшенная штукатурка фасадов  стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

171,97 1713,33 681,87

979,69

51,77

24,77

294641,36 117261,18

168477,29

8902,89

4259,7

294641,36 117261,18

168477,29

8902,89

4259,7

12189,23

478,08

Накладные расходы от ФОТ(121520,88 

руб.)

105% 127596,92 105% 127596,92

Сметная прибыль от ФОТ(121520,88 руб.) 55% 66836,48 55% 66836,48

Всего с НР и СП 489074,76 489074,76

44 ФССЦ-101-3986

Церезит

т

8,599 11800

11800

101468,2

101468,2

101468,2

101468,2

45 ФЕР15-02-019-04

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

305,14 651,96 615,86

1,81

34,29

22,54

198939,07 187923,52

552,3

10463,25

6877,86

198939,07 187923,52

552,3

10463,25

6877,86

19254,33

665,21

Накладные расходы от ФОТ(194801,38 

руб.)

105% 204541,45 105% 204541,45

Сметная прибыль от ФОТ(194801,38 руб.) 55% 107140,76 55% 107140,76

Всего с НР и СП 510621,28 510621,28

46 ФССЦ-402-0449

Смесь штукатурная на основе гипса

т

345,1 2362,51

2362,51

815302,2

815302,2

815302,2

815302,2

47 ФЕР15-02-019-03

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

964,51 507,18 476,35

1,54

29,29

19,35

489180,18 459444,34

1485,34

28250,5

18663,27

489180,18 459444,34

1485,34

28250,5

18663,27

50048,42

1803,63

Раздел 11. Отделочные работы

Раздел 10. Фасад
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Гранд-СМЕТА
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Накладные расходы от ФОТ(478107,61 

руб.)

105% 502012,99 105% 502012,99

Сметная прибыль от ФОТ(478107,61 руб.) 55% 262959,19 55% 262959,19

Всего с НР и СП 1254152,36 1254152,36

48 ФССЦ-402-0449

Смесь штукатурная на основе гипса

т

935,6 2362,51

2362,51

2210364,36

2210364,36

2210364,36

2210364,36

49 ФЕР15-04-005-04

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

305,14 1863,72 483,48

1365,67

14,57

0,27

568695,52 147529,09

416720,54

4445,89

82,39

568695,52 147529,09

416720,54

4445,89

82,39

16447,05

6,1

Накладные расходы от ФОТ(147611,48 

руб.)

105% 154992,05 105% 154992,05

Сметная прибыль от ФОТ(147611,48 руб.) 55% 81186,31 55% 81186,31

Всего с НР и СП 804873,88 804873,88

50 ФЕР15-04-005-03

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

19,25 1654,12 384,81

1255,61

13,7

0,27

31841,81 7407,59

24170,49

263,73

5,2

31841,81 7407,59

24170,49

263,73

5,2

825,83

0,39

Накладные расходы от ФОТ(7412,79 руб.) 105% 7783,43 105% 7783,43

Сметная прибыль от ФОТ(7412,79 руб.) 55% 4077,03 55% 4077,03

Всего с НР и СП 43702,27 43702,27

51 ФЕР15-01-019-01

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

283,94 10009,38 2093,04

7886,52

29,82

11,44

2842063,36 594297,78

2239298,49

8467,09

3248,27

2842063,36 594297,78

2239298,49

8467,09

3248,27

64738,32

244,19

Накладные расходы от ФОТ(597546,05 

руб.)

105% 627423,35 105% 627423,35

Сметная прибыль от ФОТ(597546,05 руб.) 55% 328650,33 55% 328650,33

Всего с НР и СП 3798137,04 3798137,04

52 ФЕР15-06-001-01

Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону: простыми и средней 

плотности

100 м2 оклеиваемой и обиваемой 

поверхности

655,92 937,62 297,96

638,48

1,18

0,14

615003,71 195437,92

418791,8

773,99

91,83

615003,71 195437,92

418791,8

773,99

91,83

22058,59

6,56

Накладные расходы от ФОТ(195529,75 

руб.)

105% 205306,24 105% 205306,24

Сметная прибыль от ФОТ(195529,75 руб.) 55% 107541,36 55% 107541,36

Всего с НР и СП 927851,31 927851,31

72043339,45 2711491,01

67842375,19

1489473,25

200139,67

72043339,45 2711491,01

67842375,19

1489473,25

200139,67

296749,94

15797,9

Итого прямые затраты по смете
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2911630,68 2911630,68

67842375,19 67842375,19

1489473,25 1489473,25

3376824,56 3376824,56

1910080,4 1910080,4

54002,49 54002,49 115,6

433,68

18895,11 18895,11 1076,64

87850,07 87850,07

2635988,67 2635988,67 6800,89

715,44

3294346,36 3294346,36 8880,15

4596,46

68727,78 68727,78 542,89

49,52

35030602,18 35030602,18 34768,46

5964,36

4269980,48 4269980,48 34289,63

641,58

19402220,05 19402220,05 18030,55

102,26

498007,74 498007,74 3921,52

85,28

1014075,8 1014075,8 2761,84

5,16

10955547,68 10955547,68 185561,77

3204,16

77330244,41 77330244,41 296749,94

15797,9

488727144,7

13919443,99 87970886,04

91249688,4 576698030,7 296749,94

15797,9

Составил: 

Проверил: 

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Земляные работы, выполняемые механизированным способом

    Земляные работы, выполняемые ручным способом

    Перевозка грузов автотранспортом

    ВСЕГО по смете

    Свайные работы

    Конструкции из кирпича и блоков

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Полы

    Деревянные конструкции

    Кровли

    Теплоизоляционные работы

    Отделочные работы

    Итого

    <Письмо> Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09 77 330 244,41 * 6.32

    НДС 18%
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Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.

Средства на оплату труда тыс.руб.

Сметная трудоемкость чел.час

Трудозатраты механизаторов 75,28 75,28 чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2017 г.

Затр. Труда

Осн. З/п
Эксп.

Осн. З/п
Эксп.

Осн. з/п Эксп. Осн. З/п
Эксп.

Рабочих 

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР07-05-022-02

Установка в  зданиях панелей стеновых 

наружных

100 шт. сборных конструкций

0,42 27041,87 4539,68

9184,97

13317,22

1145,34

11357,59 1906,67

3857,69

5593,23

481,04

11357,59 1906,67

3857,69

5593,23

481,04

198,2

35,63

Накладные расходы от ФОТ(2387,71 руб.) 155% 3700,95 155% 3700,95

Сметная прибыль от ФОТ(2387,71 руб.) 100% 2387,71 100% 2387,71

Всего с НР и СП 17446,25 17446,25

2 ФССЦ-403-3821

Панели железобетонные наружных стен

шт.

42 4859,07

4859,07

204080,94

204080,94

204080,94

204080,94

3 ФЕР07-05-023-03

Установка стеновых панелей внутренних

100 шт. сборных конструкций

0,46 13187,12 3146,1

4018,32

6022,7

899,51

6066,08 1447,21

1848,43

2770,44

413,77

6066,08 1447,21

1848,43

2770,44

413,77

152,18

30,65

Накладные расходы от ФОТ(1860,98 руб.) 155% 2884,52 155% 2884,52

Сметная прибыль от ФОТ(1860,98 руб.) 100% 1860,98 100% 1860,98

Всего с НР и СП 10811,58 10811,58

4 ФССЦ-403-2919

Панели стеновые внутренние

шт.

46 5614,9

5614,9

258285,4

258285,4

258285,4

258285,4

Многоквартирный жилой дом, Ульяновск

сравнение вариантов, вариант 1

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

3881,55126

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №2  

Базисная стоимость за единицу

Лифтовые шахты, мусоропровод

Раздел 2. Фасад

Раздел 1. Стены

(локальный сметный расчет)

628,59

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

6,9347

№ п.п.

614,1695

628,59

6,9347

Код норматива,

Наименование,

Единица измерения Всего Всего 
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 ФЕР26-01-036-01

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей: 

наружных стен

100 м2 поверхности

3,2 247,16 132,33

105,45

9,38

0,41

790,91 423,46

337,43

30,02

1,31

790,91 423,46

337,43

30,02

1,31

51,39

0,1

Накладные расходы от ФОТ(424,77 руб.) 100% 424,77 100% 424,77

Сметная прибыль от ФОТ(424,77 руб.) 70% 297,34 70% 297,34

Всего с НР и СП 1513,02 1513,02

6 ФССЦ-104-0111

Плиты или маты теплоизоляционные

м3

32 542,4

542,4

17356,8

17356,8

17356,8

17356,8

7 ФЕР15-02-001-01

Улучшенная штукатурка фасадов  стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

3,2 1713,33 681,87

979,69

51,77

24,77

5482,66 2181,98

3135,02

165,66

79,26

5482,66 2181,98

3135,02

165,66

79,26

226,82

8,9

Накладные расходы от ФОТ(2261,24 руб.) 105% 2374,3 105% 2374,3

Сметная прибыль от ФОТ(2261,24 руб.) 55% 1243,68 55% 1243,68

Всего с НР и СП 9100,64 9100,64

8 ФССЦ-101-3986

Церезит

т

0,16 11800

11800

1888

1888

1888

1888

505308,38 5959,32

490789,71

8559,35

975,38

505308,38 5959,32

490789,71

8559,35

975,38

628,59

75,28

6934,7 6934,7

490789,71 490789,71

8559,35 8559,35

9384,54 9384,54

5789,71 5789,71

490624,17 490624,17 350,38

66,28

18869,82 18869,82 51,39

0,1

10988,64 10988,64 226,82

8,9

520482,63 520482,63 628,59

75,28

3289450,22

93686,87 592101,04

614169,5 3881551,26 628,59

75,28

Составил: 

Проверил: 

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

    <Письмо> Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09 520 482,63 * 6.32

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

    Теплоизоляционные работы

    Отделочные работы

    Итого
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Гранд-СМЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Форма 4т

Основание:  

Сметная стоимость тыс.руб.

Средства на оплату труда тыс.руб.

Сметная трудоемкость чел.час

Трудозатраты механизаторов 221,35 221,35 чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2017 г.

Затр. Труда

Осн. З/п
Эксп.

Осн. З/п
Эксп.

Осн. з/п Эксп. Осн. З/п
Эксп.

Рабочих 

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР08-02-001-01

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки

394,5 890,84 44,87

811,41

34,56

5,4

351436,38 17701,22

320101,24

13633,92

2130,3

351436,38 17701,22

320101,24

13633,92

2130,3

2130,3

157,8

Накладные расходы от ФОТ(19831,52 руб.) 122% 24194,45 122% 24194,45

Сметная прибыль от ФОТ(19831,52 руб.) 80% 15865,22 80% 15865,22

Всего с НР и СП 391496,05 391496,05

2 ФЕР08-02-001-07

Кладка стен кирпичных внутренних: при 

высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки

132,2 893,37 43,3

815,51

34,56

5,4

118103,51 5724,26

107810,42

4568,83

713,88

118103,51 5724,26

107810,42

4568,83

713,88

688,76

52,88

Накладные расходы от ФОТ(6438,14 руб.) 122% 7854,53 122% 7854,53

Сметная прибыль от ФОТ(6438,14 руб.) 80% 5150,51 80% 5150,51

Всего с НР и СП 131108,55 131108,55

3 ФЕР26-01-036-01

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей: 

наружных стен

100 м2 поверхности

3,8 247,16 132,33

105,45

9,38

0,41

939,21 502,85

400,72

35,64

1,56

939,21 502,85

400,72

35,64

1,56

61,03

0,11

Накладные расходы от ФОТ(504,41 руб.) 100% 504,41 100% 504,41

Сметная прибыль от ФОТ(504,41 руб.) 70% 353,09 70% 353,09

Многоквартирный жилой дом, Ульяновск

сравнение вариантов, вариант 2

Объем

Текущая стоимость всего

(наименование стройки)

Базисная стоимость всего

4161,79982

Индекс / Цена

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №  3

Базисная стоимость за единицу

Раздел 2. Фасад

Раздел 1. Стены

(локальный сметный расчет)

3149,43

Всего 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

29,45931

№ п.п.

658,51263

3149,43

29,45931

Код норматива,

Наименование,

Единица измерения Всего Всего 
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего с НР и СП 1796,71 1796,71

4 ФССЦ-104-0111

Плиты или маты теплоизоляционные

м3

38 542,4

542,4

20611,2

20611,2

20611,2

20611,2

5 ФЕР15-02-001-01

Улучшенная штукатурка фасадов  стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

3,8 1713,33 681,87

979,69

51,77

24,77

6510,65 2591,11

3722,81

196,73

94,13

6510,65 2591,11

3722,81

196,73

94,13

269,34

10,56

Накладные расходы от ФОТ(2685,24 руб.) 105% 2819,5 105% 2819,5

Сметная прибыль от ФОТ(2685,24 руб.) 55% 1476,88 55% 1476,88

Всего с НР и СП 10807,03 10807,03

6 ФССЦ-101-3986

Церезит

т

0,19 11800

11800

2242

2242

2242

2242

499842,95 26519,44

454888,39

18435,12

2939,87

499842,95 26519,44

454888,39

18435,12

2939,87

3149,43

221,35

29459,31 29459,31

454888,39 454888,39

18435,12 18435,12

35372,9 35372,9

22845,7 22845,7

522604,61 522604,61 2819,06

210,68

22407,91 22407,91 61,03

0,11

13049,03 13049,03 269,34

10,56

558061,55 558061,55 3149,43

221,35

3526949

100451,08 634850,82

658512,63 4161799,82 3149,43

221,35

Составил: 

Проверил: 

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

    <Письмо> Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09 558 061,55 * 6.32

Накладные расходы

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Конструкции из кирпича и блоков

    Теплоизоляционные работы

    Отделочные работы

    Итого
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