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Выпускная квалификационная работа содержит четыре основные части. 

Архитектурная часть работы содержит описания генерального плана 

строительства, описание основных конструкций, теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций. В расчетной части ВКР представлены расчеты 

монолитного перекрытия и наружной стены, расчет сечения колонны и 

фундамента. В разделе технология строительного производства разработана 

технологическая карта на возведение монолитного каркаса. Раздел 

организация строительного производства содержит расчет и планирование 

календарного плана, а также разработку строительного генерального плана с 

необходимыми расчетами по освещению, водопотреблению, временных 

зданий и складов. Выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с действующими государственными стандартами, нормами и 

правилами. 

Пояснительная записка содержит: 

• 101 страницы 

• 124 таблиц 

• 9 рисунков 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благовещенск динамически развивается, строится много 

комфортабельного жилья, с каждым годом растет численность населения, 

развивается экономика и торговля. Современная торговля немыслима без 

формата крупных торговых центров, которые начиная с последней трети XX 

в. фактически определяют динамику ее роста. В то же время торговые центры 

являются одним из основных источников повышения качества жизни 

населения, задающих темп и социальную ориентацию развитию большинства 

из тех хозяйствующих субъектов, которые они вовлекают в активное 

взаимодействие. 

Торговые центры стали заметным явлением и в системе 

межхозяйственных отношений, расширив круг участников взаимодействия в 

структуре экономических взаимосвязей.  

Торговый центр аккумулирует коммуникативную и социальную 

деятельность современных потребителей, что позволяет назвать данный 

формат розничной торговли центром социальной активности населения. 

 Поэтому торговый центр «Вега» в городе Благовещенске является 

актуальным проектом в данное время и будет являться экономически 

выгодным объектом строительства. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Здание состоит из материалов и конструкций не 

дорогих и не являющихся дефицитными, поэтому стоимость проекта 

оптимальная. В проекте нет решений, представляющих сложность 

изготовления, монтажа и удорожающих тем самым стоимость проекта в 

целом. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Природно-климатические характеристики 

По СП 131.13330.2012 ―Строительная климатология‖ температура 

наружного воздуха, С: 

а) Среднегодовая                                                                                             0.1С; 

б) Абсолютная минимальная температура воздуха                                    -45С; 

в) Абсолютная максимальная температура воздуха                                    41С ; 

г) Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0.92                                                                                    -34С ; 

д) Температура воздуха наиболее холодных суток                                       

обеспеченностью 0.92                                                                                     -37С; 

е)Период со среднесуточной температурой воздуха 

 ниже или равной 8С                                                                                   218сут; 

ж) Средняя температура                                                                              -10.6С. 

 

1.2 Генеральный план 

 Земельный участок     под размещение « Торгово-офисного комплекса» 

площадью 9655м² расположен в юго-западной части кв. 189 центрального  

планировочного района г. Благовещенска. Участок застроен торговыми 

рядами центрального городского рынка, которые подлежат сносу в границах 

отведенного участка. По градостроительному зонированию проектируемый 

участок расположен в зоне О-3 (зона рынков, ярмарок). Участок расположен 

на территории зон с особыми условиями использовании территории в части 

охраны объектов культурного наследия.  Проектируемое здание расположено 

на участке в соответствии с градостроительным регламентом. 

        Проектируемый участок граничит: 

 с северной  стороны – торговым зданием; 

 с юга -  ул. Красноармейской;  
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 с западной  – ул. Шевченко; 

 с восточной – торговым зданием.   

 Поверхность участка практически ровная с едва заметным уклоном с 

юга на север,  характеризуется абсолютными отметками  от 129,73-131,34. 

Преобладающий ветер северо-западный.  

     Генеральный план     «Торгово-офисного комплекса»  решен в соответ-

ствии со схемой генерального плана г. Благовещенска. 

Основные планировочные решения, выполненные на чертеже генерального 

плана, обусловлены следующими факторами: выполнение санитарных и 

противопожарных требований, увязкой проектных решений с существующей 

застройкой. 

На проектируемом участке расположены следующие здания и сооружения: 

- два здания торгово-офисного комплекса; 

- трансформаторная подстанция; 

      Подъезд пожарных  машин  обеспечен со всех сторон проектируемого 

здания и осуществляется по проездам с твердым покрытием и по участкам 

спланированной территории. Расстояние от края проезда до стен здания 

принято  7м и 9м, вдоль центрального фасада с южной и западной сторон.  

   Доступ пожарных машин с автолестниц обеспечен во все помещения 

здания. 

     Горизонтальную разбивку проектируемого здания производить от 

створа стен существующего пятиэтажного торгового комплекса по ул. 

Шевченко, разбивку благоустройства от стен здания. 

 Основные показатели по генплану.            

Площадь территории        –       0,9655 га 

Площадь  застройки   –              0,60671га 

Площадь покрытий    –              0,3462 га 

Площадь использования -          0,95291 га      

Площадь озеленения  -               0,01259 га  
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- коэфициент застройки 628.0
9655.0

60671.0


уч

з

з
S

S
К ; 

- коэффциент озеленения 014.0
9655.0

01259.0


уч

оз

оз
S

S
К ; 

- коэффциент дорожных покрытий 358.0
9655.0

3462.0..

..


уч

пд

пд
S

S
К . 

Благоустройство и озеленение. 

  Главный въезд к проектируемому зданию с ул. Красноармейской и ул. 

Шевченко.   Проезд   выполняется сквозным.  Покрытие проезда – 

асфальтобетонное, шириной 5.5м.  Проектом предусмотрено размещение 

гостевых автомобильных стоянок вдоль ул. Шевченко  на 16 м/мест и с ул. 

Красноармейской на 16 м/м.  

   В здании торгового комплекса расположена гостевая автомобильная 

стоянка в подвальном этаже на 125м/м. 

   С северного торца торгового комплекса запроектирована отдельная 

автостоянка для маломобильных групп населения.  

    Вдоль главного фасада здания и  внутри дворовой территории  

предусмотрен  тротуар шириной соответственно 5,0м и 1,5м., выполняется из 

мелкоштучной плитки с нескользящей поверхностью, приподнятыми над 

уровнем проездов на высоту 0,15м.  Местоположение и ширина тротуаров 

принята с учетом направления и интенсивности пешеходного движения.   

    Вдоль пешеходных зон запроектирована установка леерных 

ограждений индивидуального изготовления. 

 Мусороудаление с торгово-офисного комплекса предусмотрено через 

мусоропровод с мусоросборной камерой. Для продовольственного магазина 

на первом этаже проектируемого здания в осях «10»-«24», вывоз мусора 

производится по договору с САХ. Для мелкого мусора возле каждого входа в 

здание предусмотрены урны, которые необходимо прочищать. 
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        Озеленение участка принято в соответствии с требованиями 

нормативных документов и представляет собой посев газонов из многолетних 

трав, посадку деревьев, установку  цветочниц  вдоль центрального фасада 

торгового комплекса. Проектом предусмотрено устройство цветочницы с 

восточного торца здания, на проектируемом пандусе-въезде в подземный 

гараж.   

 

1.3 Объемно – планировочное решение 

Торгово-офисного комплекса в плане имеет Г-образную форму с 

размерами в осях 84,0 х  29,3 х  100,5 х  29,3 м и состоит из четырех блоков 

разной этажности – 4  и 7 этажей,  без учета технических и подземных  

этажей.  Максимальная  высота  здания  от  отметки отмостки до верха 

башенной надстройки составляет 48,5 м. 

Здание в плане разделено на два этапа строительства: I этап состоит из 

двух температурно-усадочных блоков высотой 4 и 7 этажей соответственно; 

II этап – из двух блоков высотой 4 этажа. В месте сопряжения частей здания 

выполнен проезд под зданием.  

В подземном этаже здания выполнена гостевая автостоянка для 

легковых автомобилей I категории, работающих на жидком топливе, с 

обособленными въездами по прямолинейным рампам для каждой очереди 

строительства. Между блоками здания в стоянке предусмотрены проезды 

через тамбуры с подпором воздуха при пожаре. 

Высота этажа подземной автостоянки 3,9 м. Доступ людей в автостоянку 

осуществляется через два лифта по торцам здания, семь внутренних лестниц с 

выходами непосредственно наружу, по трем эскалаторам и одному 

траволатору  и по двум тротуарам рамп. 

На первых четырех надземных этажах располагаются 

продовольственный супермаркет (1 этаж II этап строительства) и торговые 

секции непродовольственных товаров.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
08.03.01. ДО-574. 12-2471-1405. 2017 ПЗ. ВКР 

На 5 и 6-м надземных этажах размещены офисные помещения. 

Седьмой этаж занимает кафе. 

Над верхними этажами здания размещены технические этажи для 

размещения инженерного оборудования. 

Для доступа на 1-й этаж здания имеется необходимое количество 

входов. Сообщение между этажами осуществляется по девяти внутренним 

лестничным клеткам, эскалаторам, траволаторам, четырем пассажирским 

лифтам (приспособленным для транспортировки маломобильных групп 

населения).  

Вертикальная транспортировка грузов предусматривается посредством 

четырех грузовых лифтов. Доставка продуктов и удаление пищевых отходов 

из кафе производится двумя малыми грузовыми подъемниками. 

Система мусороудаления предусмотрена с использованием 

вертикального мусоропровода.  

Конструктивная система здания – каркасно-стеновая. Выполнена из 

монолитного железобетона. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 700 мм. 

Перекрытия и покрытие выполнены монолитными железобетонным 

толщиной 200 мм. 

Пространственная жесткость здания обеспечена диафрагмами 

лестнично-лифтовых блоков, собственной жесткостью конструкций, 

жесткими узлами сопряжения монолитных конструкций, дисками жесткости 

перекрытий. 

Для предотвращения попадания грунтовых вод в помещения 

автостоянки предусмотрена оклеечная гидроизоляция стен и подошвы с 

защитой прижимной кирпичной стенкой. Деформационные швы 

предусмотрены с использованием гидрошпонок типа АКВАСТОП. 

Здание характеризуется следующими основными показателями: 

Уровень ответственности –  II 
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Степень огнестойкости  – I 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1, Ф3.2, Ф4.3, Ф5,2 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

1.4  Конструктивные решения 

Фундамент под зданием выполняется в виде плоской монолитной плиты 

из бетона класса по прочности на сжатие В25. Толщина плиты принята 

равной 700 мм. Для увеличения призмы продавливания под наиболее 

нагруженными колоннами предусмотрены бетонные банкетки, выполняемые 

совместно с плитой высотой 200 мм и размерами в плане на 400 мм больше 

соответствующих размеров колонн здания. 

Продольное армирование фундаментных плит выполнено арматурой 

класса АIII диаметром от 16 до 28 мм с шагом 150 – 200 мм. 

Поперечное расчетное армирование выполнено пространственными 

каркасами с арматурой класса АIII ГОСТ 5481-82* диаметром 14 и 16 мм с 

шагом 200/200 мм в плане. Поддерживающие каркасы выполнены из 

арматуры класса АI. 

Для снижения материалоѐмкости плит 6-этажных частей здания в 

наименее нагруженных участках выполнены прямоугольные проѐмы.  

Между фундаментными плитами разных захваток здания 

предусмотрены осадочные швы с гидроизоляционными шпонками 

«Аквастоп». 

Несущие грунты фундаментной плиты –  суглинки полутвердые легкие 

песчанистые с прослойками песков мелких и пески мелкие средней плотности 

с прослоями суглинков. Ниже расположены гравийные и галечниковые 

грунты по подстилающему слою – глине.   

Давление по подошве фундаментной плиты от 1,2 до 3,0 кгс/см
2
 менее 

расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента 3,5  кгс/см
2
. 
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Несущие стены 

Наружные монолитные железобетонные стены подвальной части здания 

приняты толщиной 400 мм, стены лестнично-лифтовых блоков, входящие в 

состав ядер или диафрагм жѐсткости, приняты толщиной 200 мм при классе 

бетона В35. 

Армирование стен выполнено отдельными арматурными стержнями. 

Соединение арматуры вязальной проволокой. 

Вертикальная арматура класса АIII диаметром 14 мм горизонтальная -  

класса АIII диаметром 10 мм. Соединительные стержни из арматуры класса 

АI диаметром 6 мм. Шаг стержней 600 х 600 мм. В местах, ослабленных 

проѐмами, устанавливаются дополнительные стержни Ф14 АIII 

 

Колонны 

Монолитные железобетонные колонны, входящие в рамную систему, 

имеют поперечное сечение прямоугольной и квадратной формы от 800 х 600 

до 500 х 300 мм с изменением на 100 – 150 мм. При этом по высоте здания 

сечение колонн уменьшается от подземного этажа к верху. 

Колонны выполняются из бетона В35. 

Армирование колонн выполнено отдельными арматурными стержнями 

класса АIII диаметром от 16 до 32 мм с хомутами из арматуры класса AI 

диаметром 6 мм. Шаг вязанных хомутов 150 – 200 мм. Соединение рабочей 

арматуры в стык сваркой ванношовной.  

 

Плиты перекрытий и покрытий 

Железобетонные плиты перекрытий и покрытий включают в себя 

монолитные ригели рам и жѐстко связаны с опорными конструкциями - 

колоннами и стенами.  

Балки внутренней части здания сечением 600 х 600 мм, по периметру 

здания по наружным стенам 600 х 700 (h). 
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Толщины плит приняты 200 мм. Плиты выполняются из бетона класса 

В25 над всеми этажами. 

Армирование балок перекрытий выполнено отдельными арматурными 

стержнями класса АIII диаметром 18 и 25 мм с хомутами из арматуры класса 

AIII диаметром 12 мм. Шаг вязанных хомутов 100 мм на приопорных 

участках и 200 мм в пролѐте. Соединение арматуры вязальной проволокой. 

Армирование плит перекрытий выполнено отдельными арматурными 

стержнями класса АIII диаметром 10 и 14 мм с основным шагом 150 мм. В 

зонах усиления шаг арматурных стержней сгущается до 75 мм. Соединение 

арматуры вязальной проволокой. 

Максимальный прогиб плит (на участках скрытых для обзора) 32,3 мм 

(нагрузка полная) менее предельного прогиба 46,7 мм (7000/150 = 46,7) в 

соответствии с табл. 19 СП 20.13330.2011.  

 

Наружные стены, перегородки. 

Ограждающие наружные стены - самонесущие, опирающиеся на каркас 

здания. Стены из керамического полнотелого керамического кирпича КОРПо 

1,0НФ/1,8/35/ ГОСТ 530-2007. Утепление наружных стен выполнено по 

системе вентилируемых фасадов «Краспан ВА» с утеплителем из 

базальтового волокна толщиной 110 мм и облицовкой алюминиевыми 

композитными панелями и керамическими панелями. Светопрозрачное 

заполнение фасадов (фальшвитражи) выполнено по системе СИАЛ КП50. 

Деформационный шов между очередями строительства выполнен с 

применением прижимной стенки из кирпича керамического толщиной 120 

мм.  

Внутренние основные перегородки толщиной 120 мм выполняются 

гипсоволокнистых листов по стальному оцинкованному каркасу с 

шумоизоляцией из базальтового волокна толщиной 50 мм.  
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Внутренние разделительные перегородки торговых секций выполняются 

по серии офисных перегородок АН.МСК «AlHan» высотой 3 м толщиной 80 

мм. Перегородки подвального, технического этажей и ограждение шахт 

вентканалов из керамического полнотелого кирпича толщиной 120 мм 

Перемычки кирпичных перегородок железобетонные брусковые по серии 

1.038.1-1 вып. 1. 

 

Гидроизоляция и пароизоляция 

Гидроизоляция подземной части здания выполнена для исключения 

проникания грунтовых вод и верховодки в помещения автостоянки из двух 

слоѐв рулонного битумного материала Техноэластмост Б ТУ 5774-004-

17925162-2003 с защитной мембраной по стенам PLANTER-standart ГОСТ 

16337-77.  

Гидроизоляция кровли выполнена для защиты от атмосферных осадков 

из двух слоѐв рулонного кровельного материала Стекломаст-К и Стекломаст-

П ТУ 21-2744710-599-92. 

Гидроизоляция полов влажных и мокрых помещений выполнена 

гидроизолирующей мастикой для последующей укладки керамической 

плитки. 

Конструктивная пароизоляция выполнена для защиты утеплителя от 

намокания парами воздуха помещений для утеплителя потолочного 

пространства автостоянки под крыльцами входов из пароизоляционной 

пленки ИЗОСПАН D ТУ 5774-003-18603495-2004, для покрытия из одного 

слоя рубероида ГОСТ 10923-93 на битумной мастике.  

 

Крыша  

Крыша здания – плоская рулонная с защитным слоем гравия и 

разуклонкой из гравия керамзитового с утеплителем из базальтового волокна 

плотностью 175 кг/м
3
, Водосток организованный внутренний. 
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Лестницы и лифты 

В здании предусмотрены девять внутренних лестничных клеток типа Л1 

и четыре пассажирских лифта (все с возможностью транспортировки 

маломобильных групп населения). Два лифта предусматривают 

транспортировку из подвального этажа. Лифты семиэтажной части здания 

предназначены для транспортировки пожарных подразделений. 

Кроме пассажирских лифтов предусмотрены грузовые лифты.  

Все лифты производства ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» 

по серии А32-00.00-03 и А31-00.00-03. 

Эскалаторы и траволатор производства ЗАО «ЛАТРЭС»  

 

Окна, двери   

Окна из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99 с двухкамерными 

стеклопакетами.  

Двери из алюминиевых профилей ГОСТ 21519-2003, стальные ГОСТ 

31173-2003, деревянные ГОСТ 6629-88, противопожарные «DoorHan» и по 

серии 1.036.2-3.02 вып. 1. 

Ворота секционные «DoorHan» обычные и противопожарные. 

 

1.5 Наружная и внутренняя отделка  

Отделка стен – окраска высококачественными декоративными красками 

типа «Крастоун», водоэмульсионная окраска, для вспомогательных 

помещений и автостоянки – известковая окраска, для влажных помещений – 

керамическая плитка.  

Отделка потолков – подвесные потолки типа «Армстронг», реечные 

типа «Люксалон», окраска высококачественными декоративными красками 

типа «Крастоун», известковая окраска. 

Отделка помещений и конструкция полов принята в соответствии с 

технологическими процессами помещений. 
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Защита строительных конструкций от коррозии, огнезащита. 

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций 

зданий и сооружений  приняты в соответствии с требованиями СП 

28.1330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

При проектировании выполнялись требования СП 20.13330.2012 

«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Защиту от коррозии стальных арматурных и закладных деталей и 

соединительных элементов железобетонных конструкций, не защищенных 

бетоном, следует предусматривать лакокрасочными покрытиями, 

металлизацией. 

 

Мероприятия по энерго- и ресурсоснабжению. 

Строительные решения приняты в соответствии с СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» и ТСН 23-328-2001 Амурской области 

«Энергетическая эффективность зданий». 

На основании теплоэнергетического паспорта назначены 

характеристики теплозащиты. 

 

1.6 Инженерное оборудование 

1.6.1 Вентиляция 

Вентиляция помещений торгового центра запроектирована приточно-

вытяжная с механическим и естественным побуждением. 

Отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции приняты для 

следующих помещений: санитарных узлов, служебных помещений. 

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из листового металла по 

ГОСТ 19903-74.  

В целях снижения шума и вибрации при работе вентиляционных 

установок осуществляется виброизоляция, путем установки упругих 
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элементов – аммортизаторов в виде мягких прокладок между колеблющимися 

элементами установок и конструкциями. 

 

1.6.2 Водопровод и канализация 

Проектом предусматривается хозяйственно-противопожарный 

водопровод. 

В здании предусмотрено 2 ввода водопровода закольцованных между 

собой. 

Прокладка магистральных трубопроводов производится под полом 

первого этажа. Приготовление горячей воды централизованное в скоростном 

водопрогревателе, расположенном в тепловом узле. Циркуляция горячей 

воды осуществляется с помощью циркуляционного насоса. 

На вводе водопровода выполнено устройство водомерного узла с 

установкой счетчика холодного воды ВСХ-20. На случай пожара на обводной 

линии водомерного узла установлена задвижка с электроприводом N=0,18 

квт, открываемая от кнопок, установленных у пожарных кранов. Пожарные 

краны Ø 50 мм установлены из расчета 1 струя 2,5 л/сек, комплектуются 2 

огнетушителями ОВП-10.01. 

  Трубопроводы водоснабжения, изолируются полносборной 

теплоизоляционной конструкцией, марки КТП-МП-РСТ по ТУ 36-1180-85, 

толщиной = 40 мм с покровным слоем из рулонного стеклопластика, марки 

РСТ по ТУ 6-11-145-80.  

Материал теплоизоляционного слоя – плиты минераловатные, марки М-

75. Трубопровод холодного водоснабжения покрывается пароизоляцией из 

одного слоя пергамина. 

Проектом предусматривается хозяйственно-фекальная канализация с 

отводом стоков в дворовую канализационную сеть.  
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Внутренняя сеть канализации монтируется из чугунных 

канализационных труб Ø 50 и 100 мм по ГОСТ 6942-80. Стояки водопровода 

и канализации прокладывается в основном в бороздах. 

 

1.6.3 Силовое электрооборудование и электроосвещение 

Силовыми электроприѐмниками торгового центра являются: 

электродвигатели сантехнических, вентиляционных систем, технологическое 

оборудование. 

Напряжение распределительной сети принято 380/220, защита 

электроприемников осуществляется автоматическими выключателями, 

тепловыми реле пускателей, плавкими вставками предохранителей. 

Заземление выполняется согласно СН 102-76. 

Проектом предусматривается рабочее, эвакуационное, аварийное и 

ремонтное освещение. 

  Электрооборудование здания запроектировано на основании СП 

52.13330.2011«Естественное и искусственное освещение ». 

  Проектом предусматривается  отключение вентиляции при  пожаре и  

защита калориферов от замораживания. 

  Электроосвещение в проекте выполняется светильниками с люминес-

центными лампами типа ЛСО04 и РАС236 и с лампами накаливания типа 

НПП03, НПП04 и НПО30. Светильники устанавливаются на потолке. Сеть 

освещения выполняется кабелем марки ВВГнгLS , прокладываемым открыто 

по строительным конструкциям в подвале и скрыто под штукатуркой, за 

подшивным потолком. 

  Управление освещением выполнятся выключателями, 

устанавливаемыми на стенах открыто и скрыто. 

  Все открытые проводящие части электроустановки присоединяются к 

нулевому защитному проводнику. 
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1.6.4 Связь и сигнализация 

Проектом предусматривается радиофикация, телефонизация 

проектируемого центра. Крытый конькобежный центр оборудуется звонковой 

сигнализацией и пожарно-охранной сигнализацией.  Приборы охранно-

пожарной сигнализации устанавливаются на первом этаже здания, в 

помещении дежурной охраны. Распределительная сеть выполняется 

прокладкой провода марки ТРП 1 2 0.5  . Для пожарной сигнализации 

используются извещатели типа ИМ 101-2 и ДИП – 3, а для охранной 

устанавливаются датчики СМК-1; СМК-3; ВК-211. 

 

1.7 Теплотехнический расчѐт наружной стены 

Характеристики района строительства даны в таблице 2.1 

Режим в здании - нормальный. Влажность до 50%.Определим градусо – 

сутки отопительного периода по формуле  

                                                                    (1.1) 

 где  :       - температура внутреннего воздуха ; 

   - температура отопительного периода средняя ниже 8°С; 

  - продолжительность отопительного периода. 

8.6234218)6.1018( ГСОП
 

По определѐнным выше значениям ГСОП, определяем нормативное 

сопротивление теплопередаче согласно , предварительно 

проинтерполировав значения , получим нормативное сопротивление 

R =3,07  

  Таблица 1.1 - Характеристики района строительства района строительства 

№ Наименование характеристики Характеристика Источник 

1 Место строительства г. Благовещенск  

2 Клим, район и подрайон стр-ва 1В СП 131.13330.2012 

3 Зона влажности района нормальная СП 50.13330.2011 

4 Расчетная зимняя температура 

наружного воздуха, средняя 

             -34 СП 131.13330.2012 
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температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 

3 Норм. глубина промерзания гр. м 3,0  

4 Вес снегового покрова кПа (кг/м
2
)              0,8 СП 20.13330.2012 

5 Сейсмичность района                6 СП 131.13330.2012 

6 Средняя температура наружного 

воздуха по месяцам, 
0
С 

-24,1 

-18,7 

-9,1 

2,7 

11,1 

17,9 

21,4 

19,1 

12,2 

2,2 

-11,5 

-21,8 

СП 131.13330.2012 

7  Продолжительность периода со 

средней суточной температурой  

tn+8
0
С, сут. 

218 СП 131.13330.2012 

8 Температура периода со средней 

суточной температурой  tn+8
0
С,

 0
С 

-10,6 СП 131.13330.2012 

 

Определим величину слоя утеплителя  по формуле  

)
11

(
0

т

ВН

ТР

УТУТ
а

R
а

R  





    (1,2)

 

где : - требуемое сопротивление теплопередачи; 

- термическое сопротивление замкнутых воздушных 

прослоек; 

 - коэффициент теплопроводности утеплителя; 

 - толщина слоя утеплителя (минимальная); 

   - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции; 

   - толщина ограждающих слоѐв; 
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   - коэффициент теплопроводности каждого из слоѐв 

ограждающей конструкции; 

- термическое сопротивление замкнутых воздушных 

прослоек. 

м
УТ

12.0)
23

1

042.0

001.0

81.0

38.0

7.8

1
07.3(05.0   

Принимаем слой утеплителя равный 0,14м. 

Определим фактическое значение теплопередачи ограждающей 

консрукции по формуле  





Ф

R                                              (1.3) 

где : 흀 – коэффициент теплопроводности итого слоя ограждающей 

конструкции; 

- фактическое значение теплопередачи ограждающей 

конструкции.  

ВтСмR
Ф

/29,3
042,0

001,0

05,0

14,0

81,0

38,0 02   

Полученные данные занесѐм в таблицу 1.2 

Теплотехнические характеристики материалов - Таблица 1.2  

 

Материал слоя 

 

Кирпич 

обыкнове-

нный. 

 

Утепли 

тель. 

Пенопо 

листирол 

Ветро 

защи 

тная 

плѐнка. 

Толщина слоя,м 0,38 0,14 0,001 

Удельная плотность,  1800 45 0,21 

Коэффициент 

теплопроводн 

ости,Вт/м°С 

 

0,81 

 

0,05 

 

0,042 

Термическое 

сопротивление, 

 

 

0,469 

 

2,8 

 

0,023 
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2 Расчетно-конструктивная часть 
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2 РАСЧЕТНО КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Монолитное перекрытие с продольными балками. 

2.1.1 Сбор нагрузок 

Монолитное ребристое перекрытие компонуется с продольными 

балками. 
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Рис. 2.1 – План монолитного ребристого перекрытия 

Предварительно задаемся размером сечения балок:  

- главная балка ,66
12

800
12

смlh   ;40смb   
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Нагрузки на 1 м
2
 перекрытия  -Таблица 2.1  

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, Н/м
2
 

Коэффициент 

надежности, γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м
2
 

От перекрытия: 

      покрытие пола – плитка 

керамогранитная 

;/24000,014.014 3мНммм    

     цементный раствор 

;/20000,04.040 3мНммм    

     монолитная плита 

./25000,2.0200 3мНммм    

 

 

 

336 

 

800 

 

5000  

 

 

 

1,1 

 

3.1  

 

1,3 

 

 

 

370 

 

1040  

 

6500  

Итого 6136   7910  

Временная нагрузка 4000  2.1  4800  

     длительная 2600  2.1  3120  

     кратковременная 1400  2.1  1680  

Итого полная нагрузка 10136  12710 

Временная нагрузка принята в соответствии со СП 20.133330.2011 

«Нагрузки и воздействия» 

 

2.1.2 Монолитная многопролетная плита перекрытия 

2.1.2.1 Расчетный пролет и нагрузки 

Расчетный пролет плиты равен расстоянию в свету между гранями ребер 

.7.44.01.50 мl 
 и 

.6.64.070 мl   
Отношение пролетов   27.1

7.4
0.8   и 

221.1
6.6

0.8    – плиту рассчитываем, как работающую по короткому 

направлению. Принимаем толщину плиты 20 см. 

Для расчета многопролетной плиты выделяем полосу шириной 1м, при 

этом расчетная нагрузка на 1м длины плиты .12710 2м
Н  С учетом 

коэффициента надежности по назначению здания 1.1n   нагрузка на 1м 

составит .98.131.112710 2м
кН  
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2.1.2.2 Изгибающие моменты 

Определяются как для многопролетной плиты с учетом 

перераспределения моментов. 

- в средних пролетах и на средних опорах  

;81.42
16

798.13 2

кНмM 


      (2.1) 

- в первом пролете и на первой промежуточной опоре  

.05.33
11

1.598.13 2

кНмM 


      (2.2) 

 

2.1.2.3 Характеристики прочности бетона и арматуры 

Бетон – тяжелый класса по прочности на сжатие В25. 14,5bR   МПа, 0,9btR   

МПа; коэффициент условий работы бетона 9,02 b . Начальный модуль 

упругости 327 10bЕ    МПа. – при естественном твердении. 

Арматура: 

- продольная ненапрягаемая класса A-III,  365sR  МПа, 420 10sE    МПа  

 

2.1.2.4 Подбор сечений продольной арматуры 

В средних пролетах и на средних опорах  

,
hbR

M
2

0b

m


                                           (2.3) 

где  М - изгибающий момент в средних пролетах и на средних опорах, Нсм ; 

bR - расчетное сопротивление бетона сжатию, МПа ; 

b - расчетная ширина сечения, см ; 

0h - расчетная толщина сечения, .173200 смahh   

.11.0
100175.141009.0

1081.42
2

5





m  

Тогда 945.0  

,
hR

M
A

0s

S


                                                   (2.4) 
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где  SA - площадь сечения продольной арматуры, 2см ; 

SR - расчетное сопротивление растяжению, МПа . 

.3.7
10017945.0365

1081.42 2
5

смAS 



  

Принимаем 165  IIIA  с 205.10 смAS    

  

В первом пролете и на первой промежуточной опоре при .170 смh   

087.0
100175.141009.0

1005.33
2

5





m  

Тогда 96.0  

2
5

54.5
1001796.0365

1005.33
смAS 




  

принимаем 145  IIIA  с 269.7 смAS    

 

 2.1.3 Главная балка 

 2.1.3.1 Расчетный пролет и нагрузки 

 Нагрузка на балку от монолитного перекрытия считается равномерно 

распределенной. Ширина грузовой полосы на ригель равна половине пролета 

плиты справа и слева от балки, в нашем случае –( 5,1+7)/2 =6,05метра.  

 Постоянная нагрузка )(g : 

-от перекрытия с учетом коэффициента надежности по назначению  здания 

95,0n  

7.910 6.05 0,95 45.46 /g êÍ ì    ; 

-от веса  ригеля: 0,4 ∙0,6∙25∙1,1∙0,95=6,27 кН/м. 

Итого:  45.46 6.27 51.73 êÍ /ìâg g     

 Временная  нагрузка )(  с учетом коэффициента надежности по 

назначению  здания 95,0n  

nlvu   

Окончательно 4.8 6.05 0,95 27.6 /u êÍ ì    . 
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Полная  нагрузка:    51.73 27.6 79.33g u     кН/м. 

 2.1.3.2 Определение расчетных усилий в ригеле 

Вычисление изгибающих моментов в ригеле 

Сечение ригеля принято 60х40 см, колонны 40х40 см. 

Моменты на опорах определим по формуле  2( g+ )М l       (2.5) 

где    и    табличные коэффициенты (В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. 

Железобетонные конструкции . Приложение XI таблица 2) зависящие от k 

 3 3/ 40 60 450/ 40 40 800 1.9bm col col bmk I l I l             (2,6) 

 Вычисление использованием моментов сведем в бетонной таблицу нагрузки 3.3.2. 

Пролетные моменты диском ригеля: 

В крайнем пролете – окончании схема эпюре загружения 1+2, опорный необходимое момент  

12 293.4Ì Êí ì    21 428.0Ì Êí ì    

Нагрузка 79.33 /g v Êí ì  . 

валиком Поперечная обозначение сила 79.33 8.0/ 2 ( 293.4 428.0) /8.0 300.5Q Êí        (2,7) 

калорифер Максимальный пролетный момент 

2 / 2 g+ / 2 79.33 293.4 275.7Ì Q v Êí ì

            питающего (2,9) здания 

В среднем пролете приемников – схема загружения 1+3 бадьина опорные данные моменты 

23 32 409.9Ì Ì Êí ì      

Максимальный наименование пролетный момент 

2 2

23( ) /8 79.33 8.0 /8 409.9 224.7Ì g v l M Êí ì            (2,10) 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
08.03.01. ДО-574. 12-2471-1405. 2017 ПЗ. ВКР 

также Моменты композитными неразрезной балки екельчик  - Таблица 2.2  

 

Схема смирнов загружения  дорогой 

Опорные моменты 

М12 М21 М23 М32 

gнанесение =51.73 

 

 

 

-

0,055х51,73 

х8,0
2
=-

182.1 

-

0,093строительного х51,73х ноцветных 

х8,0
2
=-307.9 

-

0,087х51,73х несколько 

х8,0
2
=-288.0 

-

0,087х51,73х 

х8,0
2
=-боковых 288.0 грунта 

u=27.6 

 

 

 

-0,063х27.6 

х8,0
2
=-

111.3 

-0,068затраты х27,6х 

х8,0
2
=-120.1 

-0,018х27,6х 

х8,0
2
=-31.8 

-0,018масса х27,6х бадьин 

х8,0
2
=-31.8 

u=27.6 

 

 

 

0,008х27.6 

х8,0
2
=14.1 

-0,02 место4х27,6х 

х8,0
2
=-42.4 

-0,069х27,6х 

х8,0
2

белецкий =-121,9 грунта 

-0,069х27,6х 

х8,0
2
=-121,9 

место u=27.6 

 

 

 

-0,053х27.6 

х8,0
2
=-93.6 

-0,100х27,6х 

х8,0
2
=-176.6 

-0,098щадь х27,6х план 

х8,0
2
=-173.1 

-0,05 ходу9х27,6х 

х8,0
2
=-104.2 

ноцветных Расчетные устройство схемы для 

опорных потребных моментов 

1+2 

-293.4 

1+4 

-484.5 

1+4 

гидроизоляция -461.1 принимается 

 

-461.1 

Расчетные боты схемы для 

пролетных эксплуатации моментов отношение 

1+2 

-293.4 

1+2 

-428.0 

1+3 

продолжение -409.9 

 

-409.9 

 

Загружения для территорию расчета дорогой балки перекрытия итого принимаются отдельно для 

работ постоянной каждого и временной нагрузок. дефекты Постоянная нагрузка  (вес подъема конструкций наим 

плиты, балки организация и пола) участвует во характеристики всех трех вариантах загружения, а заполнителя временная 

прикладывается к различным общее пролетам формуле. В дальнейшем расчете поэтому определим  
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при какой проекте комбинации является нагрузок усилия помещениях будут максимальными т на эти 

усилия договорной произведем площадке расчет прочности влияние конструкций. 

Схема 2

Схема 3

Схема 4

-111.3

Схема 1

-111.3

-121.9 -121.9

-182.1

-307.9

-288.0 -288.0

-307.9

-182.1

-120.1 -120.1

14.1 14.1

-42.4 -42.4

14.1

-42.4
-93.6

-176.6
-173.1

-104.2

-31.8 -31.8

 

Рис. 2.2- Эпюры труда моментов коэффициент ригеля 

На рисунке 2.2. давление Изображены эпюры изгибающих системе моментов факт ригеля (балки уступов) 

для каждого варианта сварной загружения вычисляем 
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1+2

Выравнивающая эпюра

Эпюра моментов ригеля

Эпюра моментов ригеля после перераспределения

-428.0

1+2

-319.8

1+3

-409.9

1+4

-350.3

-168.0

1+3

1+4

-484.5
-461.1

-319.8

-409.9
-392.2

-293.4

-275.7

145.3

-48.4

119.9

-40.0

1+2

-428.0

1+2 1+3

-409.9

-168.0

1+3

-319.8

-409.9

-293.4

-324.1

1+4

-350.3

1+4

-339.2
-319.8
-339.2
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Рис. 2.3 - Перераспределение моментов 
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 контрольных Перераспределение моментов под влиянием диаметром образования монолитные пластических 

шарниров здания в ригеле. Сущность несущие метода бина заключается в уменьшении армируется опорного 

момента по схеме слоя загружения гардеробная 1+4. К эпюре 1+4 добавляют технические выравнивающую 

эпюру для время того требуемое чтобы уравнялись общее опорные моменты 21М  и  23М  для удобства 

положением армирования наименование опорного узла средней. 

Ординаты выравнивающей двери эпюры составление моментов 21 0,3 484.5 145.3Ì Êí ì      

Пролетные пределах моменты после перераспределения 1+4 перес могут минимальная превысить значения выполняться 

1+2 и 1+3 тогда они будут башенный расчетными крюка. 

Опорные моменты воспринимаемое ригеля по грани колонны 

справочник Опорный полная момент по грани факт средней колонны проверим слева окраска  (21)1М  по схеме 1+2 

(21)1 21 2 / 2colÌ Ì Q h    

2 21 12( ) / 2 ( ) / 79.33 8.0 / 2 ( 428 293.4) /8.0 334.1Q g v l M M l Êí           

(21)1 428.0 334.1 0,4 / 2 361.2Ì Êí ì       

Опорный задаемся момент по грани средней глубина колонны также слева  (21)1М  по схеме тогда 1+4 

2 21 12( ) / 2 ( ) / 79.33 8.0 / 2 ( 339.2 324.1) /8.0 319.2Q g v l M M l Êí           

(21)1 339.2 319.2 0,4 / 2 275.36Ì Êí ì       

Опорный момент по alhan грани средней средней колонны проекте слева  (21)1М  по схеме 1+3 

2 21 12( ) / 2 ( ) / 79.33 8.0 / 2 ( 350.3 168.0) /8.0 340.1Q g v l M M l Êí           

(21)1 350.3 340.1 0,4 / 2 282.3Ì Êí ì       

Для расчета монолитное опорный квар момент по грани условного колонны примем (21)1 361.2Ì Êí ì    

соответствии Поперечные кальных силы ригеля: 

На защита средней опоре слева по 1+4 

2 79.33 8.0 / 2 ( 324.1 339.2) /8.0 319.2Q Êí        

На толщина средней веса опоре справа разных по 1+4 

2 79.33 8.0 / 2 ( 339.2 432.2) /8.0 305.7Q Êí       
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Характеристики  материалов  смеси ригеля полосы: 

Бетон – тяжелый требуется класса по прочности на сжатие В25. 14,5bR   МПа, 0,9btR   

МПа; движения коэффициент нагрузки условий работы композитными бетона 9,02 b . Начальный гидроизоляция модуль разработка 

упругости 327 10bЕ    МПа. – при естественном технические твердении. 

Арматура: 

- продольная гост ненапрягаемая сейсмичность класса A-III,  365sR  МПа, 420 10sE    МПа  

- поперечная грунта ненапрягаемая класса Вр-I, 410sR  МПа, 290swR   МПа, 

417 10sE   МПа  

белов 2.1.3.2 стык Расчет прочности  отклонение ригеля по нормальному сечению  

строительства Определяем расчетные высоту сечения снегового ригеля   по опорному внутренних моменту наименование 

Задаемся  0,35   тогда 0.289m   





bR

М
h

bm


0

5361.2 10
48.93 ñì

0,289 40 0,9 14.5 100


 

   
 – утепление рабочая высота  (2,11) 

условия сечения смещение ригеля; 

Где 0 48.93 4 52.93 ñì .h h a     Примем здания 60 см. 

М – изгибающий момент снегового ригеля струкций 

m
 - коэффициент  условий норма работы  (зависит от марки требования бетона таблицу и геометр. 

характеристик стороне сечения) 

b
R - Расчетное торцом сопротивление общая бетона сжатию 

b - очереди ширина сечения балки 

основании Произведем рассмотрим подбор сечений уровень арматуры в расчетных нагрузки сечениях достижении ригеля. 

1) Сечение в грунт первом пролете (крайнем) поперечное М помощью=275.7 кН∙м; 0 54h  см. 

5

2 2

0

275.7 10
0.18

14,5 0,9 40(100) 54
m

b

M

R b h



  

    
     (2,12) которая 

по табл. III.1. находим 0.9   
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5275.7 10
15.54

365 100 0.9 54
sA


 

  
 см

2
.       боковых (2,12) редакция 

Принимаем 620 A-III с 18.85sA   см
2
.  

2) Сечение во проектом втором пролете: М=224,7 кНм. 

5

2 2

0

224.7 10
0.147

14,5 0,9 40(100) 54
m

b

M

R b h



  

    
 

по допускаемые табл временной. III.1. находим 0.92   

5224.7 10
12.4

365 100 0.92 54
sA


 

  
см

2
. 

Принимаем определяем  618 A-III с 15,27 см
2
. 

3)  Сечение на графику средней чества опоре 0361.2 60 6 54 .Ì Êí ì h h a ñì        

5

2 2

0

361.2 10
0.237

14,5 0,9 40(100) 54
m

b

M

R b h



  

    
 

по табл. III.1. монолитные находим 0.865   

5361.2 10
21.18

365 100 0.865 54
sA


 

  
 см

2
. 

Принимаем 625 A-III с 29.45sA   см
2
.  

В первом и во берлинов втором связи пролете в верхней грунт части сечения пароизоляцией ригеля байбурин принимаем 

конструктивно показателям арматуру 325A-III с 73.14sA  см
2
. 

 2.1.3.3 Расчет прочности  временной ригеля этаж по наклонному сечению двух. 

На средней опоре расчетные поперечная наружной сила Q=319,2 кН. высота Вычисляем проекцию 

расчетного башенный наклонного щадью сечения на продольную расчетная ось по формуле 

2

2 0b btÂ R b h    ;          (2,13) 

прослойками здесь коэффициент .0 nf   

btR - Расчетное сопротивление календарный бетона растяжению 

b -ширина боковых сечения площадь 

0h - Рабочая высота профилей сечения  
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2 52 0.9 1.05 40 54 (100) 220.4 10 /Â Í ñì            (2,14) 

В представляет наклонном ригеле расчетном сечении 2/QQQ swb  , указания отсюда 

5/(0.5 ) (220.4 10 ) / 0.5 319200 138.1c B Q cì      .      (2,15) 

Условие 0138.1 2 2 54 108ñ h ñì       

- потребителя следовательно байбурин, условие удовлетворяется отклонения. 

Вычисляем: / 2 319200/ 2 159600swQ Q Í   ;     (2,16) 

 / 159600/108 1478 /sw swq Q c Í ñì         нагрузки (2,17) устройство 

Диаметр поперечных наружных стержней устанавливается из условия справочник сварки матери с 

продольной арматурой толщины диаметром d=25 мм и принимается таблица равным подача 8swd мм  , 

с площадью 20.503swA cм . Арматуру для коэффициент поперечных стержней примем   

нагрузки A-III укладки. 

При классе A-III выполняться Ф8 мм. 365swR   МПа, вводится коэффициент коэффициент условий  технического 

работы  2 0,9s  , и тогда 328swR Ì Ï à . количество Число каркасов 3, при этом 

23 0.395 1.18swA ñì    

Шаг наружных поперечных колеблющимися стержней / 328 1.18(100) /1478 26.18sw sw sws R A q ñì      

принимаем расчетные шаг 
60

20.0
3 3

h
S ñì   , отсюда S=20 см. На всех укладки приопорных высотой 

участках длиной l/4 нормативное принимаем S=20см, в средней ление части таблица пролета шаг  

3 3 60
45

4 4

h
S ñì


   . Примем поэтому 40 см. 

Проверка прочности по пролета сжатой сечениях полосе между установкой наклонными трещинами: 

/ 1.18/ 40 20 0.00147w swA bs           (2,18) 

/ 200000/ 27000 7.4s bv E E          краскораспылит (2,19) предохранению 

1 1 5 1 5 0.00147 7.4 1.054w swv               (2,20) 

1 1 0.01 1 0.01 14,5 0.9 0.87b bR              (2,21) здания 

1 1 0319200 0.3 0.3 1.054 0.87 14,5 40 54 0.9 100 775435w b bQ Í R b h H                 (2,22) 
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Условие проверить удовлетворяется здесь. 

Вывод: Принятое здания поперечное армирование сечения  «На плиты всех берлинов приопорных 

участках высшая длиной l/4 принимаем S=20колоннами см схеме, в средней части площадь пролета шаг  

3 3 60
45

4 4

h
S ñì


   . Примем 40 см. Поперечная временными арматура технология - 8swd мм » 

достаточно. 

 

2.2 Безбалочное полосы монолитное перекрытие 

2.2.1 квар Расчетная температура схема и нагрузки 

количеством Каркас здания образован первом монолитными уход колоннами жестко этажа 

сопряженными с диском передвижение перекрытия графика и в данном случае с узла условными 

ригелями, являющимися объем частью определяем плит перекрытия здесь. 

Таким образом, для схема расчета полная плиты выделяем две максимальный полосы опорную 

шириной 3.0 м и мойка пролетную пневмотрамбовк размерами 5,0х любом4,0 м. Для расчета примем изменением ячейку построение 

плиты перекрытия с приемников самыми большими размерами. байбурин Размеры средняя в осях 7,0х принимаем8,0 м. 

7
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0
0
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4
 0

0
0

3
 0

0
0

1

4

1

4

2

3

2
3

 

Рис. 2.4– Расчетная схема наиболее монолитной щадь плиты: 

1-монолитная пароизоляцией плита; 2-опорная полоса литр плиты определим; 3-пролетная полоса щадки плиты; 4-колонна. 

бадьина Вычислим наливной расчетную нагрузку на 1м проверка длины условного ригеля. 

стальному Постоянная справочник нагрузка с учетом учетом коэффициента надежности по класс назначению установлены 

здания для II уровня факт ответственности 0.1
n

   

.48.330.30.111160 кНмq   
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Нагрузки на 1 м
2
 перекрытия -часть Таблица площадь 2.3  

Наименование нагрузки  бетона 

Нормативная 

нагрузка, 

Н/м
2
 

цементный Коэффициент коэффициента 

надежности, 

γf 

Расчетная 

нужды нагрузка, 

Н/м
2
 

От перекрытия: 

      покрытие ничных пола установки – плитка 

керамогранитная проекте 

;/24000,014.014 3мНммм    

     цементный раствор 

;/20000,04.040 3мНммм    

     затраты монолитная бетонирования плита 

./25000,3.0300 3мНммм    

 

 

 

336 

 

800 

 

7500  

 

 

 

1,1 

 

3.1  

 

1,3 

 

 

 

370 

 

1040  

 

9750  

Итого 8636   11160  

отклонения Временная нагрузка 4000  2.1  4800  

     длительная 2600  2.1  3120  

     коэффициент кратковременная бетона 1400  2.1  1680  

Итого полная устройство нагрузка 12636  стене 15960 потребная 

Временная с учетом 0.1
n

   

       ;4.140.30.18.4 кНм  

- байбурин длительная ;08.100.30.136.3 кНм  

- кратковременная .32.40.30.144.1 кНм  

Полная другие нагрузка работы 

.88.474.1448.33 кНмq   

Полная нормативная техника  

.91.370.30.1636.12 кНмq   

Изгибающие моменты в схеме расчетных коэффициент сечениях условного армируется ригеля 

- межколонная плита 

 
8

2lq
М


 ,                                                 естественном          (2.23 разгрузки) 

где q - постоянная расчетная утепление нагрузка, 
м

кН ; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
08.03.01. ДО-574. 12-2471-1405. 2017 ПЗ. ВКР 

 - временная рулонного нагрузка каждого, 2м
H ; 

l - расчетный пролет рассмотрены плиты, м . 

.74.327
8

4.788.47 2

кНмM 


  

В середине пролета  

кНм
M

М
пр

87.1632/74.327
2


     

цемент 

(2,24)
 потребления 

На опоре 

кНм
M

М
оп

87.1632/4.327
2

  

 

l=8 000

q=g+v

М
=
q
l2

/8

Моп=М/2 Моп=М/2

Мпр=М/2

hk=600 hk=600

l0=7 400

 

Рис. 2.5 – Усилия разработка в плите. 

 

- пролетная доставля плита потребной 

За счет монолитного габарит соединения, изгибающие моменты обводной пролетной построение плиты 

составят издательство около 60%  изгибающих внутренних моментов обозначение опорной плиты. 

На критическом опоре и в середине пролета 

.3.9887.1636.0/ кНмM           трех (2,25) подвального 
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2.2.2 Характеристики прочности литр бетона и арматуры 

конструктивно Бетон зона класса В25 с расчетным скорость сопротивлением МПа5.14Rb  . Арматура 

продольная бетон класса шенное А-III с МПа365Rs  . 

 

2.2.3 Расчет условного стальному ригеля по нормальным тяжелого сечениям окончании 

Сечение в пролете и на площадь опоре при кНмM 87.163  

,
hbR

M
2

0b

m


                                                       (2.26) 

где  M - изгибающий момент в площадью сечении относятся, смН  ; 

b - расчетная ширина редакция плиты, см ; 

0h - расчетная подошвы высота вязанных сечения, см . 

смh 27330
0

  

057.0
100273005.149.0

16387000
2





m

 . 

По таблице III.1 [4] мероприятия определяем 97.0 , тогда площадь расчетное продольной погодных 

арматуры определится общий по формуле 

,
hR

M
A

0s

s


                                                  

214.17
1002797.0365

16387000
смA

s



 . 

Принимаем .1.231415 2смAcIIIА
s
  

коэффициент Арматуру застр назначаем с шагом 200 мм. Для объем полосы шириной 300 см – 15 

стержней . 

расчет Сечение термическое в среднем пролете является и на опоре плиты при кНмM 3.98/   

025.0
100274005.149.0

9830000
2





m

 . 

987.0 , весь тогда полная площадь продольной расчета арматуры определится по формуле 

21.10
10027987.0365

9830000
смA

s



 . 
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диаметром Принимаем полная .7.151020 2смAcIIIА
s
  Арматуру назначаем указания с шагом 

200 мм. Для полосы факт шириной слой 400 см –20 стержней. 

 

2.2.4 Расчет нужды узла сопряжения условного отчистка ригель расчет с колонной 

Расчет отклонения на продавливание плит грузовой безбалочного установка перекрытия, в зоне 

повреждения примыкания к монолитной колонны, без сопротивление поперечного положением армирования должен строительной  

производится из условия 

0mbtb hURQQ  ,                                                  (2.27) 

где  Q  - монолитного продавливающая изменять сила, реакция на дорогой колонну от плиты кН ; 

  - коэффициент, столовая зависящий подзе от вида бетона окраска, для тяжелого бетона 1 ; 

btR  - грани расчетное принимаем сопротивление бетона тогда осевому растяжению, МПа ; 

mU - среднеарифметическое наименьшем значение конструктивно периметров верхнего таблица и нижнего 

оснований пределах пирамиды трех, образующейся при продавливании в безопасность пределах рабочей  

      высоты драченко сечения таблица плиты, мм ; 

0h - рабочая соответствии высота сечения определяется условного класса ригеля, мм . 

В месте расчетное сопряжения плиты и ригеля конструктивно выполним выполняться капитель высотой расчет сечения 

300 мм шириной тепловыми больше помещение зоны расположения принимаем каркасов. 

Определим средний толщиной периметр площадь пирамиды продавливания диаметром 

 0m h2ba2U  ,                                            (2.28) 

где  bиa  - соответственно ширина и переставляют высота этом сечения колонны, мм . 

  .348027026006002 ммU
m

  

дополнительной Определим продавливающую силу 

  2lvqQ  ,                                                       (2.29) 

кНкНQ 2.78934802705.18.076.8930.80.70.196.15   

отношение Условие расстояние не соблюдается, следовательно кладка, необходимо в пределах 

строительная пирамиды ядер продавливания установить бетонная поперечное армирование  

Устанавливаем по 2 длине каркаса разработка в двух взаимно строительная перпендикулярных 

направлениях из затем арматуры основания стержней класса А-II расчетное диаметром 10мм с шагом 
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60работ мм опоре. Сумма всех условие хомутов в зоне толщины продавливания хранятся равна 

  .125656.1216785.0,16242 22

  ммсмАшт
sw

 

Производим наименование проверку на продавливание в зоне указатель пирамиды несколько продавливания 

плиты ширина с поперечным армированием. 


swsw

AQ 225 ,                                               (2.30) 

кНQ
sw

6.282
1000

1256225



 . 

swb Q8.0QQ  ,                                             (2.31) 

.76.8933.10158.06.2822.789 кНQкНQ   

30
0

30
27

0

13
5

60
0

13
5

135 600 135

870

87
0

Сечение колонны
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Рис.2.6 – монолитное Участок коэффициент примыкания плиты к каркас колонне средних рядов 
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Рис. 2.7 – устройство План остеклить размещения каркасов бульдозер поперечного армирования 
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2.2.5 влияние Расчет сечения прогиба плиты нужды приближенным методом. 

Необходимо главная соблюдение характеристики условия  

,ff lim                                                        (2.32) 

где limf - предельный устройство прогиб, для покрытия с снятие плоским охранной потолком ,см3f lim    

Проверим дует условие 

,
l

h18

h

l
min

0

0

                                          (2.33) 

где min - коэффициент, зависящий от 07.0 , числе определяется изменениями по таблице  

Таким профилей образом, 35
min

  при 03.0,1f  , тогда 

359.34
800

2718

22

800



 . 

наружное Следовательно транспортные, расчет прогибов не установка требуется. 

 

2.2.6 Расчет по образованию нормальная трещин стаканами, нормальных к продольной сборке оси 

Данный расчет шулькевич производим угол для выяснения необходимости возведению проверки по 

раскрытию трещин. 

  crcMM  ,                                                             (2.34) 

где  M - рассто изгибающий расчет момент от полной бетонируемых нормативной нагрузки,  

.64.151
16

0.891.37 2

кНмM
оп




 ; 

crcM -участвует момент схемы образования трещин, кНм. 

plser,btcrc WRM  ,                                                 (2.35) 

где  ser,btR - полосы нормативное сопротивление бетона при расчетные растяжении больше, 

МПа6.1R ser,bt  ; 

plW - упругопластический момент работами сопротивления по растянутой подсче зоне характеристики, см
3
. 

  


















3

x
hA2

6

x

2

h
xhbW 0spl ,                            (2.36) 

где  x - высота сжатой расчет зоны бетона, см ; 
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 - коэффициент, устройство отношения бетонные модулей упругости  рамы, 67.6
1030

10200
3

3







b

s

E

E
 ; 

h

x
 ;                                                   (2.37) 

 


12

1
1 ;                                           (2.38) 

bh

As .                                                  (2.39) 

Подставим (2.24) и прогиб (2.25) масса в выражение (2.23), профилей получим 








 




bh

A
12

h
hx

s

;                                           (2.40) 

.59.12

25800

1.2367.6
12

25
25 смx 















  

Тогда имеем 

  38.30843
3

59.12
271.2367.62

6

59.12

2

30
59.123080 смW

pl


















 , 

.64.1515.4938.308431006.1 кНмкНмM
crc

  

устройство Трещины хомутами не образуются, Расчет фактическое произведен для сечения с здания наибольшим сопротивление 

моментом 

 

2.3 Расчет объем сечений колонны рамы  

2.3.1 коэффициент Характеристики канализации бетона и арматуры защиты 

Бетон тяжелый контроль класса рают В25, расчетное сопротивление диаметром бетона осевому 

сжатию МПаR
b

5.14 , автосамосвалов арматура менных из стали класса конструктивная А-III, расчетное 

сопротивление зависящий арматуры закрываемых сжатию 9.0,МПа365R 2bcs   - коэффициент 

слоя условий работы бетона. 

 

2.3.2 принимаем Расчет безопасность по прочности сечений приведены, нормальных к продольной оси нормальная колонн достижении 

цокольного этажа проектом главного корпуса 

Для сбора удобства нагрузок  устройство на колонну используем устройство таблицу 2.4.  
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Расчетная надежно длина сечение колонн мl 9.3
0
 . Грузовая монтаже площадь на колонну К-1 

равна 
24.480.805.6 мS  . 
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Рис. 2.8- коэффициент Сечение итого колонны 600х стальному600 мм 

Расчетная нагрузки на 1м
2 
- совмещения Таблица производим 2.4 

 

Виды нагрузки 

один Продольная сила 

полная,  

Н/м
2
 

в том соответствии числе использовании длительная, 

Н/м
2
 

Постоянная выполняться от веса: 

     Перекрытий (8 высотой этажей  системе) и покрытия 

7910*8+8100= 

=71 380 
71 380 

часть Временная от перекрытий 4800*8=38400 расч 3120*8=24960 устройство 

Снеговая 800 560 

Итого сечениях 110580 96900 

 

;0.53524.48110580 кНq   

.0.46904.4896900 кНq
ld

  

грязи Собственный менее расчетный вес колонны на подсче один этаж составит  

 ,HhbG ff                                                 
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где h,b  - струкций соответственно расчетная ширина и высота монтаже сечения колонны, м ; 

      fH  - засыпка высота установка этажа, м ; 

        - плотность общие железобетона, 3м/Н25000 ; 

f  - коэффициент надежности по длит нагрузке поперечное. 

;3.30024.925.742.17861.381.1251.2

4.04.031.1256.35.05.041.1255.46.06.01.1259.36.06.0
1

кН

G





 

Тогда нагрузка положением на колонну составит  

;3.56253.3000.5325 кНN   

;3.49903.3000.4690 кНN
ld

  

связаны Определение материал моментов колонны от наименование расчетных нагрузок. 

При действии временная длительных затем нагрузок: 

2

21
)( lugM    

.3900.8)87.18068.073.51093.0( 2

21
кНмM   

.8.3090.8)87.18018.073.51087.0( 2

23
кНмM   

При действии формуле полных нагрузок: 

.2.4340.816.10068.0390 2

21
кНмM   

.5.3210.816.10018.08.309 2

23
кНмM   

дополнительная Определенные ширина значения моментов очень могут отличаться от значений 

расcкоэффициента читанных душевая для балки так как производились расчет вручную аналитическим 

standart методом весь (машинные расчеты берлинов имеют более высокую ригеля точность работы) и и служат 

только территорию для определения изгибающих толщина моментов полученные колонны. 

Разность ления абсолютных значений в узлах рассчит рамы труда при действии длительных перегородки 

нагрузок: 

 кНмM 2.8080.3090.390   

При действии защиты полной продолжение нагрузки: 

 кНмM 7.1125.3212.434   

Изгибающий материалы момент колонны от длительных конструктивная нагрузок  работы: 
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 кНмM
id

12.486.02.80   

Изгибающий момент уплотнение колонны от полной производилось нагрузки формуле: 

 кНмM 62.676.07.112   

 

2.3.3 Определение  площади исключения сечения арматуры 

Вычисляем строительный вспомогательные тяжелого величины и коэффициенты повреждения 

b

s

E

E
 ;                                                         (2.41)  

67.6
30

200
                                                      (2.42) 

 

эксцентриситет, см
N

M
e 2.1

3.5625

6762
0

             (2.43) 

Найдем бадьин значение продолжение моментов в сечении пирамиды относительно оси, проходящей 

через бетонирования центр тогда тяжести наименее очень сжатой (растянутой) перес арматуры один. 

При длительной нагрузке: 

М1ld = Мld + Nld(h/2 – а) = 48.12 4990.3 0,26 1345,6    табличные кН·м. 

При полной нагрузке: 

М1 = 67.62 5625.3 0,26 1530.2    зависящий кН·м нужды. 

Отношение l0/r = 390/17.34 высота = 22.5 > 14 – следует учитывать толщины влияние шагом 

прогиба колонны, где r = указания 0,289h = 0,289 60 17.34   см – радиус ядра высоте сечения заполнителя. 

Критическую продольную формуле силу при прямоугольном этажа сечении монолитное с 

симметричным армированием As = As´ (окончании без предварительного напряжения) с 

высота учетом значения того, что  

Ib = r
2
A, Is = μ1A(h расчет/2 – a)

2
, μ1 = 2As/A определим по формуле: 

Ncr = 
22

1
2

0

6,4 0,11
0,1

0,1 2

b

l

E A r h
a

l


 

    
     

     

        хомутами (2.44) дополнительная 
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Расчетная длина температурные колонн многоэтажных зданий при склада жестком работ соединении 

ригелей веселов с колоннами в сборных определим перекрытиях тогда принимается равной необходимости высоте 

этажа l0 = l = 3.9 м. 

Для тяжелого рабочие бетона грузовая φl = 1 + М1ld/ М1 = 1 + 1345.6/1530.2 = 1,88.  

Значение полоса δ = е0/h = 1.2/60 = 0,02 < δmin = 0,5 + 0,01 l0/h – 0,01Rb = 

0,5 0,01 390/ 60 0,01 14,5 0,42     . Принимаем δ = 0,42. 

устройство Отношение ление модулей упругости ν = Еs/Eb = бетонная 200000/30000 = 6,67. 

Задаемся коэффициентом нагрузку армирования формуле μ1 = 2As/A = 0,020 и вычисляем грани 

критическую силу: 

Ncr = 
2

2

2

6,4 30000 60 60 17.34 0,11
0,1 6.67 0,020 26

390 1,88 0,1 0,42

     
     

  
 = составляют 626213 максимальное кН. 

Вычисляем коэффициент η по общие формуле: 

η = 1/(1 – N/Ncr) = 1/(1 – найдем 5625.3 устраиваемых /626213) = 1,001 площадь 

Значение е = е0 η + h/2 – а = 1.2*1,001 + кирпича 60/2 норм – 4 = 27.2 см. 

Определяем граничную коэффициент высоту сжатой зоны по освещаемая формуле пожарной: 

ξy = ω/[1 + (σs1/ σs2)(1 – ω/1,1)] расчетная = 0,745/[1 + (365/500)(1 – здания 0,745/1,1)] температура = 0,6,   

здесь ω = 0,85 – 0,008Rb =0,85 0,008 0,9 14,5    = принимаем 0,745 

Вычисляем: 

0

5625300

0,9 14,5 60 56 100b

N
n

R bh
 

   
 = 1.28 >ξy = 0,6; 

ξ = 




21

2)1(





y

yyn
, 

где α = 




1

)2/n1h/e(n 0

;   
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δ´ = а/h0 =4/56 = 0,07 

α = 
1.28(27.2 / 56 1 1.28/ 2)

0.17
1 0,07

 



 > 0 

ξ = 96.0
17.026.01

6.017.02)6.01(28.1





> ξy = 0,6. 

бадьина Определяем элементов площадь арматуры здания по формуле: 

As = As´=
0/ / (1 / 2) 5625300 27.2 /56 (0,96 /1.28)(1 0,96 / 2 )

1 365 100 1 0,11s

N e h n

R

 



   
  

  
=  

=44.28 см
2
. 

ослабленных Принимаем приемников 632 АIII с Аs = 48.26 см
2
 μ1 = 2 48.26/ 60 60  = 0,0268. 

 

 2.4 труб Расчет наружной монолитной условие стены строительного  

Расчет стены время производим как центрально гидроизоляция сжатого вертикального элемента при 

действии защиты горизонтальной (давление грунта) и заранее вертикальной здания (нагрузка от 

покрытия устройство) нагрузок.  

Нагрузка от разгрузки покрытия участок принимается по таблице 2.2. 

класс Размер сечения наружной сгущается стены определим мм1000500 .(для расчета вертикальной выделяем 

участок слоя шириной строительных 1 м) 

 

 2.4.1 Характеристики прочности силовыми бетона и арматуры 

 Бетон механическим класса главная В25, призменная прочность берлинов МПа5.14Rb  , прочность при 

осевом выбор растяжении дипломном МПа05.1Rbt  . Коэффициент условий перекрытия работы бетона 

9.02b  .   

Арматура справа рабочая корпус стержневая класса ширина А-III с МПа365Rs  . Хомуты класса А-I. 

 

 2.4.2 временного Расчетные этаж усилия 

Грузовая площадь площадь от перекрытия на стену 
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 .0.40.85.0 мА   

реже Постоянная приходящаяся нагрузка от перекрытия поперечная с учетом коэффициента грузовой надежности условного по 

назначению здания 0.1
n

   

 .64.3191.70.40.1 кН  

трудоемкость Нагрузка от собственного веса толщина стены характеристики 

 .6.53259.35.01.1 кН  

Постоянная нагрузка поверхностно на наружную стену 

 .24.856.5364.31 кН  

подставим Временная ангизитов нагрузка, приходящаяся на каждой наружную стену с перекрытия 

 .2.190.48.40.1 кН  

началу Нормальная плотность сила в стене обеспечения на уровне пола условие подвала материалов составит 

 .44.1042.1924.85 кНN   

Равнодействующая результаты горизонтального давления грунта 

   ,5.045tgh5.0Н f

022                                    (2.45) 

где    - методические плотность высота грунта, 3мН ; 

       h  - высота подбор стены, м ; 

        - угол формуле естественного жается откоса грунта, 00 4530  ; 

       f  - грунт коэффициент надежности по горизонтальному бина давлению высотой на 

стену,       2.1f  . 

   .6.512.1345.0459.3205.0 0022 кНtgH   

 

 2.4.3 Расчет шифр прочности стены на достижении вертикальную складом нагрузку 

Определяем длине площадь сечения арматуры при общая симметричном технические армировании 

 ,
R

RA
R

NAА
sc

b

sc
ss








                                     (2.46) 

где N  - нормальная вычисляем сила в стене, кН ; 

         - высоты коэффициент стык условия работы, 1 ; 
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         - дорогой коэффициент, учитывающий длительность путем загружения диаметр, гибкость и 

характер приняты армирования элемента, 1 ; 

      scR  - разнообразны расчетное установка сопротивление арматуры необходимо сжатию, МПа ; 

     А  - площадь сечения мероприятия элемента суммарная, 2см . 

       .875.0
100365

5.145000
10036511

104440 






ss

AА  

Площадь арматуры сечения ss AA   по конструктивным соображениям  

 .4.947100002.0002.0 2смbhA
s

  

схеме Принимаем количеством 
231.111210 смAcIIIА

s
  с шагом ммs 100 . Хомуты технического ставим 

из условия свариваемости IА6   с арматуры шагом строительного мм300s  . 

Монолитная стена необходимости армируется как сжаты сварной элемент находится сварным каркасом. 

 

 2.4.4 коэффициент Расчет прочности стены на работающие горизонтальную менных нагрузку 

Определяем диском момент от действия толщина равнодействующей  веса давления грунта 

 ,H
3

hM                                                   (2.47) 

 .08.676.51
3

9.3 мкНM   

работы Определяем коэффициент m  по формуле составит (2.3) опрокидывание 

 .023.0
100471005.149.0

6708000
22

0








hbR

M

b

m
  

По таблице III.1 [7] определяем производства 99.0 , тогда площадь нутренняя продольной производства 

арматуры определится по коэффициент формуле (2.4) 

 .0.4
1004799.0365

6708000 2

0

см
hR

M
A

s

s









 

Принимаем 
203.5810 смAcIIIА

s
  с принимаем шагом поверхности ммs 200 .  

Монолитная стена сечения армируется дополнительно приемники сварной выполняться сеткой с защитным 

типовых слоем бетона 3 см. 
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 2.5 Расчет наружных монолитного необходимо центрально нагруженного коэффициент фундамента 

     В дипломном  прочность проекте таблица подлежит расчету покрытие железобетонный фундамент 

под колонну расстояниях среднего уход ряда. Бетон грузовой фундамента класса В25, проекте арматура связь нижней 

сетки из мощностью стали класса A-III, конструктивная определяется арматура низа Вр-I. Условное 

расчетное сводя сопротивление основания R0балки =0.45 труда МПа.  Средний удельный вес 

здания материала фундамента и грунта на его положением уступах  нагрузки  320 /mf кН м  . 

Расчетные характеристики применением материалов:  

Бетон колонн тяжелый постоянная класса В25, расчетное подшивным сопротивление бетона осевому 

арматуры сжатию месте МПа5.14Rb  , арматура из стали шагом класса А-III, расчетное 

здании сопротивление расстояние арматуры сжатию 9.0,МПа365R 2bcs   - принимается коэффициент 

условий работы труда бетона других. 

      Расчетная нагрузка  элементов на фундамент от колонны  

временными N устройство=5625,3 

Сечение колонны  6060 (длинны см). 

Определяем нормативную отделочные нагрузку принимаем на фундамент: 

 
5625.3 

4891.0
1.15

i
n

f

N
N êÍ


   ,  

где 15.1f   средний стали коэффициент надежности по длительная нагрузке здания. 

Определяем требуемую этом площадь подошвы фундамента: 

 
3

2

6 3

0

4891.0 10
11.48

0.45 10 20 1.2 10

n
f

mf f

N
A ì

R H


  

     
       строительный (2.48) разгрузки 

 Размеры стороны следует квадратного в плане контроль фундамента составит: 

 11.48 3.38fa A ì    

Принимаем размер квар подошвы фундамента 3.6x3.6(м), проверка кратно тяжести 300 (мм) с Af= 

12.96 начало (м
2
). 
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Вычисляем наименьшую тивоположных высоту ставим фундамента из условия сечения продавливания его 

колонной по поверхности монтаж пирамиды всех при действии расчетной внутренние нагрузки, 

используя укладки нижеприведенную расчеты формулу:   

stbt

1cc
min.0

pR9.0

N

2

1

4

bh
h





   , 

где 
f

1
st

A

N
p   - напряжение в помещениях основании фундамента от расчетной суммарная нагрузки  воспринимаемое. 

 25625.3
434.0 /

12.96
stp êÍ ì  , следовательно, 

 0.min 3

0,4 0,4 1 5625.3
0.8

4 2 0.9 1,05 10 434.0
h ì


    

  
. 

 Полная находящиеся минимальная высота уход фундамента данные составит 

  .min 0 80 4 84f bH h a ñì     , где ab=4 (см)  - устройство толщина защитного слоя площадь бетона строительных. 

Из конструктивных соображений временного, учитывая необходимость строительной надежно коэффициент 

закрепить стержни изменять продольной арматуры при жесткой нагрузки заделке таблице колонны в 

фундаменте естественном, высоту фундамента продавливания рекомендуется облицовка принять равной не разных менее:  

 24 3.2 76.8an d ñì      , 

 1 3.2d ñì  - диаметр продольных высотой стержней отклонения колонны;  �k�f5  - зазор отношение между 

торцом отклонения колонны продолжител и дном стакана уплотнению фундамента. Для бетона класса В25 

высотой постоянная столовая длина анкеровки окна an  принимается равной 24. 

      характеристики Окончательно перекрытия принимаем высоту больше фундамента  150fH ñì , число 

ступеней – три. смену Высоту находим ступеней принимаем силовым из условия обеспечения журнале бетоном отклонение 

достаточной прочности по уплотнение поперечной силе без поперечного определение армирования принимаем в 

наклонном сечении затраты. Расчетные сечения 3-3  по договорной грани длительная колонны, 2-2 по грани 

стальных верхней ступени, 1-1 по нижней изменением границе показатель пирамиды продавливания прослойками. 

Вычисляем минимальную монолитного рабочую белов высоту первой скоростном снизу ступени: 

   

 
 0

01

2

0.5 2 43.4 0.5 360 60 2 146
1.91

2 1,05 0.9 100 43.4

sf c

bt sf

p a h h
h ñì

k R p

         
  

     
 

Конструктивно здания принимаем толщина h1=50 (см). 
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 Осуществляем связи проверку соответствия полная рабочей смеси высоты нижней столовая ступени 

фундамента  01 50 4 46h ñì   . условию отклонения прочности тогда по поперечной силе более без 

поперечного армирования в двух наклонном показателям сечении 3-3. 

 кНphhаQ
col

77.27434)46.126.06.3(5.0)2(5.0
0

  

Определяем берлинов минимальное поперечное усилие Qb, ществующим воспринимаемое приборы бетоном: 

 
023

1 hbRQ
btbnfbb

  ,  

где 6.03b   - для тяжелого констру бетона; 

0f   - для плит отклонение сплошного больше сечения; 

0n   - так как отсутствуют строительных продольные силы. 

   0.5 1 0 0 0.9 1,05 (100) 100 46 217.35bQ êÍ          . 

Так как 27.77 217.35 bQ êÍ Q êÍ   , то условие выключают прочности устанавливая соблюдается. 

Размеры сравнения остальных ступеней бетоноводу фундамента канализации принимаем так, чтобы значение внутренние 

грани ступеней не экономика пересекали щадки прямую, проведенную радиус под углом 45
0
 к грани 

нагрузки колонны окончании на отметке верха соединение фундамента. 

При подсчете арматуры для опалубки фундамента подошвы за расчетные принимают нагрузки 

изгибающие моменты, строительная соответствующие осях расположению уступов совмещения фундамента, 

как для консоли с защемленным расход концом полная. 

     
2 2

1 0.125 0.125 434 3.6 0.6 3.6 1757.7st colM p a h b êÍ ì             

     
2 2

2 10.125 0.125 434 3.6 1.6 3.6 781.2stM p a a b êÍ ì             

     
2 2

3 20.125 0.125 434 3.6 2.6 3.6 195.3stM p a a b êÍ ì             

Вычисляем необходимую расчетная площадь арматуры в двери сечениях утеплителя фундамента в одном 

главная направлении  

 
 

5
21

1

01

1757.7 10
36.64

0.9 0.9 146 365 100
s

s

M
A ñì

h R


  

    
 

 
 

5
22

2

01

781.2 10
24.8

0.9 0.9 96 365 100
s

s

M
A ñì

h R


  

    
 

 
 

5
23

3

01

195.3 10
12.92

0.9 0.9 46 365 100
s

s

M
A ñì

h R


  

    
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Принимаем нестандартную вентиляция сетку район из арматуры диаметром целесообразно 1818(мм)  

A-III с складом ячейками многопролетной 2020 (см) с As=45.81 (см
2
) в хомутами одном направлении. 

Определяем перекрытия процент мероприятия армирования. 5

1 05

45.81
100% 100% 0,313%.

100 146

sA

b h
     

 
 

Полученный полученным результат больше %1.0min   
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Сооружение разбито по защитной высоте устройство на ярусе (полностью общее этаж с 

перекрытиями), в плане на епифанов захватки продавливания (5 рабочих участков рассто), при этом 

отклонения по требуется трудоемкости основания каждого простого уровень процесса менее 25%, что 

позволяет принимаем организовать бетонирование поточное производство расчет. 

Монолитные железобетонные временная конструкции приборы возводят непосредственно на 

отводом строительной площадке в проектном исходные положении момент, устанавливая арматуру найдем и 

укладывая бетонную смеси смесь схема в специально подготовленные хомутами формы – опалубку. 

Возведение коэффициент монолитных расчетное конструкций – сложный находим комплексный процесс, 

затем состоящий составит из заготовительных, транспортных и хомуты монтажно-укладочных 

процессов. 

Заготовительные устройство процессы монолитного включают в себя определения изготовление опалубки, 

допускается заготовку лицевых арматуры, приготовление отделка бетонной смеси. Их выполняют, как 

масса правило стенах, на механизированных установках таблицу, в цехах. 

Транспортные утеплителем процессы безопасность заключаются в доставке адамович опалубки, арматуры и 

бетонной расчетная смеси коэффициент к объекту с использованием принимаем транспортных средств. изменением Вопросы потребная, 

связанные с выбором активные транспорта рассмотрены в организационной совмещения части базальтового 

проекта. 

Монтажно-укладочные пароизоляцией процессы выполняют технического непосредственно проекте на 

строительной площадке и дикман включают установку опалубки, устройство монтаж вычисление арматуры, 

подачу схемы бетонной смеси к расчет месту крайнем укладки, укладку и выполнении уплотнение бетонной 

смеси, ками уход эпюре за бетоном во время сопр твердения, распалубливание целесообразно готовых приемники 

конструкций и их отделку. 

сеть Наиболее трудоемкие – работы по наименование установке умывальная опалубки. Удельная внутренние 

трудоемкость этих расчетное работ организация во всех трудовых здания затратах возведения монолитных 

разных железобетонных таблица конструкций составляет полных до 50%. 

Рассмотрим более расчетная подробно ригеля каждый из процессов. 

выбор Опалубочные работы должны корректировка выполняться экспликация в соответствии с 

требованиями ширина СП и других нормативных полной документов сухачев.  
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Устанавливаем и демонтируем слоя опалубку в соответствии с проектом 

расчета производства исполнения работ и инструкцией перекрытия по ее эксплуатации. Подача учитывающий элементов приемников 

опалубки осуществляется при грузовая помощи крана, а ее сборка смонтированной выполняется наружных в 

ручную. Обрезная общее доска скрепляется при затраты помощи прочность гвоздей. 

По окончании снип монтажа проверяется правильность коэффициент установки бетон несущих и 

поддерживающих отделоч элементов.  

Поверхность плиту опалубки повреждения перед укладкой двери бетонной смеси смазывается 

склада специальным отклонения составом, уменьшающим отклонение ее сцепление с бетоном.  

толщиной Демонтируется опоре опалубка в обратной ригеля последовательности при достижении 

бетоном высотой распалубочной зависящий прочности. Способы констру снятия опалубки длиной должны полная 

исключить возможность приходящаяся повреждения поверхности и целостности 

всех конструкции расчетная. 

Выполнение опалубочных коэффициент работ проводится в приняты соответствии принимаем с проектом 

опалубочных условие работ.  

Перед установкой материалов опалубки вычисляем необходимо установить длиной маяки и нанести 

исходного красной снять краской риски, рассто указывающие положение рабочей отделка плоскости экономика щитов 

или положение указаниями поддерживающих элементов.  

При предохранению монтаже разнообразны опалубки необходимо автосамосвалов контролировать, чтобы: 

- она имела таблица необходимую рабочего прочность, жесткость сечении и неизменяемость форм 

под загружения воздействием допускаемые технологических нагрузок, а опалубки также малое сцепление с 

слоя бетоном коэффициент; 

- обеспечивала заданную расчет точность размеров приемников конструкций сборки. А также 

правильность основании положения сооружения в пространстве; 

- ее нагрузку конструкция плиты обеспечивала возможность уплотнение быстрой установки и 

уклона разборки изменяющихся без повреждения бетона; 

- не издательство препятствовала удобству установки погодных арматуры эксп, укладки и уплотнения полных 

бетонной смеси; 

- при соответствии сборке моменты опалубки соблюдалась слева необходимая плотность в 

соединениях  
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- толщина отдельных пароизоляцией элементов; 

- в ее конструкции максимальное предусматривались компенсаторы, проектного уменьшающие ниже 

температурные напряжения при полосы прогреве бетона; 

- крепление проверить элементов трубопроводы опалубки производилось матери гвоздями; 

- конструкция учетом опалубки строительных допускала демонтаж в производят процессе возведения 

сооружения, без веселов повреждений соединение бетона; 

При контроле сводя качества опалубки боты необходимо толщина проверять, чтобы: 

- не максимальный было утечки цементного площадь молока организованный через швы в опалубке корпус; 

- внутренние поверхности отношение опалубки площадь, боковые поверхности декоративными сердечников 

были смазаны смеси известковым выполнении молоком, глиняным транспортных раствором или другими 

связи антиадгезионными свод составами, предотвращающими ежедневное сцепление опалубки с 

бетоном и не пределах оставляющими представляет на нем пятен. 

Приемка поперечной установленной опалубки ригеле должна двух производиться до укладки 

расчетная арматуры. Необходимо проверить сборки правильность вентиляции установки опалубки район, в 

соответствии с проектом. При эскалаторы приемке коэффициент опалубки следует подсче проверить 

жесткость и неизменяемость потребления всей системе системы в целом необходимости. 

Смонтированная и подготовленная к суммарная бетонированию дополнительная опалубка должна 

глубинными быть принята по акту. Для кроме достижения хранятся высокого качества класса монолитных 

железобетонных ства конструкций герметичные необходимо вести коэффициент непрерывное наблюдение за 

установкой известковая опалубки грузовой. Контроль над состоянием централ опалубки должен 

выбор осуществляться открываемая в процессе бетонирования достижении [10]. При выявлении деформации 

или материалы смещения коэффициент опалубки бетонирование дежурной должно быть редакция прекращено системе, элементы 

опалубки устройство возвращены в проектное положение и при характеристики необходимости таблица усилены. 

Допустимые бетонные отклонения при устройстве наименование опалубки высшая  - Таблица 3.1  

№ 

п/п 
Наименование продавливающая допускаемых отклонений 

Величина базальтового отклонения эскаватор, 

мм. 

1 

По длине и ширине временные щитов и каркасов для них: 

а) на 1м 

б) на всю приемники длину быть не более 

 2 

 5 

2 

Отклонение  перекрытий кромок щитов от прямой вибраторами линии колонн: 

а) в плоскости щита сведены  

б) плоскости щита 

 

0.5 

0.1 
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прожектор Продолжение весь таблицы 3.1 

1 2 3 

3 
Отклонения в глубина расстояниях между опорами 

вертикальной изгибаемых  расчетная элементов опалубки  уровень: 

а) на 1м длинны                                                                          

б) на весь цементный пролет несколько не более 

 

 

 25 

 75 

4 
Отклонения в полосы расстояниях между опорами 

подвал изгибаемых  шагом элементов опалубки  больше: 

а) на 1м длинны                                                                          

б) на весь уменьшение пролет сечение не более 

 

 

 25 

 75 

5 

Отклонение стройплоща вертикали или от проектного 

наклона смесь плоскостей групп опалубки и линий указатель их 

пересечения: 

а) на 1м высоты                                                                          

б) на всю принимаем высоту снип конструкций  

 

5 

20 

6 Смещение бункерах осей опалубки от проектного 

соблюдение положения заполнения 
Z1.1  

7 Отклонение  внутренних расчетный размеров поперечных 

температура сечений  последующей коробов опалубки 
+5 

ницу Примечание - z – длина пролета или примем шага технические конструкций, м 

Арматурные стены работы должны транспортных выполняться коэффициента в соответствии с 

требованиями СП и отлич других нормативных документов.  

При шифр армировании застр конструкции арматура бытия к месту монтажа основания подается гидроизоляция 

краном, а непосредственно калорифер монтаж бригадой арматурщиков. 

затем Очень мощность важно обеспечить высоты проектное положение централ арматурных скорость стержней. 

При этом редакция особое влияние на долговечность характеристики железобетонных возведения конструкций 

оказывает высотой наличие защитного конструктивные слоя надежно арматуры в бетоне. работающие Защитный слой бетона 

перекрытий предохраняет устройство арматуру от коррозии тельные, повышая сроки ее арматурными службы  расчет. Проектное 

положение расчет арматурных каркасов при монтаже поперечного обеспечивается схеме правильной 

установкой скоростном подкладок. 

Допускаемые диаметром отклонения прогиб в размерах зависят от ноцветных толщины бетонируемого 

элемента, гардеробная типа расч и диаметра применяемой гардеробная арматуры. 

Установленная внутренние арматура наук не должна изменять плиты своей формы при 

бетонировании. характеристики Приемочная требования комиссия устанавливает расчетная качество выполненных 
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основном работ наружной, а также надежность максимальным примененных фиксаторов и каркасов в мероприятия целом факт, о 

чем составляют соответствующий перегородки акт. 

 

Допустимые отклонения при бульдозер устройстве расход арматуры - Таблица 3.2  

№ 

п/п 
расчет Наименование допускаемых отклонений 

смирнов Величина изображены 

отклонения, 

мм. 

1 

Отклонения захватки в расстояниях между план отдельно подшивным 

установленными стержнями: 

а) для контроль колонн и балок 

  

 

  10 

2 

Отклонения в башенный расстояниях базе между рядами находящиеся 

арматуры  при армировании в душевая несколько тельные рядов по 

высоте : 

а) для рассмотрены плит и балок  

 

 

 

 10 

3 
Отклонение от эксп проектной смещение толщины защитного коэффициент 

слоя бетона:   а) при правильную толщине количеством защитного слоя наружных св.20мм 

 

+4; -5 

4 
Отклонение  в расстояниях часть между объем 

распределительными стержнями  установкой в одном  ряду 

 

+25 

5 
действия Отклонения помещение от вертикальности или 

горизонтальности расход хомутов 

 

10 

6 

Отклонения в положении арматуры осей схеме стержней в торцах обладающие 

сварных каркасов, коэффициент стыкуемых  месту на месте с другими 

техника каркасами при диаметре стержней:  а) до 40 мм  5 

 

осях Процесс необходимую бетонирования состоит значение из подготовительных, вспомогательных 

и таблица основных перекрытий операций. 

Подготовительные количеством операции. Приготовление бетонной итого смеси крытый, проверка 

соответствия отводом ее качества проектным проверим указаниям опалубки. С помощью геодезических и 

класса мерных инструментов проверяется наим положение принимаем опалубки, арматуры крана и 

закладных деталей, которая наличие тогда защитного слоя высотой арматуры, устойчивость 

арматурных хамзин каркасов евдокимов и элементов опалубки ленинградское. 
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Вспомогательные операции. использованием Арматура часть и закладные детали уровень очищаются от 

грязи и от отслаивающейся главная ржавчины ществующим. Для предотвращения вытекания расчетное 

бетона используются бетонирование герметичные сцепление резиновые прокладки, прожектор также возможно 

законопачивание диаметром швов гидроизоляция опалубки. Распылителем гост, кистями или валиком 

наиболее наносятся возможность специальные виды характеристики смазки на прилегающую к бетону колеблющимися поверхность расчетных 

опалубки для снижения нагрузки сцепления с ней бетона и бетона повышения коэффициент качества 

лицевых началу поверхностей бетонируемой конструкции. 

При реже подаче щадь  бетонной смеси расчет следят за тем, чтобы менее смесь бетон была 

однородной, указаниями тщательно перемешанной, фракция утеплителя заполнителя указаниями была не более силовым 

40мм. В 1м
3 

 бетонной цели смеси продолжител в среднем должно достижении быть не менее 300-350 кг. 

ществующим цемента средней. Не допускается попадания устройство в нее инородных тел. 

Основные расчетная операции формуле. Укладывается смесь наружная горизонтальными слоями 

одинаковой составляют толщины облицовка без разрывов, с последовательным перекрытие направлением 

укладки в участвует одну зависящий сторону во всех монтаже слоях, в соответствии с указаниями грузовая проекта смесей 

производства работ работ, при этом толщина смесь каждого остеклить слоя должна бетонные быть не более 

глубины отклонения проработки фундаменты вибратора.  

Укладку учетом и уплотнение бетонной средней смеси монтаже необходимо осуществлять в 

количество непрерывной последовательности, задержка в подвал выполнении проектом любой из этих бадьин 

операций приводит к щадь предварительному расстояниях схватыванию смеси, бадьин ухудшению 

физико-механических характеристик методические бетона коэффициент и повышению трудозатрат эпюре. 

Уплотнение бетонной таблица смеси грани в вертикальных конструкций 

вертикальной осуществляется глубинными вибраторами ницу марки равномерности ИВ-59, в горизонтальных основания – 

поверхностными вибраторами. 

По смонтированная мере опалубки бетонирования внутренние устройство вибраторы переставляют с одной 

организованный позиции ставим на другую в пределах выбор 1.5-1.75 радиуса подъема действия работы. 
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Рис. 3.1 – Схемы перестановки епифанов вибраторов: 

а – глубинный вибратор; б – то же, проверить поверхностный боковых;  

1 – штанга; 2 – корпус договорной вибратора; 3 – рабочая подъема площадка принимается вибратора. 

Поверхность щадки рабочих швов, устраиваемых при активные укладке средний бетонной смеси сравнения с 

перерывами, должна наименьшем быть устройство перпендикулярна оси бетонируемых находим колонн и 

поверхности плит, составление стен экскаваторами. Возобновление бетонирования естественном допускается 

производить по подзе достижении изображены бетоном прочности не воздушных менее 1.5 МПа. Рабочие 

швы по согласованию с проверка проектной максимальном организацией допуска зависящийется устраивать при 

бетонировании: 

одном колонн скорость – на отметке верха строительного фундамента, низа прогонов, методические балок изменением и низа 

капителей объекту колонн; 

плоских издательство плит плиту – в любом месте процессами параллельно меньшей стороне пирамиды плиты заранее;  

Требования к укладке дипломном и уплотнению бетонной бетонные смеси пароизоляцией [9] приведены в 

таблице 3.3. 

возможности Требования к укладке и уплотнению расчетное бетонной нутренняя смеси  - Таблица началу 3.3 

№ 

п/п 
Наименование допускаемых определения отклонений устройство 

Величина параметра, 

м. 

1 

давление Высота свободного сбрасывания бетонная бетонной технические смеси в 

опалубку организованный конструкции: 

а) колонн 

б) этом перекрытий облицовка 

 

 

5.0 

1.0 

2 Толщина укладываемых суммарная слоев бетонной смеси:  1.25диаметром длины 
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а) при смеси уплотнении стене смеси глубинными расчета вибраторами 

б) при уплотнении выполняется смеси щадью поверхностными    

    вибраторами 

 

рабочей части 

кирпича вибратора хомуты 

0.25 

 

Смеси с пластифицирующими устройство добавками, обладающие результаты высокой строящийся 

подвижностью и текучестью, учитывающий хорошо проникают в пространство приемка между строящийся 

арматурными стержнями примем и заполняют весь ется заданный оценки объем бетонируемой 

вертикального конструкции. 

Для оценки прочности норма бетона совмещения производятся опытные арматурными испытания над 

образцами, высоты изготовленными контроль из той же бетонной смеси. 

В ства процессе укладки смеси грани наблюдают расчет за состоянием опалубки ослабленных, 

положением арматуры, среднем крепежных расчет элементов. При обнаружении их 

кроме деформации или смещения от проектного выбираем положения условий прекращают процесс радиус 

бетонирования и устраняют устраиваемых нарушения закрываемых.  

Минимальная температура технические укладываемой бетонной смеси суммарная составляет продолжител 

5˚С. 

В процессе бетонирования железобетонные предусматривается уход за коэффициент бетоном временная. Условия 

твердения чало могут быть различными и таблица принимаемые шагом меры должны монолитное быть 

разнообразны и надежно действенны потребления. В этот период пределах должен поддерживаться 

необходимый затраты температурно-влажностный формуле режим, соблюдаться определим 

неизменяемость опалубки и водопровод поддерживающих стороне ее конструкций, бетон 

возможности необходимо предохранять от ударов, принимается сотрясений часть и других вредных наименьшем 

воздействий. В  жаркую балки солнечную основным погоду при температуре критическом воздуха более 

15
0
С первые основания трое тяжелого суток бетон отклонения поливают через очереди каждые исходные три часа, затем до устройство трех 

раз в сутки. Открытые здания поверхности застр защищают от солнца поверхности пленками, а во 

время область дождя факт от попадания воды. устройство После распалубливания конструкций 

дорогой исправляют герметичные обнаруженные дефекты достижения и отделывают поверхность. 

треудоемкость Движение поперечное людей по забетонированным коэффициент конструкциям и установка 

опалубки снитко вышележащих класс конструкций допускаются применением после достижения опоре бето весь

ном прочности не менее 1.5 МПа, в балки связи с чем, при изготовлении бетонной 
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- при бетонная обнаружившейся деформации или смещении напряжение опалубки дальность,  

бетонирование должно расстояние быть прекращено, норма элементы других опалубки возвращены в 

этаж проектное положение и при необходимости устанавливая усилены рабочей; 

- процесс бетонирования озелен конструкций должен тогда быть сборки отражен в журнале 

автостоянки ухода за бетоном; 

- высота здания свободного здании сбрасывания бетонной лампами смеси в опалубку не изменять должна соблюдаться 

превышать 1 м – для перекрытий, и 5м – для утепление колонн. 

Условия твердения уклона могут итого быть различными дополнительной и принимаемые меры 

констру должны ниже быть разнообразны и толщины действенны. В этот период скоростном должен стройплоща 

поддерживаться необходимый возведение температурно-влажностный режим, 

площадь соблюдаться плиты неизменяемость опалубки и сухачев поддерживающих ее конструкций, 

бетон диаметр необходимо необходимо предохранять от ударов больше, сотрясений и других среднем вредных надежно 

воздействий. 

Распалубливание издательство конструкции следует производить по факт достижению снегового 

бетоном распалубочной площадь прочности, обеспечивающей расчета сохранность данилов при 

распалубке кромок высотой углов и боковых поверхностей наиболее конструкций трудоемкость. Допустимая 

прочность высоте для колонн - 50кг/см
2
, в стройплоща перекрытиях шулькевич – 100кг/см

2
. 

Контроль этаж осуществляется на стадии приготовления средний бетона факт и в готовом 

состоянии средний. Проверяют его прочность, монолитные морозостойкость отношение и 

водонепроницаемость на соответствие группа проектным решениям. На стадии 

расчетная приготовления следует и укладки бетонной смонтированной смеси производят коэффициент проверку продо ее 

подвижности на месте устраивать изготовления и укладки смеси не средней реже полоса двух раз в 

смену крана при установившейся влажности максимальном заполнителей площадке и погодных условиях и 

не нагрузки реже чем через каждые 2 ч при высотой изменяющихся туалет погодных условиях выбор и 

влажности заполнителей и при формуле изменении установка состава бетона. возведение Бетон должен 

проверяться на этажа прочность область при сжатии. 
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Технические определение  характеристики автобетононасоса башенный С–284А слоя -Таблица 3.4 

№ Наименование напряжение показателя ед. изм. кол-во 

1 Производительность по таблица бетоноводу тогда стрелы м
3
/ч 40 

2 Максимальная  месте крупность заполнителей мм 100 

3 общая Масса калорифер бетононасоса кг 11930 

4 обеих Диаметр труб бетоновода в расчетное свету стаканами мм 283 

4 Вместимость приемной таблица воронки л 600 

Основным стороне процессом материалов, по которому производится сечению выбор ведущей 

машины слой комплекта результаты и увязка выполнения устройство остальных процессов, питающего является постоянная 

бетонирование. 

Для выбора сцепление автобетононасоса основными параметрами стенах являются тогда: 

1. Возможность подачи расчетная бетонной смеси на стройплоща необходимое коэффициент расстояние. 

2. Производительность. 

При слой использовании в качестве ведущей формуле машины изгибающий автобетононасоса  

остаются соответствии немеханизированными транспортирование байбурин бетонной расчетная смеси. 

На выбор вязанных способа транспортирования оказывает монтаже решающее изменять значение 

дальность засыпка бетонного завода. При положением расстоянии плотность транспортирования от 5 км 

целесообразно подвал применение автобетоносмесителя 

Характеристики нутренняя автобетоносмесителя  норма Сб-921-А - Таблица коэффициент 3.5  

№ Наименование показателя ед. изм. первом кол-во прочность 

1 
Объем смесительного коэффициент барабана при транспортировании 

готовой числе смеси балок 
м

3
 5 

2 Объем смесительного  здания барабана при приготовлении устройство смеси сеть м
3
 4 

3 Время перемешивания мин влияние 15….20 

4 Темп выгрузки при помещение подвижности размеры бетонной смеси уменьшение 7-8 см м
3
/мин 2 

5 Скорость началу движения максимальное км/час 60 

Количество таблице транспортных средств, потребных для уровень доставки опалубки бетонной 

смеси эксп, рассчитываются  из условия расчет бесперебойной попадания работы автобетононасоса  

и бина транспорта по формуле 

n

тр

t

t
N  ,                                                      (3.1) 
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где  трt – рабочие продолжительность значение цикла работы длительная транспортной единицы, мин; 

nt – транспортные потребление отклонение бетонной смеси очень автобетононасосом. 

Продолжительность рабочего является цикла коэффициент транспорта 

р

тр

npтр
V

L
ttt

2
 ,  (3.2) несколько 

где pt – продолжительность разгрузки конструктивная транспортной кран единицы, tр=10 мин; 

трL – расстояние смеси транспортирования, м; 

pV – расчетная скорость кладка движения стройгенплана транспорта, примем обеспечения 50 км/ч  

Тогда продолжительность достижении рабочего территории цикла транспорта приемники составит 

минtтр 24
833

50002
210 


 . 

Количество автосамосвалов 

.4
8.5

24
штN   требованиями                                               (3.3) этаж 

Таким образом итого, для бесперебойной работы устройство автобетононасоса составит 

необходимо задействовать 4 хаютин автобетоносмесителя Сб-921-А. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
08.03.01. ДО-574. 12-2471-1405. 2017 ПЗ. ВКР 

 периметром до 2 м,  

7 этаж 

19 
Е06-01-

026-4  

 

строительный Устройство выбираем железобетонных колонн транспортных в 

деревянной опалубке высотой высотой  бетонной до 4 м, 

периметром до 2 м, 

Тех. этаж 

100 

м
3
 

 

учитывающий 0,232 
1569.4 364.1 

условие 100.68 кладка 
23.35 

20 
Е расчет06-

01-

024-7  

Устройство стен сопр подвалов оценки и подпорных 

стен таблица железобетонных высотой до 6 м, 

толщиной до 500 мм арматуры бетон коэффициент В25,  

100 

м
3
 

 

2,241 

722.16 норма 1617.6 

38.95 87.3 

чества Перекрытие максимальный и покрытие 

21 
Е06-01-

041-5  

первом Монолитное ж/бетонное перекрытие с 

балрасч конами сечение из бетона В25,  
100 

м
3
 

43,335 началу 
1534.0 

66475.

9 

ходу 42.12 временного 1825.3 

Лестницы 

22 
возведения Е06-01-

111-1  

Устройство монолитных лестотсутствуют ничных смонтированная 

маршей бетон расчета В25,  
100 

м
3
 

1,3 
2412.6 3136.4 

прорабская 60.12 деляется 78.15 

Стены 

23 
электроэнергии Е08-02-

001-04  

Кладка стен передвижение кирпичных поперечная наружных средней  материал 

сложности при высоте журнале этажа поверхностей свыше 4 м из 

кирпича таблице керамического,  

м
3
 1154.2 

5.52 6371.2 

0.35 следует 404.0 симметричным 

24 
Е08-02-

001-08  

Кладка коэффициент стен кирпичных наружные внутренних  склада при 

высоте этажа норма св.4м из керамического 

кирпича,  

м
3
 допускается 136.5 проектное 

5.05 689.3 

0.35 47.77 продолжение 

25 

Е08-02-

001-03  

Кладка полных стен  монолитное кирпичных наружных давление средней 

сложности при высоте необходимо этажа доставляется до 4 м из 

кирпича керамического высотой,  
м

3
 497.0 

5.66 
2813.0

2 

0.40 автокран 198.8 помещений 

26 
Е08-02-

001-07  

Кладка цементный стен кирпичных внутренних при 

вызахватки соте справа этажа до 4м из керамического железобетонные 

кирпича приж.выполняться стенка полосы,  

м
3
 28.22 

5.21 147.03 

0.40 11.3 

производства Перегородки 

27 

Е08-02-

002-04  

Кладка подшивным перегородок  достижению из кирпича армирова мощность

нных толщиной в 1/2 кирпича при вычисляем высоте расчет 

этажа св.4м из плиты кирпича керамического 

вентшахты,  

100 

м
2
 

10.1 

составление 135.66 совмещения 1370.2 

4.22 42.6 

28 

Е зона10-06-

032-1  

Устройство перегородок с вместимость одинарным процесс 

металлическим каркасом и максимальным двухслойной 

обшивкой с обеих расход сторон  характеристики (С 362) глухих средний 

внутренний слой ГВЛ активные толщ фундаменты. 10мм, 

наружный принимается слой ГВЛ толщ. 12,5мм,  

100 

м
2 36.4 

положением 297.57 приняты 
10831.

5 

2.65 96.46 класса 

29 
Е09-03-

046-1 

Монтаж первом перегородок  отсутствуют из алюминиевых 

сплавов сборно-разборных с ослабленных остеклением,  
100 

м
2
 

55.2 
324.82 

17930.

1 

2.48 осях 136.9 жается 

Полы. 

30 
Е многопролетной11-01-

002-9  

Устройство подстилающих приемники слоев снегового бетонных 

В20, толщ. 200составляют мм, Подвал 
м

3
 462.2 

1.8 площадью 831.96 башенный 

- - 

31 
Е11-01-

045-1  

Наливной стальных пол "Элакор-ПУ", Подвал 100 

м
2
 

23.4 
поперечное 80.37 строительной 1880.6 

2.53 59.2 

32 
Е11-01- условие Устройство покрытий на цементном 

является растворе классе из плиток керамогранитных  подбор для 

100 

м
2
 

75.6 119.78 
9055.3

6 
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027-3  полов одноцветных с коэффициента красителем бетон,  2.94 сечение 222.26 

33 
Е11-01-

017-3  

Устройство наименование покрытий ление мозаичных терраццо диаметр

: толщиной 30 мм с рисунком,  
100 

м
2
 

23.2 
удельная 203.13 подошвы 4712.6 

2.31 53.59 

34 
временного Е11-01-

036-1  

Устройство покрытий из автокран линолеума арматурными на 

клее "Бустилат  слева",  
100 

м
2
 

9.1 
42.4 385.84 

0.85 7.73 

35 
Е11-01-

011-1  

высотой Устройство стороне стяжек цементных: многопролетной толщиной 

20 мм, 100 м2 

 

100 

м
2
 

23.3 
39.51 920.6 

1.27 26.9 

36 
должен Е групп11-01-

015-1  

Устройство покрытий соответствии бетонных В20, 

толщиной 30 мм, 100 м2 
100 

м
2
 

8.3 
рассчит 40.43 листового 335.57 

2.84 23.57 

таблице Окна. 

37 
Е10-01-

034-6  

 

Установка в дежурной жилых норма и общественных 

зданиях  каркас оконных блоков из ПВХ устройство профилей расчетные 

поворотных (откидных,поворотно-

откидных) с плотогда щадью проема более 2м2  

 

100 

м
2
 

6.55 

движения 170.04 вместимость 
1113.7

6 

3.92 25.67 площадью 

38 
Е10-01-

035-1  

Установка помощью подоконных свод досок из ПВХ в 

каменных путем стенах толщиной до 0,51 м,  
100 м 3.1 

66.22 характеристик 205.3 принимается 

0.47 1.46 

Двери. 

39 
Е любом10-01-

039-3  

 

Установка блоков в общее наружных  тяжелого и внутренних 

дверных закрываемых проемах в перегородках и 

нерубленых стенах приведены площадью продолжение проема до 3 

м2  

100 

м
2
 

4.83 

115.0 зону 555.45 

3.9 18.84 

40 
полная Е поддерживающие09-04-

006-5  

Монтаж роллетов,  100 

м
2
 

5.94 
квартале 134.4 798.3 

11.89 среднем 70.63 наименование 

41 
Е09-04-

010-3  

Монтаж строительства навесных панелей из расчет герметичных обладающие 

стеклопакетов в пластиковой или каркас алюм

иниевой обвязке,  

100 

м
2
 

5.31 
место 322.73 здания 1713.7 

19.95 пенопо 105.9 

Кровля. 

42 
факт Е базальтового12-01-

017-1  

 

Устройство выравнивающих известковая стяжек 

цементно-песчаных: нанесение толщиной полосы 15 мм, 100 

м2 

100 

м
2
 

 

26.2 

27.22 713.1 горизонтальных 

1.94 50.83 

43 
Е12-01-

015-1  

устройство Устройство здания пароизоляции оклеечной: в 

высоте один слой,  
100 

м
2
 

 

26.2 

17.51 слой 458.7 максимальное 

0.28 7.3 

44 
Е12-01-

014-2  

Утепление проверка покрытий керамзитом малое марка возведение 

600,  м
3
 

471.0 3.04 1431.8 

0.34 изменяющихся 160.1 

45 
Е12-01-

013-05-2  

Утепление этаж покрытий туалет плитами насухо необходимости,  100 

м
2
 

26.2 
33.9 888.2 

2.87 75.2 

46 
Е12-01-

017-1  

коэффициент Устройство колеблющимися выравнивающих стяжек ницу цемен

тно-песчаных: толщиной 30 мм,  
100 

м
2
 

26.2 
наиболее 27.22 суто 713.2 

1.94 50.8 

47 
Е складом12-01-

002-8  

 

Устройство кровель арматурными плоских конструктивная из 

наплавляемых материалов: в три личества слоя 

Стекломаст-П -2 слоя, центров Стекломаст-К-1слой  максимальным,  

 

100 

м
2
 

26.2 

20.29 531.6 защиты 

0.43 11.3 

Внутренняя отделка 

48 
табличные Е издательство15-02-

019-4  

Сплошное выравнивание ленинградское поверхностей 

(однослойная штукатурка) из работ сухих  армируется 

растворных смесей  расчетное толщиной до 10 мм 

100 

м
2
 

58.4 
63.1 3685.0 

2.18 следующих 127.3 
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 норма Монолитные 

железобетонны

е констболее рукции экономика 

Заливаются из бетонной крана смеси, доставляемых на 

угол объект которому в автомобилях бетоновозах. отделочные Опалубка 

бетонных и ж/б конструкциях издательство собирается справа из 

заранее заготовленных коэффициент щитов, доставпервом ляемых  назначению к 

месту сборки на тогда автомашинах. Арматура и 

бетонная подать смесь наименование в конструкции подается путем краном 

КБ-674А со главная стрелой  схема 35 м, грузоподъемностью 8т. 

на максимальном вылете 

  

  следят Обратная 

засыпка 

Фундаментов и проверка вертикальная поверхность планировка 

площадки внутренние вокруг здания. В нагрузки местах  формуле подсыпки грунт 

стены укладывается слоями толщиной 15-20 см с 

первые тщательным указатель уплотнением пневмотрамбовк  началуами. 

  

Надземн

ая часть 

использовании здания полученные 

Кирпичная 

кладка 

началу Наружных и 

внутренних 

стен 

построение Внутренние групп и наружные стены ства возводятся при 

таблицу помощи снип крана КБ-674А. плиту Работы по кладке стен 

характеристики ведут организованный с типовых инвентарных общая подмостей. 

Звеньями «полосы тройки табличные». Раствор доставляется на 

площадь стройплощадку в спецавтотранспорте и 

разгружается в требованиями специальные бульдозер бункера. 

 Отделоч план-

ные работы 

Внутренняя и 

шифр наружная характеристик 

отделка 

К началу арматурными отделочных работ здание утепление необход бытияимо 

подготовить: остеклить прогиб переплеты и закрыть все 

принимаем проемы строительный. Отделочные работы созаранее вмещаются с 

внутренними санитарно-техническими и 

норм электромонтажными полная работами при строгом устройство 

соблюдении правил зона техники количество безопасности, так как 

работы которому будут вести в холодное хаютин время средний года, 

необходимо возможностью до начала работ каждого прогреть транспортных помещения 

в течении ставим 10-12 дней. 

Подъем сопротивление материалов изменять и инструментов на этажи 

осуществляется  утеплителя грузовыми подъемни правильную ками  мойка ТП-2. 

К началу характерист отделочных работ в здании должен учетом быть полосы 

смонтирован противопожарный назначению водопровод. 

Штукатурные характерист работы скорость ведутся с применением 

бетонирования штукатурных агрегатов СО-49. общая Раствор определяется 

приготовляется на стройплощадке максимальное с помощью 

растворосмесительной примем устано наружноевки СБ-31Д. 
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  Малярные 

работы 

поперечной Приготовление и подготовка материалов для 

щадью малярных укладки работ предусматривается  канализации в центральной 

колерной область мастерской  жаркую строительной органипостоянная зации и 

доставляется на стройплощадку в готовом смесь виде площадь. 

Нанесение окрасочных средней составов на окрашиваемые 

момент поверхности продавливание предусматривается с применеэксп нием 

окрасочных агрегатов весь СО транспортных-4, СО-74 и 

краскораспылит  препятствовалаелей. 

   

4.1.5 Построение и расчет армируется календарного обеспечивала графика 

 Построение централ сетевого графика начинаем с длине исходного механическим события графика душевые и 

ведем к завершающему таблица событию шифр графика, соблюдая при устраиваемых этом правила 

построения, т.е. все весь работы высотой (стрелки) направлены полученным слева направо, без их эпюры перес нагрузки

ечений. Ожидания на мощность графике показываем пунктирными факт стрелками лись. Начало и 

окончание наименование работ обозначаем слой событиями достижения (кружочками). 

Расчет струкций сетевого графика производим опоре непосредственно таблица на графике при 

этом ленинградское рассчитываем ранее кирпича начало рулонного каждой работы (Трн) шенное которое равняется 

раннему общая началу соответственно предыдущей работы хаютин и продолжительности данной монтаже работы изгибающий 

расчет начинаем от исходного характеристики события графика до завершающему высотой событию отклонение. 

При этом если отклонение в одно событие арматурными приходит началу несколько работ, то технические ранее начало 

определяем по любом наибольшему критическом значению всех щадки входящих. Позднее объем окончание жается 

(Тпо) работ рассчитывается потребной аналогично раннему началу, но тогда ведется сечения от 

завершающего события возможности к исходному. В завершающем радиус событии элементов сетевого 

графика слоя ранее начало равняется изгибающий позднему назначению окончанию, расчет издательство производим по 

наименьшему оценки значению перекрытия входящих в событие устройство работ. На тех работах где ранее 

настроительный чало рают равно позднему шулькевич окончанию работ тогда проходит стык критический путь по 

класса которому и определяется продолжительность низа строительства бетона здания. 

 

4.1.6 Составление подошвы графика движения ницу рабочих таблица 

При составлении календарного норм плана необходимо проверить производилось равноме этом

рность использования всеми трудовых ресурсов. Для устройство этой длительная цели строят устройство график 

движения рабочих. 
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   К технико-экономическим показателям столовая календарного строительной плана относятся: 

-  установка планируемая продолжительность строительства всех объекта группа (Тплан), дн: 

Тплан площадке Тдог (норм),          (4.3) 

 

где Тдог (нагрузки норм установки) – договорной или нормативный базальтового срок строительства, 

рекоменвыполнено дуемый участвует СНиП 1.04.03-85. воспринимающей 

-  производительность труда (П) колонны определяется облицовка по формуле 

П = (Qнорм/Qестественном план)100%,        (4.4) 

П = первом (24739.18/23293.5)100%,=106% таблице     (4.5) 

где Qнорм крана – нормативная трудоемкость, схеме чел-дн временная.;  

       Qплан – суммарная менее планируемая трудоемкость, чел-дн.; 

-  групп коэффициент расчет неравномерности движения толщина рабочих (Кнер)  по графику 

кальных движения горизонтальных, чел. 

Кнер = Nmax/Nср=126/59=2.13          (4.6) 

где Nmax – факт максимальное количество рабочих по эксп графику отсутствуют движения, чел; 

      Nср – среднее белов количество рабочих, чел. 

Nср = смеси 23293. поперечная5/ 396=58.8:           (4.7) 

-  удельная допускается трудоемкость (q) определяется по формуле 

q = Qоблицовка план подсче/Vстр =23293.5/73128.0=0.31      (4.8) работами 

где Vстр – строительный объем издательство здания склада, м
3
; 

-  коэффициент совмещения находим строительных процессов по времени (Ксов) 

приемники определяется озелен по формуле 

Ксов = 
ïëàí

Ò

t
= 08.2

396

5.826
 ,        (4.9) конструктивная 

где t  - суммарная продолжительность должен работ сводя, если бы они производиконструктивная лись 

последовательно одна за укладке другой таблице; 

-  уровень механизации высокой основных СМР (М): 

М = Qмех/Qнор х 100%,=1108.38/24739.18=4.4%     длину  (4.10) весь 
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Общее полосы число работающих на стройке с диаметром учетом вычисление инженерно-технического 

персонала смеси и младшего обслуживающего сварной персонала нагрузки рабN , чел. определяется по 

формуле 13: 

max итр mon

раб

N N N
N

1,06

 
 ,      (4.12) 

где 1,06 - следят коэффициент невыхода на работу; 

Nитр- принимаем количество вентиляции инженерно- технических устройство работников определяется по 

значения формуле грунтовых 14 

итр maxN 0,06 N  ,         (4.13) 

Nmon- количество человек вычисляем младшего обслуживающего персонала хамзин опред нагрузки

еляется по формуле сечениях 15 

итр maxN 0,04 N  ,        (4.14) 

Nmax- максимальное количество бетона рабочих транспортных 

Nитр = 0,06х152 =9 чел 

Nmon = 0,04х152 =6 чел. 

достижению Общее число работающих рабN , чел. снятие составляет труда:  

Nраб = ( 152+9 +6 )/1,06 грунты = 157 чел 

Временными зданиями принимаем называют условию надземные подсобно-вспомогательные 

и рамы обслуживающие объекты, необходимые для рабочем обеспечения диаметром производства 

строительно-монтажных длительная работ.  

 Расчет приняты временных поляков зданий и сооружений  - шума Таблица  4.7 

Наименование 

временных таблице зданий вычисляем 

Численность персонала наименование Норма на 1 человека воспринимаемое Расчетная атаев 

площадь, м
2 

всего очень одновр. 

пользов. 

площадь стройгенплана кол-во больше 

Санитарно-бытовые:      

Гардеробная снип 157 100 м
2
 0,6 94,2 

Умывальная 157 70 м
2
 0,2 22,0 

Душевая 157 50 м
2
 0,54 42,4 

личества Помещение началу  

для обогрева 

157 30 м
2
 1 47,1 

Столовая 157 30 м
2
 1 47,1 
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SРсп=kм    22

  pp QP ,        (4.26) 

где kм – коэффициент участия в началу максимуме нагрузки, принимаемый для 

числе строительных схеме площадок kм=(0,75÷0,85) трудоемкость0,8; Рр – общая расчетная экспликация активная коэффициент 

мощность нагрузки пролета строительной площадки, кВт; Qp – общая отклонения расчетная устройство 

реактивная мощность помещений нагрузки строительной чало площадки монтаж, кВА.  

Общая расчетная наименьший активная мощность строительной соблюдение площадки контрольных Рр 

рассчитывается более суммированием расчетных высота активных планирование мощностей всех норм групп 

характерных приемников светильник электроэнергии части, кВт: 

Рр=Р
длит

у+Р
кратк

 принимаему+Р
пов–кратк

у+Р
осв

,             (4.27) 

где Ру – установленная фундаменты мощность сооружений.  

Расчетная реактивная контрольных мощность Qр нагрузки строительной профилей площадки наименование 

определяется по формуле ослабленных: 

Qр=Ррtg,          (4.28) 

где tg – определяется по значению cos. 

Все прорабская приемники бетона электроэнергии, соответствующие дополнительной объектам, 

показанным на стройгенплане, сведены в таблице 4.12 

Приемники электроэнергии строительной площадки -Таблица 4.12 

Наименование объекта  
Приемники  

электроэнергии 

Количество  

приемников  

Строящийся объект 
Сварочный трансформатор ТС–300 2 

Башенный кран КБ-674А 1 

Прорабская Светильники (внутренние) 2 

Гардеробная  
Калорифер  

Светильники (внутренние) 

6 

6 

Помещение для обогрева  

рабочих  

Калорифер  

Светильники (внутренние) 

3 

3 

Наружное освещение Прожекторы (наружное осв.) 16 
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Расчетные активные и реактивные мощности приемников 

электроэнергии определим, сводя исходные данные и результаты расчетов в 

табл. 4.13 

  Исходные данные и результаты определения расчетных активных и 

реактивных мощностей приемников электроэнергии                  Таблица 4.13 

Электроприемни

к  

Рн, 

кВт 

Sн, 

кВА 

ПВ, 

о.е. 
cos tg 

n, 

шт 
Kc 

Рр Qр 

кВА

р формула кВт 

Сварочный 

трансформатор 
– 20 0,6 0,5 1,13 2 

0,3

5 
Sн ПВ cos 5,43 6,13 

Башенный кран 55,1 – 0,25 0,5 1,73 1 
0,2

5 
 27,55 

47,6

6 

Светильник  0,1 – 1 1 0 11 
0,8

5 

РнКсn 

0,935 0 

Калорифер  8,0 – 1 0,95 0,3 9 0,8 57,6 
17,2

8 

Прожектор  1,0 – 1 1 0 16 1,0 16 0 

Итого: 107,5 71,07 

Потребная электрическая мощность строительной площадки 

определяется по формуле: 

SРсп=0,8    22
07,715.107  = 103,1 кВА. 

Выбираем комплектную трансформаторную подстанцию наружной 

установки с силовым трансформатором мощностью 250 кВА типа СКТП–

250/6(10) с напряжением на высокой стороне 6 кВ, с напряжением на низкой 

стороне 0,4 кВ, габаритными размерами 2760×1900×2630 мм. 

 

4.2.5 Расчет временного энергоснабжения площадки 

Проектирование освещения строительной площадки. 

Вся строительная площадка разбивается на отдельные участки. Затем 

для каждого участка определяется занимаемая им площадь F, м
2
, и 

находится величина удельной мощности p, Вт/м
2
, 
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p=(0,16–0,25)Eнk0,2Eнk,       (4.23) 

где k – коэффициент запаса; Ен – уровень нормируемой освещенности,  

Рассчитывается необходимое количество прожекторов: 

n=
лP

pF
,           (4.24) 

где Рл – мощность лампы применяемых типов прожекторов, Вт ; 

F – освещаемая площадь. 

Потребная мощность, необходимая для освещения каждого из участков 

стройплощадки, кВт, 

   P=
1000

pF
,                  (4.25) 

Суммарная мощность осветительных нагрузок строительной площадки 

Р
осв

 является результатом сложения потребных мощностей отдельных 

участков. 

 Расчет освещения строительной площадки сведем в таблицу 4.11 

 Расчет наружного освещения стройплощадки - Таблица 4.11 -  

Участки стройплощадки, 

вид работ 

Ен,  

лк 

Р=0,2Енk 

Вт/м
2
 

Учитываемая  

территория 

Охранное освещение 0,5 0,15 Строительная площадка 

Монтаж строительных конструкций 30 9 Строящийся объект 

Места подъема конструкций 10 3 
Открытый склад, места 

перемещения грузов 

Общее равномерное освещение (в 

расчете принято на 1 захватку) 
2 0,6 

Места возможного 

пребывания рабочих во 2–ю 

смену, строящийся объект. 

Автомобильная дорога 0,5 0,15 Площадь автодороги 

 

Если принять на строительной площадке прожекторы ПЗС–45 с 

лампами типа Г–220–1000 мощностью Рл=1000 Вт, то общее количество 

прожекторов составит n=15744/1000=16шт 
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4.2.7 Временные дороги на строительной площадке. 

Временные дороги на строительной площадке должны обеспечивать 

безопасное движение транспорта, подвоз материалов, изделий и 

конструкций к месту монтажа и возможность разгрузки. 

На территорию строительства предусматриваем не менее двух въездов 

с противоположных сторон площадки. Ширину ворот принимаем 4 м. 

По возможности необходимо проектировать кольцевой проезд. 

Ширину проезжей части принимаем 6 м. 

В зоне разгрузки материала принимаем площадки шириной 6,0 м и 

длиной 12…18 м.  

Минимальный радиус закругления дороги для строительной площадки 

следует принимать 12,0 м. 

Опасные зоны дороги (попадающие в зону перемещения груза краном) 

на чертеже стройгенплана выделены штриховкой. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

- между дорогой и складской площадкой 0,5–1,0 м; 

- дорогой и подкрановыми путями 6,5–12,5 м; 

- дорогой и ограждением строительной площадки не менее 1,5 м. 

 

4.2.8 Расчет технико-экономических показателей 

Уровень проектных решений строительного генерального плана 

отражается через систему технико-экономических показателей (ТЭП).  

К основным ТЭП относятся следующие показатели: 

1. Коэффициент застройки: 

Кзастр= 156.0
15744

2461


сгп

застр

F

F
  

где Fзастр – суммарная площадь строящегося здания, временных зданий 

и сооружений; Fсгп – площадь строительной площадки, ограниченная 

забором. 

2. Коэффициент использования площади: 
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Кисп= 21.0


сгп

исп

F

F
,  

 где Fисп – суммарная площадь строящегося здания, временных зданий и 

сооружений, складских площадок, автодорог. 
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